



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
- ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
21/11/2012

ΑΘΗΝΑ, 26/01/2012
Α.Π. : 3694/ΕΥΣΣΑΑΠ 111
Προς:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10557
Πληροφορίες : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ
Τηλέφωνο : 2103256472
Fax : 2103256465
Email : dnasigkogkos@mnec.gr

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013" με κωδικό MIS 270815 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21.06.2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
3. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α'/21.06.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 37142/ΔΙΟΕ883/27.08.2012 (ΦΕΚ 2379/Β/27.8.2012) περί «Κατάργησης της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα»
5. Την υπ. αρ. 34059/ 3996/ 30-07-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί του ορισμού του κ. Γεωργίου Γ. Γιαννούση ως Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου.
6. Την αριθμ. 41875/ΕΥΣ /4834/2.10.2012 περί αναστολής εφαρμογής των ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
7. Την με α.π. Ε(2007) 1389/28.03.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας
8. Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α'/14.01.2002).
9. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
10. Την Υπουργική Απόφαση 31168/ΕΥΣΣΑΑΠ 1751/8.07.2008 περί καθορισμού των στοιχείων των Ετησίων Προγραμμάτων



Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους όπως ισχύει.

11. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

12. Την με αρ. πρωτ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ166/29.01.08 (ΦΕΚ 333/τΒ/29.02.08) τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής , Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007

13. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

14. Την πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01 Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων»

15. Την με αρ. πρωτ. 55061/ΕΥΣΣΑΑΠ 4051/ 24-11-2009 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

16. Την με αρ. πρωτ. 2391/ΟΠΣ 59/19.01.2012 αίτηση τροποποίησης ενταγμένης πράξης του Δικαιούχου Υπηρεσία ΟΠΣ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την τροποποίηση της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

17. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο Φύλλο αξιολόγησης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

18. Την με αρ. πρωτοκ. 38186/ΕΥΣΣΑΑΠ 3033/29.07.2009 Απόφαση έγκρισης προγράμματος ενεργειών Τ.Υ.Ε.

19. Την Θετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

Αποφασίζει

την 1η Τροποποίηση της Πράξης "Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013" στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων" του Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής".

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)	270815
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:	2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε0198
	2.2.Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2009ΣΕ01980026
3. Δικαιούχος:	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ)
4. Κωδικός Δικαιούχου:	1090215
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	



	<p>Η πράξη αποσκοπεί στον σχεδιασμό και υλοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών και τροποποιήσεων του ΟΠΣ ώστε αυτό να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και εν γένει των χρηστών του συστήματος κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013.</p> <p>Ο ανάδοχος, αφού λάβει υπόψη του:</p> <ul style="list-style-type: none"> -το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για τη Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013, -τα νέα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, (Εγχειρίδια διαδικασιών των ΣΔΕ 2007-2013 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στόχου 1,2 και 3), -την εμπειρία της Υπηρεσίας ΟΠΣ, σε θέματα προγραμματισμού, παρακολούθησης, διαχείρισης και αξιολόγησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το ΕΣΠΑ, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΚΠ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και τις Ιδιωτικές Επενδύσεις (Ι.Ε.), -την εμπειρία άλλων δομών που εμπλέκονται στη διαχείριση των ΚΠΣ/ΚΠ, Ταμείου Συνοχής, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ιδιωτικών επενδύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2000 - 2006, -τις απαιτήσεις των δομών για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του, του ΕΠΑ και των Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του, την ανάγκη για δημιουργία εθνικών μητρώων, -τη δομή, την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική του υφιστάμενου ΟΠΣ και των συναφών παράλληλων εφαρμογών. (Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενες λειτουργίες του ΟΠΣ θα παραμείνουν σε λειτουργία παράλληλα με τις νέες) <p>θα προχωρήσει στην προσαρμογή του ΟΠΣ για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.</p> <p>Για την υλοποίηση του Έργου ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το υφιστάμενο σύστημα, υλοποιώντας τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και επεκτάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.</p>
<p>6. Παραδοτέα πράξης:</p>	<p>Για το υποέργο 1:</p> <p>Π1: Μελέτη Εφαρμογής</p> <p>Π2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, προσδιορισμός και προσαρμογή των απαραίτητων επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή και λειτουργία του ΟΠΣ.</p> <p>Π3: Αναλυτικός προσδιορισμός των κατηγοριών χρηστών, των σχετικών ρόλων και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης.</p> <p>Π4: Ανάλυση των απαιτήσεων χρηστών.</p> <p>Π5: Σχεδιασμός της τροποποίησης της αρχιτεκτονικής των λειτουργιών του συστήματος και των απαιτούμενων τροποποιήσεων ή/και προσθηκών στην κωδικοποίηση της πληροφορίας.</p> <p>Π6: Σχεδιασμός των απαραίτητων οθονών και των εκτυπώσεων των λειτουργιών.</p> <p>Π7: Ανασχεδιασμό της επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence).</p> <p>Π8: Σχεδιασμό της διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Ψηφιακή υπογραφή.</p> <p>Π9: Σχεδιασμός του προφίλ χρηστών, με εξειδίκευση των δικαιωμάτων πρόσβασης, κλπ., σύμφωνα με τους ρόλους που προβλέπονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο και στα ΣΔΕ και σύμφωνα με τους προσήκοντες όρους ασφάλειας.</p> <p>Π11: Λειτουργίες ΟΠΣ σε θέση λειτουργίας.</p> <p>Π12: Διαδικτυακές Εφαρμογές επικοινωνίας ή ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα σε θέση λειτουργίας.</p> <p>Π13: Επιχειρησιακή Ευφυΐα σε θέση λειτουργίας.</p> <p>Π14: Πηγαίος κώδικας.</p> <p>Π15: Δημιουργία και εγκατάσταση του συστήματος παροχής πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα.</p> <p>Π16: Τεύχος «Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου».</p>



<p>Π17: Εγχειρίδια / Οδηγίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των εφαρμογών. Π18: Εκπαιδευτικό υλικό και εγχειρίδια χρήσης. Π19: Εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών. Π20: Τεύχος/η τεκμηρίωσης Έργου. Π21: Πλάνο παραγωγικής Λειτουργίας Π22: Υλοποίηση και εγκατάσταση προσαρμογών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης Π23: Προσαρμογές των τευχών τεκμηρίωσης σύμφωνα με τις προσαρμογές του συστήματος κατά την παραγωγική λειτουργία (ανά δίμηνο και στο τέλος της περιόδου συντήρησης) Π24: Τελική Αναφορά Πεπραγμένων Το υποέργο 2 τα παραδοτέα είναι οι ανθρωπομήνες εξειδικευμένης υποστήριξης του αναδόχου προς την υπηρεσία ΟΠΣ.</p>
--

7. Δείκτες Εκροών

Κωδικός	Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Στόχος
8005	Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης	Αριθμός	2.00

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 78.71 (μήνες)

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015

10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες			
Βάση Παραστατικών	i.χωρίς ΦΠΑ	1,433,768.05	1,306,250.15
	ii.ΦΠΑ	329,766.65	
Σύνολο (1)		1,763,534.70	1,306,250.15
ΣΥΝΟΛΑ		1,763,534.70	1,306,250.15

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,306,250.15 Ευρώ



Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε **1,763,534.70 ευρώ**, αναλύεται σε Π/Υ(1) **1,763,534.70 ευρώ** και Π/Υ(2) **0.00 ευρώ** και επιμερίζεται ως ακολούθως:

Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται			
ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):	E0193	1: Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Π.Δ.Ε. και αφορούν Π/Υ (1) (της πράξης ΕΣΠΑ) 129,390.00 (ποσό σε ευρώ)	
Φορέας Σ.Α.:	1012800		
ΚΩΔ. Πράξης Σ.Α.:	2006ΣΕ01930040		
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :			
Π/Υ (1)	ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1):	E0198	1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,634,144.70 (ποσό σε ευρώ).
	Φορέας ΣΑ:	1013200	
	ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:	2009ΣΕ01980026	

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 11 στο υπογεγραμμένο **Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης**, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, παραμένουν σε ισχύ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Γιαννούσης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Φορέας Χρηματοδότησης)
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα κου Γ. Γιαννούση
- Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων οικείου Υπουργείου
- ΕΥΣΣΑΑΠ

