ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ' ΚΠΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών κλεισίματος του Προγράμματος θα είναι εντός του πλαισίου  των καταληκτικών ημερομηνιών που έχει θέσει η Αρχή Πληρωμής.
Έτσι το χρονοδιάγραμμα για τις σημαντικότερες εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου να είναι ομαλή η εξέλιξη της διαδικασίας κλεισίματος του Προγράμματος είναι οι εξής:

1. Κλείσιμο των επιτόπιων ελέγχων/ επιθεωρήσεων (άρθρο 4, Κ.438/2001) στις 30.06.10
2. Οριστικοποίηση στοιχείων Φυσικής και Οικονομικής κατάστασης για όλα τα έργα (ολοκληρωμένα, ημιτελή, γέφυρες, μεταφερόμενα, αποσύρσεις) στις 15.07.10
3. Υποβολή Δήλωσης ολοκλήρωσης από ΤΔ προς ΔΑ για κάθε έργο στις 31.07.10
4. Διενέργεια ελέγχων κλεισίματος από ΔΑ για κάθε έργο στις 20.08.10
5. Καταχώρηση στοιχείων ολοκλήρωσης στο ΟΠΣ από ΔΑ στις 31.08.10
6. Έκδοση Βεβαίωσης Τήρησης Υποχρεώσεων και καταχώρηση στο ΟΠΣ για κάθε έργο από ΔΑ στις 05.09.10
7. Σύνταξη σχεδίου τελικής έκθεσης εκτέλεσης με πίνακες και αποστολή προς ΕΥΣ/Αρχή Πληρωμής στις 15.09.10
8. Διαβούλευση ΔΑ/ΕΥΣ/Αρχή Πληρω- μής, οριστικοποίηση οικονομικών στοιχείων στις 15.11.10
9. Τελικές διορθώσεις από ΔΑ, έγκριση έκθεσης από ΕπΠα στις 25.11.10
10. Υποβολή των «Εγγράφων κλεισίματος» στην ΕΕ στις 30.11.10
Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση των εργασιών Κλεισίματος του Προγράμματος[image: image1.png]
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