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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΡΜΠΑΣ
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γ. ΦΙΡΜΠΑΣ): Καλημέρα σας. Μια που είμαστε όλοι εδώ και έχουμε όπως με ενημέρωσε η Γραμματεία μόλις απαρτία, να σας καλωσορίσω στις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας. Ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 παράλληλα και στη συμπληρωματικότητα βεβαίως πάντα με τις Τεχνικές Βοήθειες ενός εκάστου των προγραμμάτων.
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λόγω και της φύσης του βρίσκεται ήδη σε ένα εξαιρετικά καλό σημείο από άποψη υλοποίησης υπό την έννοια ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του που έρχεται περίπου στα 365,6 εκατομμύρια ευρώ, έχει ήδη νομικές δεσμεύσεις σχεδόν 99%.

Έχει ήδη από 12 προσκλήσεις εντάξει 68 πράξεις προϋπολογισμού που ήδη ξεπερνάει τη νομική του δέσμευση βρίσκεται ήδη στο 104% περίπου και με πιστοποιημένες δαπάνες περίπου στο 44%, 162 εκατομμύρια. 

Προφανώς δεν είναι ο δικός μου ρόλος να δώσω τις λεπτομέρειες και την πορεία υλοποίησης, οι συνάδελφοι που διαχειρίζονται το πρόγραμμα θα σας δώσουν κάθε λεπτομέρεια που χρειάζεται. Θα πούμε και κάποια πράγματα ενδεχομένως για ενημέρωση των μελών της Επιτροπής που δεν είχαν παραστεί σε άλλες συναντήσεις Επιτροπών Παρακολούθησης και άρα θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουν σε σχέση με τη νέα προγραμματική περίοδο, την εγκύκλιο αλλά και τις διαπραγματεύσεις οπότε θα έχει αυτή την χρησιμότητα.

Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες μας και δεσμεύομαι ότι θα μείνω, εφόσον δεν με καλέσει κάποιος εκτάκτως, σε όλη τη διαδικασία. Να σας ενημερώσω ότι προχωρούν με καλύτερη ταχύτητα από ό,τι αρχικά είχαμε τις διαδικασίες αντικατάστασης μετά και την κυβερνητική αλλαγή των κρίσιμων πολιτικών προσώπων για το δικό μας Υπουργείο, αρχίζει και ξεκαθαρίζει η εικόνα. 

Δεν είναι τυπικά τοποθετημένος, αλλά γνωρίζουμε ότι νέος Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ θα είναι ο Δημήτρης Σκάλκος, οπότε την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και η δημοσίευση του διορισμού του, οπότε μπαίνουν τα πράγματα στην πορεία τους. Έχουμε ήδη αρχίσει επαφές και άρα περπατάμε με νέο βηματισμό.

Ας ξεκινήσουμε! Θα ήθελα, εάν δεν έχει αντίρρηση η Μαρία Κωστοπούλου, να αναλάβει τον ρόλο και να δίνει τον λόγο με βάση ένα πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει και να προχωρήσουμε. Εκτός αν θέλεις πριν προχωρήσουμε, να πεις κάτι Έλενα.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς να πω καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ζητήσω και συγνώμη για την κα Χαραλαμπίδου η οποία σήμερα το πρωί με ενημέρωσε ότι είναι άρρωστη και γι' αυτό δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. 



Εγώ είναι πάντα χαρά να είμαι σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης γιατί κάθε φορά που δίνετε τη δυνατότητα να σας συγχαίρω για την πολύ ικανοποιητική υλοποίηση του προγράμματος, κάτι που δυστυχώς δεν το έχω κάθε φορά σε άλλες Επιτροπές, γι' αυτό χαίρομαι πάντα που είμαι μαζί σας και θα περιμένω πότε θα κάνετε τις δικές σας παρουσιάσεις και να κάνω ίσως κάποια σχόλια, να σας πω κι εγώ κάποια πράγματα και εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, σε ευχαριστούμε Έλενα. Μαρία.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα σας και από εμένα. Έλενα κι εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες έστω και με τηλεδιάσκεψη να πραγματοποιηθεί αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης εφόσον δεν θα μπορούσες να είσαι στην Ελλάδα σε αυτή την ημερομηνία. Κρίναμε ότι θα έπρεπε να γίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης όπως έγιναν σχεδόν και όλες οι υπόλοιπες Επιτροπές και ύστερα από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε κανονικά την υλοποίηση του προγράμματος και να καθιερώσουμε αυτή την ημερομηνία στο 1ο εξάμηνο να γίνονται οι Επιτροπές Παρακολούθησης.
Μα συνεχίσουμε τώρα τη διαδικασία. Έχετε μπροστά σας μια σύνθεση με την ημερήσια διάταξη, τα πρακτικά της προηγούμενης Επιτροπής Παρακολούθησης της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης και επίσης τα νέα στοιχεία γι' αυτή την περίοδο από την προηγούμενη Επιτροπή μέχρι τη σημερινή.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το τυπικό, ως Πρόεδρος να ζητήσω την έγκριση της ημερήσιας διάταξης που είπε μόλις η Μαρία, επειδή είμαι τυπικά Πρόεδρος και να ζητήσω και την έγκριση των  πρακτικών. Οπότε υπάρχει κάποια αντίρρηση επί της ημερήσιας διάταξης ή κάποιο σχόλιο ή προσθήκη ή διαφοροποίηση επί των πρακτικών; Επειδή κάνουμε και καταγραφή γι' αυτό το ρωτάω. Όχι, οπότε και τα δύο θεωρούνται εγκεκριμένα. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η ημερήσια διάταξη
Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 4ης Συνεδρίασης 
Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγησή μου την έκανα μόλις πριν και θα έλεγα να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση. 
Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οπότε συνεχίζουμε με τις παρουσιάσεις ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κα Ιωάννα Τζίκα για να μας πει περισσότερα για τα θέματα της υλοποίησης του Προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020 και στη συνέχεια η Γιούλα Βλασσοπούλου να μας πει λίγα λόγια για το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του 2018.

ΙΙ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020

Πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια» 2014-2020 
Ι. ΤΣΙΚΑ: Καλησπέρα σε όλους. Είναι ιδιαίτερη η χαρά που σας συναντούμε σήμερα στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησής μας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία σας, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή, τόσο γιατί είναι στο μέσο του καλοκαιριού, όσο και γιατί έχουμε λίγες μέρες μετά τις εκλογές.
Ξεκινώντας θα ήθελα να υπενθυμίσω όπως είπε ο κ. Φίρμπας ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» ανέρχεται στο ποσό των 365.586.000 € μετά και την τελευταία τροποποίηση τον περασμένο Ιανουάριο. 

Δεδομένων των αναγκών μας που είχε η Υπηρεσία μας όμως προχώρησε τον προηγούμενο μήνα σε αίτημα υπερδέσμευσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες:

1. Της μισθοδοσίας στελεχών της ΜΟΔ που απασχολούνται στις ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων στις επιτελικές και στην κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ

2. Του ΕΣΠΕΛ, καθώς η Αρχή Πιστοποίησης ενεργοποίησε το δικαίωμα προαίρεσης προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα και να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι μέχρι και το τέλος της προγραμματικής μας περιόδου.

Έτσι το αίτημά μας έγινε δεκτό και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη στις 7 Ιουνίου το πρόγραμμά μας έχει συνολικό προϋπολογισμό 453.917.362 € με ποσοστό υπερδέσμευσης 124,16%.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής τροποποιήσαμε τις αντίστοιχες προσκλήσεις: την πρόσκληση 1.1. για τη μισθοδοσία, η οποία τώρα έχει νέο συνολικό προϋπολογισμό 318 εκατομμύρια και την πρόσκληση 5.1. για τον ΕΣΠΕΛ με συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα σε συνέχεια των συμπερασμάτων και αποφάσεων της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης και της τροποποίησης της εξειδίκευσης τροποποιήσαμε και τις αντίστοιχες προσκλήσεις που τότε είχαν συμφωνηθεί. 

Μετά απ' όλα αυτά όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και ο προϋπολογισμός των προσκλήσεών μας έχει ως εξής: 

· Η πρόσκληση 1.1. της μισθοδοσίας όπως σας είπα είναι 318 εκατομμύρια, 

· Η πρόσκληση 2.2. για τις λειτουργικές δαπάνες έχει προϋπολογισμό 94.875.000 € αυξήθηκε δηλαδή κατά 1 εκατομμύριο. 

· Η πρόσκληση 3.3. για τις μετακινήσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού παραμένει ως έχει.

· Η πρόσκληση 4.1. προσαρμογή της υλοποίησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου έχει προϋπολογισμό 5,4 εκατομμύρια και παραμένει ως έχει.

· Η πρόσκληση 5.1. για τον ΕΣΠΕΛ είναι αυτή που σας είπα ότι έχει αυξηθεί.

· Η πρόσκληση 6.1. έχει ισχύοντα προϋπολογισμό 500.000 € μειώθηκε δηλαδή ο προϋπολογισμός της κατά 4,5 εκατομμύρια όπως είχαμε προαποφασίσει.

· Η πρόσκληση 7.1. μελέτες – σύμβουλοι έχει ισχύοντα προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της κατά 500.000 €.

· Η πρόσκληση 8.1. οικονομικά είναι η ίδια.

· Η πρόσκληση 9.1. είναι η ίδια όπως ήταν με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο.

· Η πρόσκληση 10 υποστήριξη των δικαιούχων έχει νέο προϋπολογισμό 2.020.388 € που μειώθηκε τώρα στις 20.388 €.

· Η εξειδίκευση της δράσης 11 που είναι οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής παραμένει ως έχει.

· Η πρόσκληση 12.1. έχει ισχύοντα προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια από 2,5 εκατομμύρια.

Μέχρι σήμερα, όπως είπε και ο κ. Φίρμπας έχουν ενεργοποιηθεί 11 προσκλήσεις προς τους δικαιούχους και έχουν ενταχθεί 68 πράξεις με συνολικό ποσό νομικών δεσμεύσεων 359,1 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό δηλαδή 104,38%. Ποσοστό, που είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. 

Οι δαπάνες μας ανέρχονται στα 161.770.000 € με συνολικό ποσοστό 44,25% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
Όσον αφορά τις προβλέψεις απορρόφησης αναμένεται ότι θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους με τις δαπάνες που θα δηλωθούν έως το τέλος του έτους. Η ροή των δαπανών είναι σταθερή και αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι και οι μελλοντικοί στόχοι θα επιτευχθούν. 

Θα σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για τις επιτόπιες επαληθεύσεις. Όπως όλοι πλέον γνωρίζουμε, ανάμεσα στις υποχρεώσεις κάθε Διαχειριστικής Αρχής όπως προκύπτει από τον κανονισμό 1303 και από το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, είναι η διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων.

Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η επιβεβαίωση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων έργων και υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των σχετικών δαπανών που έχουν επαληθευτεί διοικητικά, καθώς και της συμμόρφωσής τους με τους όρους της απόφασης ένταξης των συναφθεισών συμβάσεων και τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.



Οι διενεργούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να βεβαιωθεί:

(α)
ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τηρούν το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

(β)
ότι τα παραδιδόμενα προϊόντα, έργα ή υπηρεσίες συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της απόφασης ένταξης των συναφθεισών συμβάσεων και με το εφαρμοστέο δίκαιο,

(γ)
η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει ο δικαιούχος όσον αφορά στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης, όπως και στην επίτευξη της τιμής των δεικτών και των παραδοτέων, 

(δ)
η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,

(ε)
η τήρηση των εγγράφων που εξασφαλίζουν επαρκή διαδρομή ελέγχου,

(στ)
η τήρηση των οριζόντιων πολιτικών όπου απαιτείται.

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε τακτικές προγραμματισμένες επαληθεύσεις, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων, σε έκτακτες επαληθεύσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων, αλλά και σε επαληθεφθείσες με άυλο φυσικό αντικείμενο, που αν και δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες κατά το προηγούμενο εξάμηνο, η υλοποίησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε αυτό το πλαίσιο η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 42 επιτόπιες επαληθεύσεις. Νομίζω ότι όλα τα μέλη μας έχουν δεχτεί έλεγχο από τα στελέχη της Μονάδας μας τουλάχιστον μια φορά.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων έχει ήδη επιβληθεί μια δημοσιονομική διόρθωση. Το γεγονός αυτό δεν είναι σύνηθες και οφείλεται στην φύση των δικαιούχων του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και στην αποκτηθείσα εμπειρία τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουν την 3η συνεχόμενη προγραμματική περίοδο στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων.

Επισημαίνεται τέλος ότι τα αρμόδια στελέχη συνεχίζουν και διενεργούν επιτόπιες επαληθεύσεις, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με το πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων, ή σε πράξεις με άυλο φυσικό αντικείμενο σε εξέλιξη, που δεν έχουν δηλωθεί στο ΟΠΣ.
Ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία επιλογής του δείγματος για το 2ο εξάμηνο της 5ης λογιστικής χρήσης. 

Τέλος, μέχρι την παρούσα φάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» έχει δεχτεί επτά ελέγχους από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η πλειοψηφία τους αφορούσε σε έλεγχο πράξεων. Ο προτελευταίος που έγινε το προηγούμενο Σεπτέμβριο αφορούσε σε έλεγχο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του φορέα ΕΥΣΣΑ που είναι η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια», ενώ ο τελευταίος αφορούσε σε έλεγχο αξιολόγησης του συστήματος των δεικτών του κοινού ΣΔΕ του επιχειρησιακού στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι έλεγχοι εξαιρουμένου του τελευταίου έχουν ολοκληρωθεί, ενώ η συμμόρφωση της Διαχειριστικής Αρχής σε όποιες συστάσεις επιβλήθηκαν στο ανώτερο πλαίσιο υπήρξε άμεση και εμπρόθεσμη.

Θα αναφερθώ λίγο πιο αναλυτικά στον τελευταίο έλεγχο  που σας ανέφερα. Ο ειδικός θεματικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας το Μάιο του 2019 με σκοπό την απόκτηση βεβαιότητας για την αξιοπιστία των δεδομένων των δεικτών στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, όπως και η παρακολούθηση τυχόν σχετικών συστάσεων προηγούμενων ελέγχων.
Ο έλεγχος βασίστηκε σε ειδικό θεματικό ερωτηματολόγιο σε κατάλληλο δείγμα πράξεων. Στο σχετικό δείγμα δυο πράξεις αφορούσαν το επιχειρησιακό μας και ήταν τα έργα με κωδικό MIS 5000326 που είναι έργο τη ΕΥΣΣΑ «Μελέτες παροχή υπηρεσιών και τεχνικών συμβουλών» και το 5000487 που ήταν του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για σύμβουλο τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στα έργα της Τεχνικής Βοήθειας δεν υπήρχαν αποτυπωμένοι δείκτες αποτελέσματος, παρ' όλο που εμφανίζονται στην εξειδίκευση του προγράμματος. Αυτή η επιλογή ήταν συνειδητή από την πλευρά της Διαχειριστικής δεδομένης της φύσης του προγράμματος, ωστόσο η ΕΔΕΛ ζήτησε την αποτύπωση των δεικτών αποτελέσματος και στις πράξεις ένταξης και στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.

Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε ήδη στην τροποποίηση της πρόσκλησης 7.1. «Εκπόνηση μελετών παροχής υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών 2014-2020» δείγμα της οποίας αποτέλεσαν τα έργα που ελέγχθησαν και συνακόλουθα στην τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης κάθε πράξης ξεχωριστά, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε ήδη, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις συστάσεις της ΕΔΕΛ.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών αποστείλαμε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό και αναμένουμε την έκθεση της επιτόπιας επαλήθευσης. Αντίστοιχα θα τροποποιήσουμε και τις αντίστοιχες προσκλήσεις ώστε κάθε ενταγμένο έργο να αποτυπώνει τους δείκτες αποτελέσματος.

Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, στη συνέχεια η κα Βλασσοπούλου θα σας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2018 και η κα Κασωτάκη θα σας ενημερώσει για την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος.
Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2018
Γ. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ: Καλημέρα και από εμένα, καλωσορίσατε στις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού μας. Ούτε εγώ θα σας κουράσω πολύ δεν έχει νόημα, εγκρίναμε την ετήσια έκθεση στις 21/6 ζητήσαμε την έγκρισή σας την ανεβάσαμε στο ΔΙΑΥΛΟ, πήραμε την έγκριση στις 27 του μηνός και στις 28 ανέβηκε στην SFC για να πάρει και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον ίσως να πούμε για την ετήσια έκθεση, πέρα της προόδου υλοποίησης που αυτή τη στιγμή με αυτά που μας είπε η κα Τσίκα υπερβαίνουν αυτά που έχει πει η ετήσια έκθεση, είναι να πούμε λίγο ίσως τα πορίσματα της 1ης μας αξιολόγησης.

Σύμφωνα με αυτά έως 31/12/2018 είχε επιτευχθεί το 44% λίγο λιγότερο δηλαδή από το ήμισυ του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αυτός ο ρυθμός υλοποίησης θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός και σχεδόν μας δίνει τη βεβαιότητα ότι η υλοποίηση του προγράμματος έως το τέλος της περιόδου δεν θα τεθεί σε αμφιβολία. Θεωρούμε ότι ομαλά θα ολοκληρωθεί.

Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε είναι ότι οι ποσοτικοί στόχοι από αυτούς που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί θεωρούνται επιτεύξιμοι και λέμε «από αυτούς που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί» διότι και στην αξιολόγηση αναφέρονται δυο από αυτούς που δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Η μία περίπτωση είναι οι έλεγχοι των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, που εκεί αναγκαστήκαμε μάλιστα να μειώσουμε και τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης, αν θυμάστε τον Νοέμβριο του ’18 κατά τη διάρκεια της 4ης συνεδρίασης μειώσαμε τον προϋπολογισμό από 5 εκατομμύρια σε 500.000 €.
Εκεί δεν έχουμε ακόμη κάποια ικανοποιητική ενεργοποίηση, η μία περίπτωσή μας είναι αυτή. Η δεύτερη περίπτωση είναι οι δικαιούχοι μας, η δράση της εξειδίκευσης που από 2 εκατομμύρια κατέβηκε στο συμβολικό ποσό των 20.000 € διότι δεν έχει έρθει ακόμη καμία ενεργοποίηση και αυτός είναι ο ειδικός στόχος 3 του επιχειρησιακού μας. Άρα με αυτά τα δύο ίσως θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε.

Επίσης τονίζεται και στο πόρισμα της αξιολόγησης ότι μετά την περικοπή των 20 εκατομμυρίων μετά την τελευταία αναθεώρηση που εγκρίθηκε το Μάρτιο του ’18 είναι οριακή πλέον, εφικτή μεν αλλά οριακή, η επίτευξη ειδικά του θέματος της μισθοδοσίας των στελεχών που απασχολούνται στο ΕΣΠΑ και εκεί προτείνεται, με έμφαση θα έλεγα, να αποφευχθούν περαιτέρω μειώσεις στον προϋπολογισμό του προγράμματος για το υπόλοιπο της περιόδου υλοποίησής του.

Επίσης σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της αξιολόγησης η ανάγκη που καλείται να καλύψει το επιχειρησιακό παραμένει επίκαιρη διότι δεν έχουμε από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου σήμερα διαφορετικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή  που είναι η ενίσχυση και η βελτιστοποίηση των παραγόντων του ΕΣΠΑ και σε αυτούς αποσκοπεί το επιχειρησιακό μας και συνεχίζουν να θεωρούνται ορθοί και επίκαιροι αυτοί οι ειδικοί στόχοι.

Τέλος ως προς το θέμα των δεικτών, σύμφωνα με την αξιολόγηση το επιχειρησιακό διαθέτει ένα ικανοποιητικό πλέγμα ποσοτικών δεικτών τόσο αποτελέσματος, όσο και εκροής που ποσοτικοποιούν το συντριπτικά μεγάλο μέρος του προγράμματος σε όρους χρηματοδοτικής βαρύτητας και έτσι κρίνεται ικανοποιητική και η αντιστοίχιση μεταξύ ειδικών στόχων και δεικτών, καθώς σε γενικές γραμμές αυτή η αντιστοίχιση καλύπτει τις ανάγκες του επιχειρησιακού με τις εξαιρέσεις που σας ανέφερα τους ελέγχους και τον ειδικό στόχο 3 που παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργός. Αυτά είχα να σας πω, ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. 

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούμε Γιούλα, η κα Κασωτάκη έχει τον λόγο.
Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος
Α. ΚΑΣΩΤΑΚΗ: Καλημέρα και από εμένα. Εγώ θα αναφερθώ στην υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του προγράμματος.

Η στρατηγική επικοινωνίας που ακολουθούμε ως Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των κανονισμών για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα μέτρα πληροφόρησης που εφαρμόζουμε απευθύνονται τόσο σε ενδιάμεσους φορείς, όσο και στην ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη.

Βασικό μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος αποτελεί η διαδικτυακή επικοινωνία, στον διαδικτυακό τόπο www.tebo.gr υπάρχει η πληροφόρηση σχετικά με το πρόγραμμα, υπάρχει συγκεκριμένα η περιγραφή του περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η στρατηγική και οι στόχοι του, η δημοσιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ανάρτησης των προσκλήσεων προκηρύξεων, όπου εδώ περιγράφονται αναλυτικά οι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης, οι προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν. 

Επίσης στο www.tebo.gr υπάρχει ο κατάλογος των ενταγμένων έργων που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, υπάρχουν τα στοιχεία προόδου υλοποίησης και βασικά επιτεύγματα του προγράμματος και υπάρχει επίσης και φάκελος με τα συμπεράσματα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης που έχουν έως τώρα πραγματοποιηθεί.
Μέλημά μας είναι η συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου www.tebo.gr. Αυτό γίνεται με την πολύτιμη συνεργασία της μονάδας Γ της ΕΥΣΣΑ που είναι και η μονάδα πληροφόρησης και επικοινωνίας για όλο το ΕΣΠΑ. 

Στόχος είναι η κατανοητή, άμεση και φιλική για τους χρήστες πληροφόρηση που παρέχεται. Βέβαια πληροφορίες για το πρόγραμμα ο κάθε χρήστης βρίσκει και στην ενιαία διαδικτυακή πύλη στο www.espa.gr. η οποία έχει link το οποίο συνδέεται με το www.tebo.gr και βεβαίως στο ΕΣΠΑ υπάρχει γενικότερα ο κατάλογος όλων των ενταγμένων έργων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και ανά Ταμείο και παρέχεται με μορφή λογιστικού φύλλου και τα στοιχεία παίρνονται από το ΟΠΣ.

Τονίζω ότι έχω αναφέρει τη διαδικτυακή επικοινωνία ως το βασικό μέτρο της πληροφόρησης για το πρόγραμμα και εδώ ίσως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, και απευθύνεται σε συγκεκριμένους δικαιούχους. Δεν απευθύνεται άμεσα στο ευρύ κοινό, οι δικαιούχοι του προγράμματος αναφέρονται με σαφήνεια στην εξειδίκευση του προγράμματος και το ευρύ κοινό είναι αυτό το οποίο ωφελείται ουσιαστικά έμμεσα από την  υλοποίηση του προγράμματος.

Αυτά ήθελα να πω, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με την επικοινωνιακή μας στρατηγική, ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ Ασημένια, τώρα ολοκληρώθηκε ο κύκλος της παρουσίασης του προγράμματος, θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο που θα ήθελε να κάνει μια παρέμβαση, κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση. Δεν υπάρχει. Έλενα μήπως θα ήθελες εσύ;

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Ναι θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια κάποιες παρεμβάσεις. Το πρώτο να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο ότι πράγματι το πρόγραμμα πάει πάρα πολύ καλά, τα πάντα είναι ικανοποιητικά, οι εντάξεις, οι συμβάσεις, οι δαπάνες. 
Το ν+3 έχει καλυφθεί για το πρόγραμμα για τα τρία Ταμεία και για το 2019 και για το 2020 και για το 2021 ήδη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα του ν+3. 

Αν δεν κάνω λάθος βλέπω ότι την κα Αλέστα στο βάθος, προβλέψεις δαπανών. Αν και αυτό το πρόγραμμα θα έλεγα ότι δεν παρουσίασε κάποιες αστοχίες, απλώς θέλω να το πω και εδώ όπως το είπα και παντού, ότι η δική σας η πρόβλεψη αν κάποιος σήμερα χωρίς να είναι η φύση του προγράμματος θα πει ότι «αυτό το πρόγραμμα έχει ακόμη κάποιες δαπάνες να μου δηλώσει μέχρι τέλος του χρόνου». Ξέρω ότι δεν θα έχετε πρόβλημα, απλώς για το ΕΤΠΑ η δική σας πρόβλεψη είναι 21 εκατομμύρια και αυτή τη στιγμή έχετε δηλώσει μόνο θα έλεγε κάποιος 2 εκατομμύρια και στο Ταμείο Συνοχής είναι 7 εκατομμύρια και έχετε υποβάλλει 770.000.
Δεν πιστεύω ότι θα έχετε κάποιο πρόβλημα ότι θα ικανοποιήσετε αυτές τις προβλέψεις και θα τις υπερκαλύψετε, απλώς να υπενθυμίσω ότι αυτή η άσκηση με τις προβλέψεις είναι πάντα πολύ σημαντική. Δεν είναι απλώς ότι η Αρχή Πιστοποίησης μας στέλνει προβλέψεις και πετύχουμε ή δεν πετύχουμε δεν έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Πέρσι η Ελλάδα θα έλεγα ότι ήταν πρώτη χρονιά που και εσείς σαν χώρα πέσατε έξω με τις προβλέψεις, αλλά ακόμη και εμείς πέσαμε έξω γιατί εσείς στέλνετε προβλέψεις και εμείς μετά κάνουμε τις δικές μας τις προβλέψεις και τις είχαμε μειώσει. 

Πέρσι κάποια προγράμματα είχαν μια απόκλιση σε σχέση με τις μειωμένες προβλέψεις που είχε δώσει η δική μου Υπηρεσία που ήταν γύρω στις 60% που είναι πολύ μεγάλη απόκλιση. Που σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου θα πρέπει να σταλούν πάλι οι προβλέψεις δαπανών, δεν πιστεύω ότι εσείς θα πρέπει να κάνετε επικαιροποίηση. Αν θα κάνετε επικαιροποίηση ίσως να είναι προς τα πάνω, να έχουμε ακόμη περισσότερες δαπάνες. Αλλά απλώς θα πρέπει οι προβλέψεις δαπανών να γίνονται όσο το δυνατό ακριβείς.

Στην παρουσίαση που κάνατε πραγματικά βλέπουμε ότι οι προσκλήσεις έχουν ξεπεράσει ήδη το 125%, οι εντάξεις είναι στο 104%, οι συμβάσεις στο 98% και οι δαπάνες στο 44%. Κάποιος βλέπει αυτά τα νούμερα και λέει ότι αυτό το πρόγραμμα θα έχει μια ομαλή υλοποίηση, θα κλείσει χωρίς καμία απώλεια πόρων. 

Το ερώτημα όμως σας το είχα θέσει και πέρσι είναι ότι: θα μας φτάσουν τα λεφτά για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μας; Μισθούς, τον ΕΣΠΕΛ, κοιτάμε τα έργα αναρωτιέμαι αν οι πόροι που έχουμε στο πρόγραμμα θα καλύψουν τις δαπάνες που χρειαζόμαστε μέχρι και το ’23.
Μετά σημαντικό είναι, αν και ο κ. Φίρμπας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Βορείου Αιγαίου είχε ήδη αναφερθεί σε κάποιες μελέτες που κάνετε με εθνικούς πόρους, δεν ξέρω αν αυτό το πρόγραμμα -για την επόμενη προγραμματική περίοδο- σκοπεύει να κάνει μελέτες για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Και αν ναι, θα έχουμε τους πόρους για να τις κάνουμε αυτές τις μελέτες;

Μετά θα αναφερθώ σε κάποια έργα που το ένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα αναφερθώ πρώτα σε ένα, αυτό το Αποθετήριο για τις μελέτες. Πέρσι είχατε πει ότι μέσα στο ’19 η πλατφόρμα θα ήταν έτοιμη. Απλώς να με ενημερώσετε αν τελικά η πλατφόρμα είναι έτοιμη και αν όχι, πότε θα είναι έτοιμη.

Το δεύτερο έργο είναι ο ΕΣΠΕΛ. Μετά βλέπω ότι έχετε αυξήσει το ποσό, γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση που θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση, απλώς να επισημάνω ότι αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Γιατί είναι σημαντικό; Διότι πρώτον είναι ποιοτικός έλεγχος, που σημαίνει ότι μας εξασφαλίζει μια ορθή υλοποίηση των έργων. Το δεύτερο είναι ότι επιτρέπει εντοπισμό προβλημάτων τα οποία σε εσάς, σας επιτρέπει να κάνετε τις διορθώσεις και αποτρέπει μετά κάποιες διορθώσεις που θα έπρεπε ίσως να επιβάλλει η Επιτροπή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο να συνεχίσει, να μην υπάρχει διακοπή σε αυτό το έργο όπως ζήσαμε και την περίοδο 2000-2006 και στην περίοδο ’07-’13.

Μετά να αναφερθώ σε ένα άλλο έργο που είναι οι έλεγχοι. Ήδη έχουμε κάνει παρατήρηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης που κάνουμε κι εμείς για την ετήσια έκθεση. Μειώσατε τον προϋπολογισμό που έχετε για τους ελέγχους, το είχαμε συζητήσει και πέρσι, είχαμε 5 εκατομμύρια στην εξειδίκευση και μειώθηκε στις 500.000. 

Δεν θα σας ρωτήσω τους λόγους για τους οποίους το είχαμε συζητήσει πέρσι, απλώς να σας πω ότι λείπει στην τεκμηρίωση που κάνετε. Ότι κάποιος το βλέπει και λέει «εδώ μειώνουν τους ελέγχους….», όπου ξέρετε ότι η Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία στους ελέγχους.

Δεν είναι ότι μειώνετε τους ελέγχους, είναι ότι απλώς σε σχέση και με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχων που έχετε, ότι αυτοί οι έλεγχοι που προέρχονταν και από την περίοδο ’07-’13 σαν έργο ότι δεν προβλέπονται πια, ότι δεν απαιτούνται. 

Αυτό θα είναι χρήσιμο να αναφέρεται κάπου, για να μη νομίζει κάποιος που θα διαβάσει μια ετήσια έκθεση, ή κάποιος που θα πάει στα συμπεράσματα ή στα έγγραφα που δώσατε τώρα για την Επιτροπή Παρακολούθησης ότι μειώνουμε ελέγχους, ότι δεν θα κάνουμε τους ελέγχους που προβλέπονται. Γιατί τελικά τους ελέγχους σαν χώρα τους κάνουμε, σεβόμαστε τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις που έχουμε.

Και για το άλλο έργο που θέλω να αναφερθώ είναι η υποστήριξη δικαιούχων. Φαίνεται εδώ και αυτό μου έκαναν την παρατήρηση για την ετήσια έκθεση ότι μειώνεται το ποσό, ότι είχαμε 2 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος και τώρα απομένουν 20.000. Τι εννοείτε υποστήριξη δικαιούχων; Δεν θα κάνει το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας ή δεν είχατε ποτέ σκοπό να κάνετε -να το εξακριβώσουμε λίγο- υποστήριξη… Μιλάμε για τελικούς δικαιούχους; 
Διότι αυτό το θέμα εμείς στις Επιτροπές Παρακολούθησης των περιφερειακών προγραμμάτων είναι ένα θέμα που συζητήθηκε σε κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης. Αυτή η αδυναμία των τελικών δικαιούχων, που είναι ένας παράγοντας που δεν επιτρέπει μια επιτυχία του προγράμματος, γι' αυτό κι εκεί θα ήθελα λίγο να μου δώσετε μια εξήγηση τι εννοείτε με αυτή τη μείωση.

Νομίζω ότι εδώ θα κλείσω την πρώτη μου παρέμβαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξεκινήσω εγώ για κάποια πράγματα από αυτά που έθεσες Έλενα και στη συνέχεια να πουν και οι συνάδελφοι.
Κατ' αρχήν να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι δεν θα έχουμε κάποιας μορφής πρόβλημα σε σχέση με το αν θα μπορούμε να καλύψουμε τις δαπάνες. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με το μεγάλο κομμάτι του -που, μην κρυβόμαστε- το 85% περίπου είναι μισθοδοσία και λειτουργικά της ΜΟΔ ώστε να καλύψει μισθοδοσία μέχρι και το 2021.

Η δυνατότητα να καλύψουμε τη μισθοδοσία από το ’21 και μετά είναι γνωστό ότι έχουμε την ευχέρεια να την καλύψουμε και από τη νέα προγραμματική περίοδο. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση μισθοδοσία και λειτουργικά για εμάς λειτουργεί σαν «μπαλαντέρ».
Εάν το πρόγραμμα σε κάποια πράγματα δεν θα χρειαστεί πόρους, θα καλύψουμε τους πόρους με το βασικό έργο που είναι η μισθοδοσία και τα λειτουργικά. Δεν βλέπω τον φόβο και δεν υπάρχει κανένας φόβο να μην μπορούμε να καλύψουμε μισθοδοσία. 

Αντίθετα έχουμε κάνει εσωτερικούς υπολογισμούς που δείχνουν ότι μπορούμε αν χρειαστεί να καλύψουμε και ακόμη περισσότερο από αυτό που αρχικά είχαμε προβλέψει. 

Πράγματι το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ΕΣΠΕΛ και τους ελέγχους και τα δυο αφορούν ένα βασικό μας δικαιούχο που είναι η Αρχή Πιστοποίησης. Μπορεί η Βάσω που είναι παρούσα στο τραπέζι να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, γνωρίζετε ότι το προχωρήσαμε ως Διαχειριστική Αρχή ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα υπογραφής και της προαίρεσης. 

Κάναμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες έγκαιρα και νομίζω ότι θα υπάρξει συνάντηση του νέου Γενικού Γραμματέα με την Αρχή Πιστοποίησης για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σε σχέση με την υπογραφή ή οτιδήποτε. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα που θα τα δούμε και με την Αρχή Πιστοποίησης, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι ακριβώς επειδή το έργο είναι κρίσιμο και χρήσιμο, δεν θα έχουμε πρόβλημα. 

Αλλά ως Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν μπορώ να μιλάω εκ μέρους του δικαιούχου, μιλάω ως Διαχειριστική Αρχή, εμείς αυτά που είχαμε να κάνουμε ως Διαχειριστική έγκαιρα τα κάναμε, τώρα πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. 

Το κομμάτι που αφορά το θέμα των ελέγχων γιατί ένα δίκιο το έχει η Έλενα λέγοντας ότι έχετε βάλει 2 εκατομμύρια και άμα λέτε ότι το μειώνω, είναι σαν να μην κάνω ελέγχους, στο βαθμό που θα αποφασιστεί ότι δεν πρόκειται να κάνει η Αρχή Πιστοποίησης τους ελέγχους που κατά το παρελθόν έκανε προσλαμβάνοντας έναν εξωτερικό σύμβουλο εξ ου και το κόστος και έτσι το σχεδιάσαμε τότε.
Νομίζω ότι έγκαιρα πρέπει να αποφασιστεί τι θα κάνουμε, διότι θυμίζω στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι το 2020 είναι η τελευταία χρονιά για τις όποιες τακτοποιήσεις θα χρειαστεί να κάνουμε στα επιχειρησιακά προγράμματα. Οπότε πρέπει έγκαιρα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα.

Να δούμε τι θα κάνουμε και περνάω στην άλλη ερώτηση της Έλενας, με τα 2 εκατομμύρια που βάλαμε για υποστήριξη δικαιούχων. Στο λέω πάρα πολύ καθαρά: αυτό ήταν η επέκταση μιας παλιάς πρακτικής, που τουλάχιστον από όσο γνωρίζω δεν προτιθέμεθα να τη συνεχίσουμε. 

Ήταν εκείνα τα 50 χιλιάρικα που δίναμε στους Δήμους με ενδιάμεσο φορέα τη ΜΟΔ προκειμένου να υποστηρίζονται οι Δήμοι. Νομίζω ότι είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να κάτσουμε και να το δούμε και τελεσίδικα να δούμε τι κάνουμε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί αυτό.

Η υποστήριξη των δικαιούχων διέπεται από μια προσεκτικά διαμορφωμένη Υπουργική Απόφαση, η οποία λέει τι κάνει ο καθένας και πως το κάνει. Νομίζω ότι η ΜΟΔ προσφέρει υποστήριξη και από δικές της πολύ αποτελεσματικές ομάδες, αλλά και επιμέρους και με εθνικούς πόρους και με διάφορους τρόπους υποστήριξη στους δικαιούχους, στη βάση σχεδίων δράσης. Νομίζω με τη ΜΟΔ ότι πρέπει να το δούμε και τελεσίδικα να αποφασίσουμε τι κάνουμε με αυτά τα 2 εκατομμύρια.

Η προετοιμασία για τη νέα προγραμματική περίοδο ενδέχεται να υπάρξει αλλά θα είναι κάποιες δαπάνες οι οποίες θα γίνουν για το σύστημα σχεδιασμού το δικό μας. Δεν πρόκειται να δώσουμε λεφτά για ωρίμανση έργων για παράδειγμα ή την υποστήριξη κάποιων δικαιούχων μας προκειμένου να ωριμάσουν έργα.

Αυτό γίνεται από τη διαδικασία που κάνουμε με το μισό δισεκατομμύριο ή όπου υποβλήθηκαν προτάσεις για ωρίμανση έργων. Εμείς είναι προφανές, πιθανολογώ μάλλον βάσιμα ότι το σύστημα που θα προετοιμάσει τη νέα προγραμματική περίοδο, μπορεί να χρειαστεί εμπειρογνωμοσύνες, να χρειαστεί ενδεχομένως κάποιο σύμβουλο αυτό θα το δούμε, αλλά δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για ωρίμανση έργων της νέας προγραμματικής περιόδου. 
Δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στο επιχειρησιακή της Τεχνικής Βοήθειας και δεν μπορούμε να το έχουμε, γιατί αυτό γίνεται και μπορεί να γίνεται από τα επιμέρους τομεακά προγράμματα, ή και τα περιφερειακά προγράμματα. Αν θέλουν κάτι να ωριμάσουν, είναι επιλέξιμο, τους το έχουμε πει και  μπορούν να το κάνουν από αυτούς τους πόρους. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι από το επιχειρησιακό της Τεχνικής Βοήθειας.
Όμως πρέπει να το κάνουμε έγκαιρα, διότι από όσο θυμάμαι με την παλαιότερη ιδιότητά μου όταν ήμουν διευθυντής της ΕΥΣΣΑ και σχεδιάζαμε το επιχειρησιακό, όλα αυτά που συζητάμε, επηρεάζουν και κάποιους δείκτες. Πρέπει έγκαιρα να δούμε αυτό το θέμα και έγκαιρα να το αντιμετωπίσουμε.
Αποθετήριο. Μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η Μαρία Κωστοπούλου. Το είχαμε φτάσει μέχρι ένα σημείο αλλά κάπου κώλυσε η ανάθεση, πες λίγο τις λεπτομέρειες και αν υπάρχει κάτι άλλο που ξέχασα, ευχαρίστως να επανέλθω.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πράγματι για το Αποθετήριο ενώ είχα δεσμευτεί και στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης ότι μέχρι σήμερα θα είχε ολοκληρωθεί και ενώ ήταν όλα έτοιμα και συμφωνήθηκε μέχρι και ο προϋπολογισμός, στο τέλος δεν μπορέσαμε να θέσουμε την εμπειρογνωμοσύνη αυτή, το έργο αυτό, γιατί είχαμε τις εκλογές.
Θεωρώ ότι αμέσως τώρα μόλις οριστεί ο Γενικός Γραμματέας θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Είναι ώριμο το έργο, είναι έτοιμο και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Όσον αφορά για τις προβλέψεις νομίζω ότι η Βάσω Αλέστα θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.

Β. ΑΛΕΣΤΑ: Ευχαριστώ Μαρία. Έλενα σε ευχαριστούμε πολύ και σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις μπορεί να είχαμε μια απόκλιση στο σύνολο πέρσι, αλλά για την τεχνική  υποστήριξη ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν το πρόγραμμα που είχαμε την καλύτερη προσέγγιση. 


Στις φετινές προβλέψεις τα στοιχεία που καταχωρήσαμε στην SFC είναι κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που στέλνουν οι Διαχειριστικές Αρχές. Τώρα για το τέλος Ιουλίου έχουμε ζητήσει από τις Διαχειριστικές να μας στείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία. Η τεχνική υποστήριξη μας είπε ότι παραμένουν τα στοιχεία του Ιανουαρίου. Άρα δεν θα έχει up date των προβλέψεων της τεχνικής υποστήριξης.



Στα άλλα προγράμματα θα δούμε. Περιμένουμε και από τις υπόλοιπες Διαχειριστικές και θα δούμε αν θα έχουμε προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δεν το ξέρω ακόμη. Προς το παρόν είμαστε γύρω στα 2,5 δις για όλη τη χρονιά για το ’19. Περιμένουμε σε αυτό.



Σε ό,τι αφορά τώρα το έργο του ελέγχου. Είναι γεγονός ότι η Αρχή Πιστοποίησης στην τρέχουσα περίοδο δεν βγάζει πρόγραμμα ελέγχου. Απλά με βάση και την ΚΥΑ δύναται να κάνει ελέγχους. Άρα δεν έπρεπε να μένει δεσμευμένο ένα ποσό τόσο υψηλό στην περίπτωση που η Αρχή Πιστοποίησης θα έκανε κάποιους ελέγχους.



Θα δούμε αυτές οι 500.000 πόσο από αυτό θα χρησιμοποιήσουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί και αυτό θα οριστικοποιηθεί άμεσα, θα κλείσει. Άρα είναι εσφαλμένο όντως ότι μειώνονται οι έλεγχοι, γιατί οι έλεγχοι γίνονται με βάση το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Η Αρχή Πιστοποίησης μπορεί να πάει να κάνει έναν έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, ή μπορεί να πάει να κάνει μια επαλήθευση ότι ένα έργο είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατόπιν δικής σας απαίτησης. Άρα στο πλαίσιο αυτό να δούμε, θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου τι ποσό θα χρειαστεί και πιθανά να χρειαστεί κάτι για το κλείσιμο της περιόδου ’14-’20.



Και τώρα στο θέμα του ΕΣΠΕΛ. Ανεξάρτητα έκβασης, δοθείσης ευκαιρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΥΣΣΑ και την ΕΥΘΥ για την αμέριστη βοήθειά τους και την ουσιαστική συμβολή τους και ουσιαστικά εγώ τουλάχιστον σαν Αλέστα, κρατάω ότι είμαστε μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα και συνεργαζόμαστε άψογα.


Έχουμε έτοιμη, είναι όλη η διαδικασία έτοιμη, όλοι έχουμε δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε η σύμβαση αν υπογραφεί να είναι καθ' όλα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα των Υπηρεσιών πια η υπογραφή της σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ.

Μ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ Βάσω. Θα ήθελε κάποιος άλλος να συμπληρώσει κάτι; Ναι, Ελένη σε ακούμε.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Ξέχασα να προσθέσω κάτι για τους ελέγχους και ζητώ συγνώμη γι' αυτό. Αναφερθήκατε για τους ελέγχους, για τις επαληθεύσεις που σαν Υπηρεσία κάνετε και για τους ελέγχους που έχουν κάνει τα άλλα όργανα, απλώς για τις επαληθεύσεις ίσως θα ήταν χρήσιμο στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης να αναφερθείτε λίγο και σε τι ευρήματα είχατε.


Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είχατε 42 επαληθεύσεις, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω μια πληροφορία αν αυτές οι επαληθεύσεις έχουν κλείσει, αν οι έλεγχοι που έχετε κάνει, οι συστάσεις που έχετε κάνει αν οι δικαιούχοι διόρθωσαν αυτό που ζητούσατε ή έκαναν αυτό που ζητούσατε και έχουν κλείσει, ή αν έχουμε ακόμη ελέγχους που πρέπει να κλείσουμε. 



Αλλά προπαντός ευρήματα και αν επιβάλλατε και κάποιες διορθώσεις. Γιατί είναι κάτι που βλέπουμε στα περιφερειακά ότι ναι μεν γίνονται επαληθεύσεις, αλλά γενικά οι διορθώσεις είναι ελάχιστες και μερικές φορές χρειάζονται κάποιες διορθώσεις γιατί αντί να τις κάνετε εσείς και να μην χρειαζόταν μετά η Επιτροπή να τις κάνει, γιατί πολλές φορές βρεθήκαμε εμείς να χρειάζεται να επιβάλλουμε διορθώσεις σε κάποια ευρήματα που ίσως να τα είχατε εντοπίσει σαν χώρα -δεν μιλάω τώρα για την Τεχνική Βοήθεια- και τελικά δεν επιβάλλατε τις διορθώσεις που θα έπρεπε. Απλώς αυτό, αν έχετε μια πληροφορία. Αν την έχετε τώρα, καλώς. Αν δεν την έχετε, μπορείτε και να μου τη στείλετε και στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί και στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης τα αποτελέσματα των ελέγχων, οπότε παρακαλώ η κα Μανέτα έχει τον λόγο.
Π. ΜΑΝΕΤΑ: Γεια σας. Έχουν ολοκληρωθεί 41, είμαστε στη συγγραφή της 42ης που είναι η έκθεση για τη ΜΟΔ ο έλεγχος των λειτουργικών. Στη 42η είχαμε δυο δημοσιονομικές διορθώσεις, μια στην ΕΥΔ Πολιτισμού στη 3η λογιστική χρήση 160 € και μια στην ΕΥΚΕ 120 € οι οποίες και οι δυο διόρθωσαν τις πράξεις των δαπανών μετακινήσεων.



Τα ευρήματα όλα καταγράφονται σε θέσεις και οι δικαιούχοι συμμορφώνονται πριν την οριστικοποίηση της υποβολής της έκθεσης. Συνήθως είχαμε θέματα με την πλήρη συμμόρφωση στο νέο θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων τον 4412 με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του νόμου που γίνονται, μέχρι να προσαρμοστούν όλες οι Υπηρεσίες.

Α. ΜΠΑΝΑΒΑ: Ευχαριστώ πολύ.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, οπότε εφόσον δεν έχουμε κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος να συμπληρώσει ή να ρωτήσει, να προχωρήσουμε στα οριζόντια θέματα και να καλέσω την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – 
(οικονομική πρόοδος / ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής  
θεματικοί στόχοι / θεματική συγκέντρωση)

Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Είμαι από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της εφαρμογής και θα πω κάποια γενικά στοιχεία για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ ’14-’20. Όσον αφορά την ενεργοποίηση το ποσοστό των προσκλήσεων για το σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 103% για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα στο 103% επίσης και για τα περιφερειακά στο 12%.

Οι εντάξεις για το σύνολο του ΕΣΠΑ ανέρχονται στο 84% για τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα στο 91% και για τα περιφερειακά στο 86%. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις για τη θεματική συγκέντρωση για το ΕΤΠΑ απαιτείται τουλάχιστον το 50% των πόρων να συγκεντρώνεται στους θεματικούς στόχους 1 έως 4 και τουλάχιστον το 10% των πόρων στο θεματικό στόχο 4.

Για το ΕΤΠΑ έχει επιτευχθεί αυτή η θεματική συγκέντρωση αναλογικά σε επίπεδο συμβάσεων. Τώρα, όσον αφορά το ΕΚΤ πρέπει τουλάχιστον το 20% των πόρων να συγκεντρώνεται στο θεματικό στόχο 9 και τουλάχιστον το 60% των πόρων κάθε επιχειρησιακού προγράμματος σε έως πέντε επενδυτικές προτεραιότητες.
Για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΚΤ έχει επιτευχθεί αναλογικά η θεματική συγκέντρωση, σε επίπεδο συμβάσεων και δαπανών. 

Όσον αφορά τους στόχους δαπανών για το 2019 όπως είπε και η κα Αλέστα προηγουμένως επιδιώκεται μεγιστοποίηση των δαπανών για την αύξηση της εισροής κοινοτικών πόρων με στόχο περίπου τα 3,6 δις σε όρους δημόσιας δαπάνης για το 2019.
Το ν+3 δεν διαφαίνεται να έχει κάποιο κίνδυνο απώλειας πόρων για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και βέβαια και για την Τεχνική Βοήθεια. Υπενθυμίζεται όμως ότι ο τρόπος υπολογισμού του ν+3 μετακυλύει την πίεση της υλοποίησης στο τελευταίο έτος της εφαρμογής.

Εκτιμούμε ότι σε επίπεδο ΕΣΠΑ χρειάζεται μια μέση αύξηση στον αριθμό υλοποίησης κατά 20 με 25% κατά έτος έως το 2023. 

Κάθε εξάμηνο καταρτίζονται σχέδια δράσης δαπανών από τις Διαχειριστικές Αρχές και στέλνονται στην ΕΥΣΕ για αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προβλέψεων των δαπανών να γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για την ανάληψη ενεργειών επιτάχυνσης της συμβασιοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων, αλλά και την έγκαιρη ενεργοποίηση και νέων δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και η χρήση του εργαλείου της υπερδέσμευσης. 

Επίσης είναι απαραίτητη η στοχευμένη παρακολούθηση των κρίσιμων και μεγάλων έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων ιδιαίτερα εκείνων με μεγαλύτερη βαρύτητα στην παραγωγή δαπανών. 

Σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ’14-’20 θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με το πρότυπο της επιτυχημένης δουλειάς που είχε γίνει στο κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 με τη στενή και στοχευμένη παρακολούθηση screening και τις τακτικές προβολές κλεισίματος των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη ξεκινήσει ενέργειες προετοιμασίας για το ασφαλές κλείσιμο και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ’14-’20. Στόχος είναι η ετοιμότητα παροχής κατευθύνσεων αμέσως μόλις εκδοθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020 όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι το τελευταίο έτος που υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς πόρων μεταξύ των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ευχαριστώ πολύ.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ την κα Μαυρίδου για τη σύντομη παρέμβασή της. 
Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Γιατί κάποια πράγματα τα έχουμε ήδη αναφέρει. 
Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία εντάξει σε αυτή την περίπτωση το δεχόμαστε και θα κλείσουμε τα οριζόντια ζητήματα και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια σύντομη παρουσίαση για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο.
Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027
Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όπως ξέρετε συνεχίζεται η διαπραγμάτευση αυτή. Το Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρότασή της τόσο για τον προϋπολογισμό όσο και για τους κανονισμούς. Όσον αφορά την πολιτική της συνοχής το ποσό που προτάθηκε φτάνει στα 330 δις ευρώ για την πολιτική της συνοχής από τα οποία το 62% προβλέπεται για τις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες.
Ειδικότερα για την Ελλάδα εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε σε αυτή την προγραμματική περίοδο να κατανείμει, να δημοσιεύσει και τη δική της πρόταση κατανομής των πόρων ανά κράτος και ανά Ταμείο και για την περίπτωση της Ελλάδας προβλέπεται μια αύξηση του 8% του προϋπολογισμού σε σχέση την τρέχουσα προγραμματική, δηλαδή μια αύξηση του 1.400.000.000 € και φτάνει η πρόταση αυτή στα 19,2 δις ευρώ για τις τιμές του 2018.

Όπως γνωρίζετε η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Υπάρχει η πρόβλεψη να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019 ίσως φτάσουμε και στις αρχές του 2020 εάν ακολουθηθεί η ίδια χρονική συνέχεια με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, εν πάση περιπτώσει σύντομα θα συμφωνηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2021-2027.

Τώρα όσον αφορά στους κανονισμούς. Ξέρετε για τους κανονισμούς οι ρυθμοί διαπραγμάτευσης ήταν πιο εντατικοί. Έχει συμφωνηθεί κατ' αρχήν στο επίπεδο του Συμβουλίου για όλα τα κεφάλαια και για όλα τα Ταμεία τους κανονισμούς των Ταμείων σε επίπεδο Συμβουλίου. αυτή τη στιγμή συζητείται και η πρόταση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή βρισκόμαστε στο στάδιο του τριλόγου για κάποια κεφάλαια και συνεχίζεται εντατικά η συζήτηση. 

παρ' όλα αυτά επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και μακριά, δεν νομίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί όλη η διαπραγμάτευση πριν από την άνοιξη του 2020.

Ειδικότερα θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια βασικά σημεία αυτής της πρότασης του θεσμικού πλαισίου ότι πρώτον στη νέα προγραμματική περίοδο δεν περιλαμβάνεται το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεύτερον ότι όσον αφορά στο στρατηγικό κείμενο του ΕΣΠΑ θα υπάρχει ευελιξία μεταξύ των κρατών σε ορισμένες περιπτώσεις να μην υπάρχει τέτοιο κείμενο, ας πούμε για τις περιπτώσεις των κρατών που ωφελούνται λιγότερο από 2,5 δις ευρώ. 

Επίσης να πούμε ως προς τη διάρκεια του προγραμματισμού προβλέπεται ο προγραμματισμός να ισχύσει για τα πέντε πρώτα χρόνια και για τα δύο επόμενα το 50% του προϋπολογισμού αυτού να προσδιοριστεί μετά από αξιολόγηση στο μέσο της περιόδου, αλλά όλα αυτά είναι σε εξέλιξη και συζητούνται.

Επίσης μέχρι τώρα έχει συμφωνηθεί να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα υλοποίησης δράσεων πολιτισμού και από άλλους στόχους, εκτός από τον στόχο πολιτικής τον 5 που αφορά σε ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις.

Όσο για τα θέματα των ποσοστών της κοινοτικής συνδρομής των προκαταβολών, της θεματικής συγκέντρωσης ορισμένοι οριζόντιοι αναγκαίοι όροι όπως λέγονται οι παλιές αιρεσιμότητες που λέγαμε, αυτά τα θέματα βρίσκονται σε εκκρεμότητα γιατί συζητούνται στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας εργασίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF Group που λέμε.
Επίσης να πούμε ότι οι βασικές διαφορές είναι ότι δεν θα υπάρχουν οι 11 θεματικοί στόχοι που είχαμε στην τρέχουσα περίοδο αλλά ενοποιούνται σε 5 στόχους πολιτικής και οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες μειώνονται σε 30 ειδικούς στόχους. Καταργούνται οι επενδυτικές προτεραιότητες και θα έχουμε 30 ειδικούς στόχους.

Επίσης να πούμε ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα θέματα της χωρικής ανάπτυξης με διακριτό στόχο αυτή τη φορά τη χωρική ανάπτυξη και ειδικότερα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη αυξάνεται το ποσοστό από 5% του ΕΤΠΑ που προβλεπόταν σε 6% που θα πρέπει να κατανεμηθεί σε δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Οι δράσεις αυτές θα μπορούν να προέρχονται, η επιλογή δηλαδή μπορεί να γίνει και από άλλους στόχους πολιτικής, εκτός από τον στόχο πολιτικής 5.
Επίσης να πούμε ότι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας δεν αποτελεί πλέον διακριτό στόχο και όπως θα έχετε ακούσει έχει δημιουργηθεί ένα Ταμείο το Structural Reform  Programme, μια ειδική γραμμή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες αυτές με κεντρική διαχείριση. Επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι σε διαπραγμάτευση οπότε δεν ξέρουμε εν τέλει που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση αυτή. 

Οι Περιφέρειες παραμένουν τρεις κατηγορίες, με τη μόνη διαφορά ότι η δεύτερη κατηγορία της μετάβασης ενώ ήταν από 75 έως 90% του μέσου ευρωπαϊκού εισοδήματος, τώρα το 90 γίνεται 100%. Σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα προβλέπεται οι έντεκα της Περιφέρειας να κατανέμονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες και οι δυο στις Περιφέρειες μετάβασης.

Ωστόσο αν λάβουμε υπόψη μας όχι τα δεδομένα του ’14-’16 αλλά του ’15-’17 που είναι και τα πιο πρόσφατα, σε αυτή την περίπτωση και το Νότιο Αιγαίο κατανέμεται στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης γιατί υπάρχουν χώρες που επιθυμούν να ληφθεί υπόψη η περίοδος ’14-’16 και όχι η ’15-’17.

Να σας πω ακόμη ότι το χαρακτηριστικό της νέας προγραμματικής περιόδου είναι η άμεση διασύνδεση της πολιτικής συνοχής με το ευρωπαϊκό εξάμηνο. Ίσως θα γνωρίζετε ότι έχουν συμφωνηθεί και οι συστάσεις, το κείμενο δηλαδή των συστάσεων to country specific recommendations που λέμε, ωστόσο θεωρούμε ότι αυτή τη φορά είναι αρκετά γενικές οι συστάσεις αυτές για την Ελλάδα ειδικά, οπότε είναι μέσα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και δεν περιμένουμε ότι θα μας δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Τέλος να μιλήσουμε για τους αναγκαίους όρους. Ξέρετε όπως και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και στη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε τους αναγκαίους όρους 4 γενικούς όρους και 16 θεματικούς. Το χαρακτηριστικό, ένα σημείο δηλαδή που θα πρέπει να αναφέρουμε αυτή τη φορά είναι ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα όμως θα ήθελα να πω πριν την δήλωση των δαπανών. 

Ακόμη κι αυτό είναι ένα σημείο διαπραγμάτευσης, δηλαδή εάν θα μπορούμε να καταθέσουμε δήλωση δαπανών ή όχι για έργα τα οποία είναι σε περιοχές αναγκαίων όρων, δηλαδή οι αιρεσιμότητες που ξέρουμε μέχρι τώρα, που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Όσο για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, ξέρετε έχουμε αποστείλει την πρώτη εγκύκλιο περισσότερο από ένα μήνα, οπότε έχει ξεκινήσει η διαδικασία σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Έχει αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή Υπουργεία, Περιφέρειες και κοινωνικοικονομικούς φορείς. 

Στο Παράρτημα της εγκυκλίου αυτής υπάρχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες απαντήσεις και ένα περιορισμό των σελίδων ως προς την απάντηση. Θέλουμε να τονίσουμε αυτό το σημείο ότι παρακαλούμε να είμαστε λίγο αυστηροί στο μέγεθος των απαντήσεων όσοι εμπλακείτε σε αυτή τη διαδικασία, για να είναι χρήσιμο. Γιατί διαφορετικά θα μας δημιουργήσει προβλήματα και το πώς θα ενσωματωθεί, πως θα ληφθεί υπόψη καταλαβαίνετε μεγάλα κείμενα πολυσέλιδα δεν βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Να είμαστε όσο γίνεται πιο συνοπτικοί.

Η εγκύκλιος αυτή περιλαμβάνει το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο σχεδιασμός, δηλαδή αναφέρεται στο νέο κανονιστικό πλαίσιο, στη θέση της χώρας για την πολιτική της συνοχής, την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα στήριξης. 
Η είσοδός της φυσικά εφόσον βγήκε από τα προγράμματα στήριξης στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου, τις δεσμεύσεις και τις μεταμνημονιακές υποχρεώσεις, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, τις εθνικές αναπτυξιακές στρατηγικές και τέλος και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τη βρίσκουμε μέσα στην έκθεση για την Ελλάδα, το country report για την Ελλάδα στο Παράρτημα Δ του κειμένου αυτού. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο. 

Όσον αφορά τώρα στην οργάνωση και τον συντονισμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούνται από τους αποδέκτες της εγκυκλίου και αυτό αφορά στη σύσταση και ενεργοποίηση των οργάνων αναπτυξιακού σχεδιασμού, οργάνωση της διαβούλευσης σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο και τέλος τη διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων.
Τα όργανα κατάρτισης για το ΕΣΠΑ προβλέπει η εγκύκλιος να είναι η Επιτροπή Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ δηλαδή είναι το υψηλότερο πολιτικό όργανο που θα αποφασίσει συνολικά για τα θέματα του στρατηγικού σχεδίου και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, είναι η υπηρεσιακή Γραμματεία τεχνικής υποστήριξης και οι ομάδες χάραξης πολιτικών.

Οι ομάδες χάραξης πολιτικών αφορά τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες και ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα το οποίο με τις νέες συνθήκες καταλαβαίνετε ότι θα μπορεί ίσως να έχει κάποια ευελιξία, πάντως είχαμε προβλέψει ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν συγκροτηθεί οι ομάδες σχεδιασμού στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Περιφέρειες που έχουν ήδη συγκροτήσει τις ομάδες αυτές, ελπίζω πολύ σύντομα για τα Υπουργεία. Η έκθεση της Υπουργικής Απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής του σχεδιασμού της πολιτικής για το ΕΣΠΑ, υπάρχει σχέδιο ελπίζουμε πολύ σύντομα θα συζητηθεί και αυτό και ένας οδικός χάρτης για τον σχεδιασμό.

Περιμένουμε τον Σεπτέμβριο την υποβολή των προτάσεων από τους φορείς και θα θέλαμε τέλος του ’19 αρχές του ’20 να υπάρχει η πρώτη υποβολή του στρατηγικού κειμένου του ΕΣΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ξεκινήσουμε την διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά στα επιχειρησιακά προγράμματα θα  προσπαθήσουμε τον Μάρτιο όπως τουλάχιστον προβλέπει η εγκύκλιος να έχουμε τα πρώτα σχέδια των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στη συνέχεια να ακολουθήσει και η επίσημη υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτά εν συντομία για τη νέα προγραμματική περίοδο, εάν υπάρχει κάποια ερώτηση σχετική ή μια διευκρίνιση. Τι είναι το ευρωπαϊκό εξάμηνο; Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Γιάννη, θα ήθελες να απαντήσεις;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ένωσης θέλουν να παρεισφρήσουν στις επιλογές των βασικών πολιτικών της Ένωσης, όπως είναι η πολιτική συνοχής και η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εντάξει αυτό είναι το χοντρικό.
Πρακτικά το είχαμε και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και κατά τον σχεδιασμό ήταν φανερό ότι οφείλουν τα προγράμματα να συνάδουν και με τις κατά χώρα συστάσεις και με τις κεντρικές επιλογές της Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υποβάλλαμε τα προγράμματα έπρεπε να λάβει υπόψη σε τι βαθμό οι χώρες αυτά που υποβάλλουν συνάδουν και με το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμηνο, το οποίο στην πράξη τι είναι; Συναποφασίζονται κάποιες συστάσεις και παρακολουθούνται στενά σε τι βαθμό οι χώρες ακολουθούν τα μακροπρόθεσμα σχέδια σταθεροποίησης, σε τι βαθμό ακολουθούν συστάσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και για το έλλειμμα και για το χρέος και άλλες πιο ειδικές όπως διαρθρωτικές αλλαγές και ούτω καθεξής και σε περίπτωση αποκλίσεων υπάρχει μια παρατήρηση και από τις άλλες χώρες, διότι και οι χώρες μεταξύ τους ελέγχει η μία την άλλη, σε τι βαθμό ακολουθείς.

Στο παρελθόν η Ελλάδα δεν είχε country specific recommendations γιατί είχε μια σειρά η οποία έλεγε «ακολουθείται το Μνημόνιο», η υλοποίηση του Μνημονίου που ήταν πολύ περισσότερο από  μιάμιση σειρά όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη, ήταν 500 σελίδες δεσμεύσεις.
Στη νέα προγραμματική περίοδο όχι ότι θα ξεφύγουμε από κάποιες τέτοιες περισσότερο λεπτομερείς συστάσεις, αλλά προς το παρόν αυτό που έχουμε δει και που είναι ήδη στη φάση του να αποφασιστεί, έχουμε δει τα σχέδια, έχει υπάρξει διαβούλευση, ζητήσαμε κάποια πράγματα να τροποποιηθούν και τελικά θα  υπάρξει μια τελική έγκριση από το Συμβούλιο, αυτό που προτείνουν για την Ελλάδα είναι μια στοχοθέτηση η οποία συνάδει απόλυτα και με αυτό που εμείς ετοιμάζουμε, αλλά και με αυτό που φαίνεται να είναι από το Παράρτημα Δ της Επιτροπής που έγινε με το annual report που έγινε για τη χώρα, το Lounge Event που έγινε στο Σεράφειο και ούτω καθεξής.

Δεν υπήρχε εκεί κάποια έκπληξη για μας, δεν είναι κάτι που μας δημιουργεί πρόβλημα, όντως είναι σωστά και αρκετά γενικά όπως είπε και η Μαρία η περιγραφή συνάδουν με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας οπότε δεν θα έχουμε κάποιο θέμα.

Ένα θέμα, το λέω τώρα μεταξύ μας για να έχετε μια πληροφόρηση, που είχαμε, είχαμε προσπαθήσει να μην υπάρχει και στο Παράρτημα Δ και αφορούσε σε μια άστοχη κατά τη γνώμη μας και χωρίς ανάλυση αναφορά σε συγκεκριμένες πόλεις για το που πρέπει να γίνει αστική παρέμβαση που δεν φαινόταν να στηρίζεται σε μια ανάλυση συγκεκριμένη, παρά μια εκτίμηση των Υπηρεσιών της Επιτροπής, φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία να μην υπάρχει αυτή η αναφορά.

Θυμίζω για τους παλαιότερους από εμάς ότι κάποιες αναφορές σε πόλεις στο παρελθόν είχαν δημιουργήσει περίεργες κινήσεις στη χώρα, αποκλεισμούς οδών, μαύρες σημαίες και ούτω καθεξής διότι ο καθένας δεν μπορεί να καταλάβει με τον κατάλληλο τρόπο τι κάθε φορά σημαίνει μια αναφορά. Κάποιος που δεν θα δει την πόλη του εκεί μέσα ενδεχομένως θα το μεταφράσει ότι αποκλείεται η πόλη του από δράσεις του ΕΣΠΑ που κάθε άλλο παρά αυτό ήταν η πρόθεση της Επιτροπής, αλλά συχνά δημιουργούνται και τέτοια θέματα.

Να προσθέσω εγώ το εξής: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει απ' όλες τις χώρες να της υποβάλλουν μέχρι τέλος Ιουνίου ένα Road Map για τα επόμενα βήματα στο δικό μας σε σχέση με τον σχεδιασμό αλλά και σε σχέση με τη διαβούλευση με την Επιτροπή.

Χοντρικά ο σχεδιασμός είναι αυτός που ανέφερε η Μαρία, τηρουμένων δύο επιφυλάξεων. Το ότι πρέπει αυτό να το δούμε με τη νέα πολιτική ηγεσία είναι ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων, ήδη το έθεσα και σήμερα πάλι ότι χρωστάμε απάντηση στην Επιτροπή. Έχουμε ζητήσει μια άτυπη παράταση με ένα e-mail που απέστειλα εγώ ότι πρέπει να το δει και η νέα πολιτική ηγεσία το θέμα. 

Εξήγησα, διότι είναι αναμενόμενο ήδη έφτασαν οι πρώτες επιστολές που ζητάνε τρίμηνη παράταση. Αυτά πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν γίνονται. Διότι αν αρχίσουμε και δίνουμε τέτοιου τύπου παρατάσεις, ιδίως για την πρώτη φάση εμείς ήμασταν απολύτως σαφείς ότι αυτή η πρώτη εγκύκλιος είναι μια πρώτη εγκύκλιος για να συγκεντρωθούν κάποιες πρώτες προσεγγίσεις σε βασικά θέματα επιλογής. Ούτε έργα επιλέγονται τώρα, ούτε στην πλήρη λεπτομέρεια γίνεται, ούτε έχει γίνει η εκτεταμένη διαβούλευση που πρόκειται να γίνει.
Το ίδιο ισχύει και για τη δομή όπως την έχουμε καταγράψει στην εγκύκλιο. Το ότι δεν αναφέρονται για παράδειγμα κάποιες πιο εξειδικευμένες ομάδες που ενδεχομένως θα ασχοληθούν με θέματα ανταγωνιστικότητας ή έρευνας – τεχνολογίας ή οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι όλοι οι φορείς συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας Υπουργείου, ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συγκροτήσουν και τέτοια.

Εμείς έχουμε αποτυπώσει τα βασικά. Η επιδίωξη η δική μας και των Υπηρεσιών είναι προφανώς δεν θα  ισχύσει το 9 Σεπτεμβρίου γιατί όντως είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά δεν πρέπει και αυτή είναι η εισήγησή μας προς όλους, να ξεπεράσουμε το τέλος Σεπτεμβρίου.

Εάν δηλαδή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχουμε αυτές τις πρώτες εισηγήσεις πότε εμείς θα δουλέψουμε ένα σχέδιο; Και πως μπορούμε κάτι που ήδη το ζητάει η Επιτροπή δεν το έχει κρύψει, το έχει πει, το λέει στην επιστολή, θέλει τέλος του χρόνου – αρχές του νέου να αρχίσουμε να συζητάμε άτυπα επί ενός draft ΕΣΠΑ. Η Επιτροπή λέει και επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το τέλος του χρόνου ελπίζω να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει όπως έλεγε και ο Λογοθετίδης σε μια ταινία «κάποιοι αντιστέκονται ακόμη, θα καταλάβουν κι αυτοί!».

Αυτό είναι ένα μήνυμα που το λέω εδώ, περίπου είμαστε μεταξύ μας γιατί είμαστε υπηρεσιακοί παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία, το έχω ήδη πει και προς τα πάνω και το λέω για να το ακούσει η Επιτροπή, είναι ότι πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, θα είναι ασφυκτικό όπως είναι συνήθως, αλλά αν δεν το ακολουθήσουμε θα βγούμε πολύ έξω από τους απαιτούμενους χρόνους και αυτό δεν μπορεί να γίνει. 

Οπότε νομίζω ότι όλοι είμαστε αρκετά έμπειροι, δεν θα ανακαλύψουμε ούτε το χλιαρό νερό ούτε την Αμερική, ούτε τον τροχό, ή όποιο άλλο παράδειγμα θέλετε από ανακάλυψη, έχουμε και την εμπειρία και την ανάλυση, πρέπει να στοχεύσουμε τώρα λίγο βαθύτερα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει, τι έχουμε κάνει και τι έμεινε στα χαρτιά και δεν έχουμε προχωρήσει. Δεν θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα.

Η θεματική συγκέντρωση είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μεν είναι και στο πλαίσιο της διαβούλευσης, αλλά αυτό το 35% στην έξυπνες πολιτικές και το 30% στις πράσινες πολιτικές ακόμη κι αν θα γίνει 65% συνολικά ή αν θα γίνει τουλάχιστον όλα αυτά που συζητούνται, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι επίσης μπορούμε να το λάβουμε σοβαρά υπόψη και στον σχεδιασμό μας. 

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να ευχαριστήσουμε τον κ. Φίρμπα, ελπίζω Δημήτρη να ήταν κατανοητό. Πάντως το ευρωπαϊκό εξάμηνο συζητείται και αποφασίζεται κάθε χρόνο, δηλαδή ο κύκλος είναι ετήσιος. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνεται από τα κράτη – μέλη, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και στάδια που ακολουθούνται και συνδέεται επίσης με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης κάθε χώρας.



Σε αυτή τη φάση έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να συνδεθούν οι πολιτικές μεταξύ τους, οπότε και η Πολιτική της Συνοχής θα επηρεαστεί οπωσδήποτε από το ευρωπαϊκό εξάμηνο, αλλά νομίζω ότι και το ευρωπαϊκό εξάμηνο και ως προς τις συστάσεις της θα διαμορφωθούν επίσης, θα μεταρρυθμιστούν. Γιατί δεν είναι δυνατό οι συστάσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα να αφορούν την Πολιτική της Συνοχής ακριβώς και στους χρόνους και στο περιεχόμενο, οπότε θα δούμε πως θα εξελιχθεί.


Το χαρακτηριστικό είναι βέβαια ότι αποφασίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών, αυτό διαφοροποιεί πάρα πολύ τα θέματα. Εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, παρακαλώ η καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ε. ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε συνέχεια αυτών που έχει αναφέρει ο κ. Φίρμπας σε σχέση με το Παράρτημα Δ της έκθεσης εποπτείας και σε σχέση και με την εγκύκλιο και δεδομένου ότι είμαστε σε μια περίοδο μάλλον αλλαγών και δομικών αλλαγών σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση σε ό,τι μας αφορά.



Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να είμαστε στους αποδέκτες της εγκυκλίου ως Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, έτσι ώστε να ενημερωθεί αρμοδίως και η διάδοχη κατάσταση και να είναι σε θέση να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου σε σχέση με τη θέση της που δεν τη γνωρίζουμε βέβαια και την παρατήρηση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη σύσταση ότι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ως AFCOS να συμμετέχει στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων και καθόλου αυτή τη στιγμή, μα καθόλου, για το σύστημα διαχείρισης. Στο δε Υπουργείο σας και στον Υπουργό το έχουμε στείλει. Εμείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε με μια καταχρηστική προσέγγιση, δηλαδή όταν ένας Υπουργός αποστέλλει σε ένα άλλο Υπουργό, καλό είναι να μην μπαίνει και στους παρακάτω, γι' αυτό ακολουθήσαμε λίγο - πολύ κοινοποίηση στις Διαχειριστικές Αρχές, σε επιτελικές δομές. Δεν ήρθε σε εσάς γιατί δεν μιλάμε για το σύστημα διαχείρισης αυτή τη στιγμή, καθόλου.

Ε. ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ: Είναι σαφές, απλά οφείλουμε να λαμβάνουμε γνώση, αυτό ήθελα να τονίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γι' αυτό γίνεται και η ενημέρωση στις Επιτροπές Παρακολούθησης γιατί προφανώς είναι χρήσιμο να ενεργοποιηθούν κατά το δυνατό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλα τα επίπεδα, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην το στείλουμε στον Υπουργό, όπου κι αν βρισκόσαστε. Οπότε κι εμείς το στείλαμε στον Υπουργό και από εκεί και πέρα κατεβαίνει προς τα κάτω. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε και αυτή την ενημέρωση μέσα από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και σε όλες τις Περιφέρειες και στα τομεακά προγράμματα. 



Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελε κάποιος να παρέμβει; Δεν υπάρχει. Οπότε να περάσουμε στα συμπεράσματα της σημερινής μας συνάντησης. Ελένη δεν θέλω αν θα ήθελες εσύ κάτι να συμπληρώσεις.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Θα σας έλεγα κι εγώ για την καινούργια προγραμματική περίοδο, αλλά Μαρία με κάλυψες πλήρως. Το  μόνο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι ο δικός μας ο στόχος είναι οι συζητήσεις να ξεκινήσουν το φθινόπωρο γιατί μπορεί να μην υπάρχει ακόμη Κανονισμό, αλλά υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές, ξέρουμε ποιες από πλευράς Επιτροπής είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες. Στην αρχή της εβδομάδας εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου κάποιες συστάσεις που είναι για χρηματοδοτικές προτεραιότητες που σημαίνει ότι έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας για να ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις. 



Τώρα αν έχουμε τα πρώτα προγράμματα τέλος του χρόνου ή αρχές της επόμενης χρονιάς, αυτό θα το δούμε αλλά σίγουρα δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο γιατί για όσους έχετε κάνει ήδη διαβούλευση για έγκριση προγραμμάτων ξέρετε πόσο μεγάλη δουλειά είναι αυτό, που είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι φορείς που σχετίζονται με τον σχεδιασμό να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Ότι εφόσον έχει σταλεί αυτή η πρώτη εγκύκλιος και τους ρωτάτε όλους να σας απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, θα είναι χρήσιμο, γιατί είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του σχεδιασμού να συμμετέχουν όλοι.


Και απλώς θα κλείσω λέγοντας πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε που είναι πάντα εξαιρετική. Γνωρίζετε ήδη αλλά σας το ξαναλέω ότι είμαι πάντα και όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας στη διάθεσή σας όταν μας χρειάζεστε και καλή επιτυχία στο έργο σας και το πιο σημαντικό καλό καλοκαίρι σε όλους.

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ελένη. Ειλικρινά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους της Μονάδας Τεχνικής Βοήθειας αλλά δεν είναι μόνο, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό για τη συνεργασία, για την αποτελεσματικότητα και την καλή διάθεση. Ειλικρινά είναι πολύ ευχάριστο να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους αυτούς. 



Επίσης θα ήθελα να πω κι εγώ ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την προγραμματική περίοδο Ελένη στη συμμετοχή κατά το δυνατό περισσότερων φορέων στη διαβούλευση και στον σχεδιασμό τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση και της Υπηρεσίας και προσπαθούμε να βρούμε και τα κατάλληλα εργαλεία για να το κάνουμε αυτό. 



Έχουμε ξεκινήσει ενδελεχή επεξεργασία και του Κανονισμού του Code of Conduct και διαφόρων τεχνικών εργαλείων ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την προγραμματική και να είναι πιο διαδραστική όλη η επικοινωνία με τους φορείς και πιο ουσιαστική. Βέβαια θα κριθούμε από το αποτέλεσμα, αλλά αυτή τουλάχιστον είναι η πρόθεση. 



Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να συμπληρωθεί, να προχωρήσω στην ανάγνωση των συμπερασμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύγκληση της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» Ιούλιος 2019.



«Η Επιτροπή Παρακολούθησης τους Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» συνήλθε στην 5η συνεδρίαση, παρέστησαν 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 20 μελών και 2 μέλη δίχως δικαίωμα ψήφου. 




Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία προχωρήσαμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος μου ζήτησε να είμαι σύντομη οπότε δεν αναφέρω τις λεπτομέρειες της ημερήσιας διάταξης.



ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ. Η Επιτροπή Παρακολούθησης μετά από την παρουσίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση που ακολούθησε κατέληξε στα παρακάτω συμπεράσματα:

· Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος: Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκαν τα βασικά.

· Πληροφόρηση και επικοινωνία του προγράμματος: Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την πληροφόρηση και την επικοινωνία του προγράμματος.

· ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού που ήταν η ενημέρωση από την ΕΥΣΕ και τέλος η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από την εκπρόσωπο ΕΥΣΣΑ για την πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Έγινε αναφορά για τις πολιτικές προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται, η μεθοδολογία κατανομής των πόρων.
· Τέλος έγινε αναφορά στις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις επί της πρότασης προϋπολογισμού και του κανονιστικού πλαισίου.

· ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ακολούθησε συζήτηση.



Αυτά είναι τα συμπεράσματα από τη 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, θα σας σταλούν φυσικά και γραπτώς μαζί με όλα τα κείμενα και τις παρουσιάσεις οι οποίες σας έχουν αποσταλεί, εάν υπάρχει κάτι να συμπληρωθεί στο φάκελο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, να ευχαριστήσω κι εγώ και τα παιδιά από τη Μονάδα Δ για τη δουλειά που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν. Να σας ευχαριστήσω όλους, Έλενα χαιρετισμούς, βλέπω ηλιόλουστες Βρυξέλλες με λίγο αέρα…

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Έχει λίγο αέρα, αλλά έχει καλό καιρό ακόμη και έχουμε ζέστη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και ραντεβού τον Σεπτέμβριο μαζί με τους χειμερινούς κινηματογράφους!

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Ακριβώς. 

Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Έλενα και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Και εγώ, γεια σε όλους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ όλους.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ[image: image1.png]
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