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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» 2007-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» 
2000-2006
ΚΛΕΙΣΙΜΟ Γ’ ΚΠΣ
Η χρονική περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2000 – 2006 έληξε την 31/12.09. 

‘Εχει πραγματοποιηθεί η εξυγίανση του Προγράμματος και έχουν απενταχθεί οι Πράξεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης τους από το πρόγραμμα, ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν οι διαδικασίες της τακτοποίησης των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «Γέφυρες»  και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ( ΟΠΣ ) των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο επιλεξιμότητας δηλαδή πριν από τις 31/12/09. 
Παράλληλα διενεργούνται επιθεωρήσεις σε όσα έργα απαιτείται, συλλέγονται τα απαραίτητα για το κλείσιμο δικαιολογητικά ( δηλώσεις ολοκλήρωσης, ΤΔΕ/Υ, δελτία προόδου φυσικού αντικειμένου κ.λ. ) και εκδίδεται η βεβαίωση τήρησης υποχρεώσεων.

Το σύνολο των έργων του προγράμματος είναι 120 τα οποία είναι, από πλευράς φυσικού αντικειμένου, στο συνολό τους ολοκληρωμένα συμπεριλαμβανομένων και των δύο «Έργων Γεφυρών».

Τα έργα   για τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει υποβληθεί  δήλωση ολοκλήρωσης είναι 22 ή το 18,33%, τα έργα με δήλωση ολοκλήρωσης είναι 98 ή το 81,67% και τα έργα με Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων είναι 42 ή το 35%.

Σε επίπεδο απορρόφησης από τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ είναι για μεν το ΕΤΠΑ 97.224.383 € (Δημόσια Δαπάνη)  ή 100 %, ενώ για το ΕΚΤ 20.412.261 € (δημόσια Δαπάνη ή   117 %. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται αναλυτική παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών στοιχείων του Προγράμματος ανά Άξονα και Μέτρο.
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