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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ): Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μαρία Κωστοπούλου είμαι αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, όλα αυτά τα παράξενα πράγματα τέλος πάντων, τα γνωρίζετε όμως πολύ καλά οπότε δεν χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερα. Επίσης όπως ξέρετε είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος, θα δούμε για το μέλλον τι έχει γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας χαρώ αυτό τον ρόλο σήμερα.



Πριν απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, να συμφωνήσουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια να δώσω τον λόγο στο Σωματείο που μας έχει κάνει την τιμή σήμερα να έρθει να μας ενημερώσει σχετικά με τα θέματα των εργαζομένων.



Το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης αποτελείται από το  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης και την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.



Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η παρουσίαση για την πρόοδο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνικής Βοήθειας» 2014-2020. Θα αναφερθούμε στα ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ και στις παρεμβάσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και ειδικότερα η ΕΥΣΣΑ θα κάνει μια εισήγηση για τους δείκτες, η ΕΥΣΕ για την πρόοδο του ΕΣΠΑ και επίσης μια σύντομη ενημέρωση για τη νέα προγραμματική περίοδο, την οποία θα κάνει πάλι ΕΥΣΣΑ και από την ΕΥΣΕΚΤ για τους Κανονισμούς ειδικότερα για το ΕΚΤ και τέλος θα κλείσουμε τη συνάντησή μας εγκρίνοντας τα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης.



Γι' αυτή τη θεματολογία της ημερήσιας διάταξης υπάρχει κάποια αντίρρηση; Συμφωνούμε όλοι; Ωραία να προχωρήσουμε. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η ημερήσια διάταξη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε τον λόγο στο Σωματείο των εργαζομένων γιατί κάτι θέλει να μας πει, που δεν μας έχει πει. Κάτι καινούργιο!
Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Έχουμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ για τον λόγο που μας δίνετε, εμείς ο Σύλλογος εργαζομένων έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις σε όλο το προηγούμενο διάστημα και αυτό που έρχεται στα πλαίσια αυτών των παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων εμείς κάνουμε και την παρέμβαση σήμερα στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Τεχνικής Βοήθειας. 
Θα δώσουμε μια ανακοίνωση που έχουμε βγάλει ως Σύλλογος, θα θέλαμε τη σύμφωνη γνώμη σε αυτή, θα θέλαμε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα όπως έχουμε κάνει σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης μέχρι τώρα και βέβαια φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι σχετικά εύκολο γιατί αν κοιτάξω εδώ μέσα, όπως και σε όλες τις Επιτροπές το 60-70% είναι εργαζόμενοι της ΜΟΔ που συμμετέχουν, οπότε είναι ένα κομμάτι πιο εύλογο για τα θέματα που έχουμε θέσει.

Η ΜΟΔ Α.Ε. όπως όλοι γνωρίζετε επιτελεί λειτουργία σημαντικού δημόσιου συμφέροντος και στηρίζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ελληνικής οικονομίας. Εξυπηρετώντας την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την απορρόφηση των πόρων του μέσων των εργαζομένων της που τοποθετούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης και υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Ο πανελλήνιος Σύλλογος εργαζομένων στη μονάδα οργάνωσης της διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων αποτελεί το αντιπροσωπευτικό όργανο των εργαζομένων που στελεχώνουν την κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, τις επιτελικές δομές και τις ειδικές Υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης του ΕΣΠΑ.

Από τον Ιανουάριο του ’18 ο Σύλλογός μας βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση στη ΜΟΔ Α.Ε., για μισθολογικές διεκδικήσεις, μη μισθολογικές και θεσμικές παροχές. 

Διαπραγματευόμαστε την απόδοση ενός πακέτου μη μισθολογικών παροχών τέτοιου είδους και κατηγοριών, ώστε να ικανοποιούνται ουσιαστικά οι ανάγκες του Συλλόγου των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο πλέον με το τέλος της διαδικασίας για τη συνομολόγηση μιας νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με τη ΜΟΔ να προκύψει ένα Δίκαιο σύστημα αμοιβών και να εκλείψουν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ των εργαζομένων.
Κάτι το οποίο έχει αναγνωρίσει ως εύλογη διεκδίκηση και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΑΝ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ειρήσθω εν παρόδω και ο Υπουργός ο κ. Δραγασάκης και ο Υφυπουργός ο κ. Γιαννακίδης έχουν ακριβώς αναγνωρίσει το Δίκαιο των αιτημάτων στις συναντήσεις. Πρόσφατα ο Υπουργός στην Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το έθεσε κι αυτό απαντώντας ουσιαστικά στην παρέμβαση που έκανε κι εκεί ο Σύλλογος.

Επιδιώκουμε μια ρύθμιση που θα στοχεύει στην άρση της μισθολογικής ανισότητας μεταξύ των εργαζομένων της ΜΟΔ που ασκούν όμοια καθήκοντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον η μισθοδοσία μας όπως είναι γνωστό καλύπτεται από το κοινοτικούς πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Στα πλαίσια αυτά που αναφέραμε τώρα, έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις διεκδικήσεις και απεργίες, που περιλαμβάνουν την παρέμβαση ακριβώς του Συλλόγου στις Επιτροπές Παρακολούθησης όπως είναι στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σήμερα εδώ στην Επιτροπή της Τεχνικής Βοήθειας.

Έχουμε προκηρύξει και έχουμε εκπληρώσει με επιτυχία 24ωρη απεργία στις 14/11 με μεγάλη συγκέντρωση των συναδέλφων έξω από το Υπουργείο Οικονομίας. Δυναμική διαμαρτυρία σε όλες τις επόμενες Επιτροπές Παρακολούθησης αρχής γενομένης από τα Γιάννενα αύριο, από την Επιτροπή στην Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και τα λοιπά.

Κλιμάκωση αυτών των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι κήρυξη 48ωρης απεργίας στις 28 και 28 Νοεμβρίου και παραστάσεις διαμαρτυρίας που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας.
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προγραμματίσει παρέμβαση στην ακρόαση των παραγωγικών φορέων επί του πολυνομοσχεδίου αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΑΝ που θα εισαχθεί προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει ρυθμίσεις επί του Καταστατικού της ΜΟΔ Α.Ε., τροποποιήσεις του 4314/2014 και ρυθμίσεις του προσωπικού των ΙΔΟΧ στη  ΜΟΔ.

Στο σχέδιο νόμου ζητάμε να περιληφθούν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις επί των μισθολογικών μας θεμάτων. 

Τέλος θα ήθελα προσβλέποντας στην έγκριση της Επιτροπής στην στήριξη επί των δικαίων αιτημάτων που έχουμε θέσει ως ΜΟΔ Α.Ε. έχουμε την πεποίθηση ότι η διευθέτησή τους θα συμβάλλει στην περαιτέρω ήδη καλή και αποτελεσματική βελτίωση και συνεργασία όλων μας. Ευχαριστώ πολύ. 

Θα σας το παραδώσω κιόλας, θα ήθελα να μπει ένα κομμάτι στην ημερήσια διάταξη και στα συμπεράσματα της Επιτροπής ευελπιστώντας ότι όλα τα μέλη θα το εγκρίνουν θετικά, όπως έχει γίνει μέχρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης; Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να επισυναφθεί.
Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι επισυνάπτεται και μπαίνει στα συμπεράσματα όπως έχουμε κάνει και σε προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης ως παρέμβαση του Συλλόγου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα αναφερθεί ότι υπήρχε παρέμβαση του Συλλόγου και επισυνάπτεται, όχι ότι εγκρίνεται.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, χωρίς περαιτέρω σχόλια. Όταν λέμε έγκριση, εννοούμε οι αποφάσεις των Επιτροπών όπως ξέρετε βγαίνουν ομόφωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θέλω να πω ότι η απόφαση της Επιτροπής θα μπορούσε να είναι αν συμφωνήσει, να επισυναφθεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνεί ή όχι με το περιεχόμενο. Ότι επισυνάπτεται.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Η έγκριση όμως σημαίνει και έγκριση των λεγομένων, έτσι γίνεται στις Επιτροπές μέχρι τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν νομίζω. Επισυνάπτεται.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων εμείς θα θέλαμε να συμπεριληφθεί τα συμπεράσματα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς θα κάνουμε την πρόταση να επισυναφθεί στα συμπεράσματα. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Συγνώμη δεν μπορεί να γραφτεί ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης υιοθετεί το ψήφισμα των εργαζομένων; Το κείμενό τους;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι υιοθετεί;

ΜΕΛΟΣ: Ναι, ότι υιοθετεί το ψήφισμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Για εμένα, δεν ξέρω τι σημαίνει.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αυτό ακριβώς σας το αναγνώσαμε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό χρειάζεται μια συζήτηση πολλές ώρες και πολλές μέρες, το τι περιλαμβάνει μέσα, τι θέλετε να αλλάξει στο νομοσχέδιο και τα λοιπά. Εγώ δεν το γνωρίζω για να ψηφίσω υπέρ ή κατά. Και ούτε έχω τέτοια αρμοδιότητα. Έχω όμως το δικαίωμα να προτείνω στα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης να επισυναφθούν η ενημέρωση.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  Ακούστε, θα έλεγα τον ίδιο προβληματισμό ενδεχομένως να είχε και η Επιτροπή του ΠΕΠ Κρήτης που βρεθήκαμε εκεί και ο Περιφερειάρχης το είδε με ένα θετικό τρόπο.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Καλημέρα σε όλους και από εμένα. Μόλις έχω πάρει την απόφαση τα συμπεράσματα από την Κρήτη όπου ήμουν κι εγώ παρούσα, να σας διαβάσω τι έχουν γράψει και εδώ να συμφωνήσετε μετά αν θα κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα.



Έχει μπει στο σημείο που είναι οι «Λοιπές παρεμβάσεις», όπου λένε ότι «… Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε παρέμβαση ενημέρωση από εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ Α.Ε. και επιδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του Συλλόγου». Αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς αυτό πρότεινα.  Είναι και λογικό, δεν γνωρίζω το περιεχόμενο πως θα ψηφίσω υπέρ ή κατά.

Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Συγνώμη να πω κι εγώ κάτι. Επειδή συμμετέχουμε κι εμείς στην Επιτροπή Παρακολούθησης, είμαι από Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, εγώ δεν έχω εξουσιοδότηση από το δικό μου τον φορέα να ψηφίσω υπέρ ή όχι στα αιτήματα που θέτετε. Καταλάβατε τι εννοώ; Εγώ έχω έρθει εδώ για καθαρά τεχνικούς λόγους, δηλαδή να ψηφίσω επί των συμπερασμάτων σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε πολύ καλά όσοι συμμετέχετε στις Επιτροπές ότι ούτως ή άλλως κάτι που δεν γίνεται για πρώτη φορά ότι όταν μπει στα συμπεράσματα μπορεί ένα υπόμνημα να έχει μια θετική έκβαση, στο τέλος βέβαια στα συμπεράσματα ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ομόφωνη ή μη, απόφαση. 



Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς στην ομόφωνη απόφαση που θα πάρετε επί των συμπερασμάτων να συμπεριληφθεί και το υπόμνημα του Συλλόγου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα το προτείνω, συμφωνώ απολύτως να συμπεριληφθεί. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με το περιεχόμενο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είναι ξεκάθαρο.

Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα διατυπωθεί, νομίζω ότι συμφωνούμε απολύτως. Προσωπικά μπορεί να σας υποστηρίζω, αλλά αυτό δεν μπορώ να το περιλάβω στα συμπεράσματα ομόφωνα της Επιτροπής Παρακολούθησης. Συμφωνούμε;
Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, οπότε συνεχίζουμε.
Έγκριση Πρακτικών 
3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχετε διαβάσει όλα, σας έχουν αποσταλεί. Εγκρίνονται;

εγκρίνετε. 

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα εγκρίνονται τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Εισήγηση
 εκ μέρους του Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε ξεκινάμε τις εργασίες της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 2014-2020. Ενός προγράμματος, που όπως ξέρετε έχει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ τόσο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, όσο και στην απόδοση όλων των δομών του ΕΣΠΑ, είτε αυτό αφορά ειδικές υπηρεσίες, ενδιάμεσους φορείς, επιτελικές δομές, δικαιούχους και τα λοιπά.

Επίσης όπως ξέρετε και θεματικά καλύπτει και τους 11 θεματικούς στόχους αυτής της προγραμματικής περιόδου και τις 5 χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Επίσης μέσα στο περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  περιλαμβάνει θέματα τόσο όσον αφορά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τις λειτουργικές υποχρεώσεις, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τα θέματα πληροφόρησης που είναι πάρα πολύ σημαντικά και στην επόμενη προγραμματική περίοδο δίνεται και έμφαση στο visibility και θα επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα και γενικά εν πάση περιπτώσει σε όλες τις δραστηριότητες και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Όπως θυμάστε από την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και την εξειδίκευση που εγκρίθηκε, έχουν προκηρυχθεί σχεδόν όλες οι δράσεις που είχαν εγκριθεί και αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα παρουσιάζει μια υπερδέσμευση 104,74% αν δεν κάνω λάθος και αυτό γιατί ακολούθησε μια αναθεώρηση του προγράμματος η οποία εγκρίθηκε στις 12/3/2018 προκειμένου να μεταφερθούν 20 επιπλέον εκατομμύρια κοινοτικής συνδρομής για τις ανάγκες αυτές που λέγαμε παλιά task force τώρα το λέμε SRSS. Είναι η Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού των κοινών διατάξεων 1303.
Από τους πόρους αυτούς που αν δεν κάνω λάθος τώρα έχουν αυξηθεί στα 65 εκατομμύρια, ωφελείται για μια μελέτη τα προγράμματα του ΕΣΠΑ γιατί αποφασίστηκε να χρηματοδοτηθεί μια μελέτη για την στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης μετά το 2020 για την Ελλάδα που θα υλοποιήσει ο ΟΟΣΑ, οπότε το Υπουργείο Οικονομίας μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους πόρους που έχουν δοθεί στην SRSS θα χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης αυτής, η οποία ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες της και την προηγούμενη εβδομάδα ίσως κάποιοι από εσάς συμμετείχατε στην πρώτη επίσκεψη του κλιμακίου του ΟΟΣΑ με 11 θεματικές, που μάλιστα πραγματοποιήθηκε σε αυτή την αίθουσα από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή.

Επικεντρώθηκε σε δυο Περιφέρειες στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα και θα γίνουν άλλες τρεις ομαδοποιημένες πάλι Περιφέρειες: οι νησιωτικές, οι αγροτικές και βιομηχανικές μαζί και η Μακεδονία. Οπότε θα γίνουν συνολικά τέσσερις τέτοιες επισκέψεις και θα ακολουθήσουν και κάποιες ακόμη.

Οπότε ο προϋπολογισμός - για να έρθουμε πάλι πίσω στο πρόγραμμα- μειώθηκε ουσιαστικά στα 288 εκατομμύρια περίπου κοινοτικής συνδρομής και εν πάση περιπτώσει για περισσότερες πληροφορίες γι' αυτά τα θέματα θα ήθελα να ζητήσω από τον κ. Νασιγκόγκο τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας και της Μονάδας Δούμε της Υπηρεσίας μας να μας πει περισσότερο αναλυτικά για τα θέματα τα οικονομικά, τα τεχνικά στοιχεία και πως εν πάση περιπτώσει τώρα διαμορφώνονται οι δράσεις εφόσον αφορά άξονες προτεραιότητας.

Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του Ε.Π. 
«Τεχνική Βοήθεια» 2014-2020 και ενημέρωση σχετικά με την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2017 – Επιτόπιες επαληθεύσεις
Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Καλημέρα και από εμένα. Ονομάζομαι Νασιγκόγκος Δημήτρης είμαι ο Προϊστάμενος της Μονάδας Δ της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού η οποία αποτελεί και τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.
Ξεκινώντας θέλω να σας υπενθυμίσω όπως είπε και η κα Κωστοπούλου ότι ο σημερινός συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια ανέρχεται στο ποσό των 365 περίπου εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη, μετά και την τελευταία τροποποίηση που έγινε τον περασμένο Ιανουάριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ποσό που έδωσα προηγουμένως…;

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Ήταν κοινοτική συνδρομή τα 288 εκατομμύρια, τα 365 είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. 



Όλες σχεδόν οι δράσεις που εξειδικεύτηκαν μέχρι την προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης έχουν ήδη προκηρυχθεί. Μέχρι σήμερα έχουν αποσταλεί 11 προσκλήσεις συνολικά προς τους δικαιούχους φορείς του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος και έχουμε νομικά δεσμευμένο το 97,5% περίπου του προγράμματος.



Ο στόχος κάλυψης του ν+3 έχει ήδη επιτευχθεί. Όσον αφορά τις προβλέψεις απορρόφησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναμένεται ότι θα καλυφθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους με τις δαπάνες που θα δηλωθούν έως το τέλος του έτους. Άρα πρόβλημα ουσιαστικά απορρόφησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν υπάρχει.

Η ροή των δαπανών είναι σταθερή και αυτό μας κάνει αισιόδοξους ότι και τους μελλοντικούς στόχους θα τους πετύχουμε. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω περιληπτικά την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, δεδομένου ότι και στον φάκελο τον οποίο έχετε μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τις νομικές δεσμεύσεις, για τις προσκλήσεις, για τις δαπάνες, για τις εντάξεις όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δεν έχει νόημα να αναφέρω αναλυτικά αυτή τη στιγμή.
Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 401 εκατομμύρια ευρώ περίπου, συνολική δημόσια δαπάνη που ήταν 317 εκατομμύρια περίπου κοινοτική συνδρομή. Μετά από τις τρεις αναθεωρήσεις και αυξομειώσεις στον προϋπολογισμό που έγινε, αυξήθηκε, μειώθηκε, ξαναυξήθηκε ξανά και ξαναμειώθηκε, με την τελευταία μείωση των 20 εκατομμυρίων για την SRSS ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή είναι στα 365 εκατομμύρια ευρώ, ή 288 κοινοτική συνδρομή.

Έχουμε  δηλαδή από την αρχική έγκριση περίπου  μείωση της κοινοτικής συνδρομής  30 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Με αυτά τα δεδομένα καθώς και τις ανάγκες των δικαιούχων όπως διαπιστώθηκαν καθημερινά από την παρακολούθηση που κάνουμε στο πρόγραμμά μας σήμερα εισηγούμαστε την τροποποίηση της εξειδίκευσης προκειμένου να μειώσουμε ποσά τα οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη απαίτηση και αντίθετα να αυξήσουμε σε εκείνες τις δράσεις ουσιαστικά που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Ως τις 31 Οκτωβρίου του 2018 έχουν αποσταλεί 11 συνολικά προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 380 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, δηλαδή ποσοστό που αντιστοιχεί στο 104,19% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.
Έχουν ενταχθεί 67 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 371 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, ποσοστό που είναι το 101,62% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Και οι νομικές δεσμεύσεις αντίστοιχα όπως είπαμε είναι στο 97,5% αυτή τη στιγμή της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος.

Οι δαπάνες μας είναι στα 135 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε μια απορρόφηση δηλαδή 37,1% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Όλα τα αναλυτικά στοιχεία όπως είπα, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ ανά πρόσκληση και τους δικαιούχους που αφορούν αυτές, ποια έργα εμφανίζουν ως τις 31/12/2018 νομικές δεσμεύσεις και ποιες πράξεις εμφανίζουν δαπάνες, μπορείτε να τις βρείτε στον φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης που σας έχει σταλεί.

Στη συνέχεια να δώσω τον λόγο στην κα Ξένου η οποία θα μας μιλήσει για τις επιτόπιες επαληθεύσεις που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας.

Κα ΞΕΝΟΥ: Καλημέρα σας. Δεν θα επαναλάβω όσα λέμε συνήθως στις Επιτροπές Παρακολούθησης για τις επιτόπιες επαληθεύσεις μιας οποιασδήποτε Διαχειριστικής Αρχής, στην ουσία θέλω να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια μέχρι την παρούσα φάση έχουν καταρτιστεί όλα τα εξαμηνιαία προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων για όλες τις απαιτούμενες λογιστικές χρήσεις, έτσι ακριβώς όπως αποτυπώνονται στον οδηγό διαχειριστικών επαληθεύσεων.
Μέχρι την παρούσα φάση έχουν διενεργηθεί συνολικά 33 επιτόπιες επαληθεύσεις, οι περισσότερες εξ αυτών έχουν λάβει τη μορφή οριστικών αποτελεσμάτων, ενώ σε κάποιες στις οποίες έχει εκδοθεί η έκθεση προσωρινών αποτελεσμάτων, η Διαχειριστική Αρχή βρίσκεται συνέχεια σε διαρκή επικοινωνία με τους δικαιούχους προκειμένου να οριστικοποιηθούν και αυτές.

Μέχρι την παρούσα φάση στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων έχει επιβληθεί και δημοσιονομική διόρθωση. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν είναι σύνηθες και αυτό οφείλεται αφ' ενός στη φύση των δικαιούχων και στην αποκτηθείσα εμπειρία τους λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες Επιτροπές Παρακολούθησης ότι στην ουσία διανύουν την τρίτη συνεχόμενη προγραμματική περίοδο στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων κονδυλίων.

Τα αρμόδια στελέχη τα οποία έχουν επωμιστεί με το αντικείμενο των επιτόπιων επαληθεύσεων διενεργούν όπως είπαμε επιτόπιες επαληθεύσεις είτε αυτές είναι εγκεκριμένες στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων, είτε ακόμη όπως ορίζει ο οδηγός διαχειριστικών επαληθεύσεων σε πράξεις με άυλο φυσικό αντικείμενο για τις οποίες δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.

Τέλος σχετικά με τους ελέγχους που έχει δεχτεί η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την έναρξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου είναι έξι στον αριθμό. Η πλειοψηφία τους αφορά σε έλεγχο πράξεων, ενώ η τελευταία που μόλις διεξήχθη τον προηγούμενο μην αφορούσε και στον έλεγχο του συστήματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

Οι πρώτες πέντε που έχουν έρθει, τα αποτελέσματα δηλαδή των πρώτων πέντε ελέγχων της ΕΔΕΛ δεν είχαν καμία διατύπωση για σύσταση είτε για δημοσιονομική διόρθωση. Ο τελευταίος ο οποίος όπως είπαμε διεξήχθη τον προηγούμενο μήνα δεν έχουν έρθει ακόμη τα αποτελέσματα. Είμαστε σε αναμονή. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως θα θέλατε να κάνετε κάποια ερώτηση ή διευκρίνιση. 

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς επειδή είπατε ότι κάνατε ήδη 33 επαληθεύσεις που φαντάζομαι ότι είναι για όλα τα έτη …

Κα ΞΕΝΟΥ: Είναι από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου μέχρι και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν διενεργηθεί 33 επιτόπιες επαληθεύσεις.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Έχουμε την ενημέρωση για πόσες δαπάνες μιλάμε; 

Κα ΞΕΝΟΥ: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή αλλά κάλλιστα μπορώ να σας το στείλω, βεβαίως.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Εντάξει ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο; Όχι. Τότε να προχωρήσουμε με τα θέματα της αξιολόγησης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από τη μελέτη που έγινε από το σύμβουλο της εταιρείας ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. Επίσης για την πρόταση εξειδίκευσης η οποία προκύπτει από την αξιολόγηση που θα σας κάνει ο κ. Νασιγκόγκος.
1η αξιολόγηση – συμπεράσματα

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Σύμφωνα με το σχέδιο αξιολόγησης που συζητήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια προβλέφθηκε να γίνουν έξι αξιολογήσεις έως τον Ιούνιο του 2022. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε τελικά αυτό το νούμερο αλλά αυτή είναι η πρόβλεψη.

Η 1η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2018. Τα βασικά συμπεράσματα της 1ης αξιολόγησης είναι ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια όπως προαναφέραμε εμφανίζει σε γενικές γραμμές ικανοποιητικούς ρυθμούς υλοποίησης τόσο στο φυσικό όσο και στο οικονομικό αντικείμενο με τρόπο που δεν προκαλεί ανησυχία για την επιτυχή ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Αυτό ήταν ένα πρώτο συμπέρασμα.

Ως 31/12/2017 έχει υλοποιηθεί το 1/3 του προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου δηλαδή το 32% περίπου του φυσικού αντικειμένου. Οι ποσοτικοί στόχοι εκροών και αποτελεσμάτων κρίνονται επιτεύξιμοι.

Δυο κατηγορίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την επίτευξη στόχων δεν εμφάνιζαν έως 31/12/2017 καμία επίτευξη. Πρόκειται για τους ελέγχους  συστημάτων διαχείρισης και πληρωμών σε φορείς υλοποίησης και πράξεις καθώς και για παρεμβάσεις του ειδικού στόχου ΙΙΙ σχετικά με την υποστήριξη των δικαιούχων.

Ως προς τους ελέγχους το σχετικό έργο έχει ενταχθεί και αναμένεται η άμεση ενεργοποίησή του και τέλος ως προς τον ειδικό στόχο ΙΙΙ η σχετική δράση παραμένει ανενεργή και θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητά της. 

Το 4ο συμπέρασμα είναι ότι η επίτευξη των ποσοτικών στόχων παραμένει εφικτή αλλά οριακά, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού που προέκυψε από την αναθεώρηση. Σημειώνεται η ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω μειώσεις στον προϋπολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας για τις ανάγκες της SRSS.

Η επόμενη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2019. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση για την αξιολόγηση. Αν όχι, προχωράμε με την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια.

Εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
– Εισήγηση για τροποποίηση

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Σύμφωνα με την ισχύουσα εξειδίκευση και μετά από την αναθεώρηση του προγράμματος ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 382 εκατομμύρια ευρώ περίπου, το 104,765% του προγράμματος. 

Με βάση την έως τώρα ενεργοποίηση του προγράμματος και τις ανάγκες των δικαιούχων φορέων για την ένταξη και την υλοποίηση ενεργειών κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση της εξειδίκευσης, με ανακατανομή προϋπολογισμού μεταξύ εξειδικευμένων δράσεων. 

Η εισήγηση την οποία κάνουμε για την τροποποίηση έχει ως ακολούθως: 

· Για τη δράση 1 προτείνουμε να παραμείνει ως έχει αυτή τη στιγμή. 

· Για τη δράση 2 εισηγούμαστε μια αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου, δεδομένου ότι εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι λειτουργικές δαπάνες όλων των δικαιούχων μας και ουσιαστικά κρίνεται να γίνει αυτή η αύξηση.

· Για τη δράση 3 δεδομένου ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμος προϋπολογισμός, προτείνουμε να παραμείνει ως έχει.

· Για τη δράση 4 επίσης δεδομένου ότι τρέχει η σύμβαση για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, προτείνουμε κι αυτή να παραμείνει ως έχει.

· Για τη δράση 5 εισηγούμαστε αύξηση του προϋπολογισμού 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου, δεδομένου ότι ο ΕΣΠΕΛ τρέχει τη σύμβασή του αυτή τη στιγμή με τα 7 εκατομμύρια περίπου και δεδομένου ότι υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 7 προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού προκειμένου να καλύψουμε αυτό το ποσό.  

· Για τη δράση 6 μετά από επικοινωνία με την Αρχή Πιστοποίησης κρίνεται σκόπιμο να μειώσουμε τον προϋπολογισμό κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου δεδομένου ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ο προϋπολογισμός των 5 εκατομμυρίων που είχε προβλεφθεί αρχικά.

· Για τη δράση 7 δεδομένου ότι αφορούν όλους τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος και ο προϋπολογισμός ο οποίος υπάρχει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι δεν θα επαρκεί ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, εισηγούμαστε μια μικρή αύξηση 500.000 € περίπου.

· Για τη δράση 8 για τη δημοσιότητα θα παραμείνει ως έχει.

· Για τη δράση 9 επίσης παραμένει ως έχει.

· Για τη δράση 10 που αποτελεί και τον ειδικό στόχο 3 εισηγούμαστε μια μείωση του προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου δεδομένου ότι μάλλον θα παραμείνει ανενεργή η συγκεκριμένη δράση.

· Για τη δράση 11 ο προϋπολογισμός παραμένει ως έχει δεδομένου ότι έχει ενταχθεί ολόκληρο το ποσό της συγκεκριμένης πρόσκλησης και δεν υπάρχει και διαθέσιμος προϋπολογισμός, αλλά δεν έχει υπάρξει και κάποια άλλη απαίτηση για να αυξηθεί.

· Για τη δράση 12 εισηγούμαστε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 2,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου δεδομένου ότι οι ανάγκες και της  ΜΟΔ είναι αυξημένες και του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος είναι αυξημένες, αλλά δεδομένου ότι υπάρχουν και ανάγκες απ' όλους τους δικαιούχους του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος για να εντάξουν προϋπολογισμό στη συγκεκριμένη δράση, γι' αυτό τον λόγο προτείνουμε την αύξηση του προϋπολογισμού. 

Σας ευχαριστώ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ να υποθέσω ότι θα υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια διευκρίνιση; Η κα Μπαναβά έχει τον λόγο.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς θα ήθελα λίγο από την Αρχή Πιστοποίησης που κάνουμε μια μείωση γι' αυτούς τους ελέγχους που κάνετε, που θα απομένουν μόνο 500.000 το πρώτο είναι γιατί είναι αρκετή η μείωση που σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε αυτούς τους ελέγχους. Και με τις 500.000 που απομένουν τι θα κάνετε.

Β. ΑΛΕΣΤΑ: Με τις 500.000 θα μπορούσαμε να κάνουμε μικρές αναθέσεις περιορισμένες, όταν προκύψει ανάγκη. Τα 4 εκατομμύρια θεωρούνται υπερβολικό το ποσό δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, είναι υπερβολικό ποσό για να κάνει ελέγχους η Αρχή Πιστοποίησης με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς για να καταλάβω. Την απόφαση που παίρνει η Αρχή Πιστοποίησης για να πάει να κάνει έναν έλεγχο παραδείγματος χάριν έχει προκύψει μετά από συμπεράσματα και από ελέγχους που έχει κάνει και η Επιτροπή να το ζητάει η ίδια η Επιτροπή η δική μας Υπηρεσία οι Υπηρεσίες των ελεγκτών να γίνεται ένας επιπλέον έλεγχος ο οποίος γίνεται και από εσάς. 



Όμως εμείς σαν Επιτροπή δεν ρωτήσουμε να κάνετε επιπλέον ελέγχους, αυτούς τους ελέγχους που κανονικά, γιατί φαντάζομαι όταν βγήκε αυτό το ποσό που είναι τα 5 εκατομμύρια κάτι είχαμε ήδη στο μυαλό σας ότι θα προγραμματίζατε, αυτό τι ήταν; Που θα πηγαίνατε να κάνετε έλεγχο;

Β. ΑΛΕΣΤΑ: Αυτά τα 4 εκατομμύρια ήταν από την προηγούμενη περίοδο ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει. Έχει να κάνει κυρίως με την Μονάδα Δ όπου ουσιαστικά κάνει πιστοποιήσεις δαπανών σε δικαιούχους σε ευρωπαϊκές σε εδαφικές συνεργασίες και ένα μεγάλο μέρος των δαπανών και στην προηγούμενη περίοδο αφορούσε τη λειτουργία της Μονάδας Δ. 


Σε ό,τι αφορά στη συνοχή έχουμε μια αξιόλογη μονάδα ελέγχων, όπου αν χρειαστεί αν απαιτηθεί η Μονάδα μπορεί να ανταποκριθεί στους ελέγχους και γι' αυτό βάλαμε και αυτό το πρόσθετο ποσό των 500.000 € έτσι ώστε αν χρειαστεί να ανατρέξουμε σε κάποιους εξωτερικούς ελεγκτές και θεωρούμε ότι είναι και ορθή δημοσιονομική διαχείριση και ορθή η αξιοποίηση του δυναμικού που ήδη έχουμε και δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε με μεγαλύτερο διοικητικό κόστος. Γιατί είναι και κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να είναι στόχος όλων μας, δηλαδή να μπορούμε να αξιοποιούμε τους υφιστάμενους πόρους. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, υπάρχει άλλη ερώτηση για την πρόταση εξειδίκευσης; Η κα Μπαναβά έχει τον λόγο.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Η προσαρμογή του ΟΠΣ από τα στοιχεία που μας έχουν σταλεί μέσω δίαυλου, φαίνεται ότι το συνολικό κόστος ήταν 5 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι οι δαπάνες είναι κάτι λιγότερο από το 50% απλώς αυτό που θέλω να καταλάβω είναι, τουλάχιστον από την ενημέρωση που είχα εγώ, είναι ότι το ΟΠΣ σαν σύστημα όλες οι προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν για να απαντάνε και στις απαιτήσεις του Κανονισμού για το 2014-2020 είχαν γίνει. Υπάρχουν ακόμη κάποιες εκκρεμότητες για το ΟΠΣ που πρέπει να γίνουν και δεν έχουν γίνει ακόμη μέχρι τώρα;
Α. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ: Από Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ Προϊστάμενος της Μονάδας Δ. Έγιναν κάποιες προσαρμογές και γίνονται ακόμη στο πλαίσιο αυτού του έργου που λέτε, το οποίο είναι στο κλείσιμό του το βασικότερο τμήμα του και θα δείτε και τις δαπάνες το επόμενο διάστημα, αρχές του επόμενου χρόνου κάποια πράγματα που κλείνουν στο σύστημα. 



Επίσης υπάρχει και δυνατότητα στο έργο αυτό 1 εκατομμυρίου προαίρεση. Ήταν μια σύμβαση με την Intersoft που είχαμε πρόβλεψη 1 εκατομμύριο προαίρεση, το οποίο δεν το έχουμε ασκήσει ακόμη, θα ασκηθεί μάλλον μέσα στο ’19 προς το τέλος. Η συγκεκριμένη σύμβαση υπογράφτηκε το Μάρτιο του 2017 και είναι ουσιαστικά η προσαρμογή του ΟΠΣ στις απαιτήσεις των καινούργιων Κανονισμών που ολοκληρώνεται όπως είπα και πριν μέχρι το τέλος του ’18.

Το έργο αυτό περιελάμβανε πέρα από την ανάπτυξη του συστήματος, προμήθεια κάποιων λογισμικών απαραίτητων της Oracle, ένα server μηχανήματα για την φιλοξενία του πληροφοριακού συστήματος και 100 ανθρωπομήνες υποστήριξης από την εταιρεία όταν θα κλείσει η σύμβαση, η υλοποίηση του κυρίως συστήματος για οτιδήποτε προβλήματα προκύψουν είτε από την ανάπτυξη, είτε από καινούργιες αλλαγές τροποποιήσεις και τα λοιπά που θα χρειαστεί.

Επίσης το ίδιο έργο είναι και το καινούργιο ΑΝΑΠΤΥΞΗ που το βγάλαμε πριν λίγο καιρό πριν δέκα μέρες στo www.anaptixi.gov.gr και πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε και μια ακόμη version νομίζω στο 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Δεν υπάρχει, οπότε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Να δώσω τον λόγο στην Ασημένια Κασωτάκη για να μας πει το τι έχει κάνει η Ειδική Υπηρεσία για τα θέματα πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος.
Πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος

Α. ΚΑΣΩΤΑΚΗ: Καλημέρα και από εμένα. Ως Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος διασφαλίζουμε ότι τα μέτρα και οι ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας εφαρμόζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1303 με τον εκτελεστικό Κανονισμό 821 με τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 και με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του προγράμματος.

Ειδικότερα η διαδικτυακή επικοινωνία αποτελεί βασικό μέτρο πληροφόρησης του προγράμματος στο διαδικτυακό τόπο www.tebo.gr υπάρχει η περιγραφή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η στρατηγική και οι στόχοι του. Υπάρχει η δημοσιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης μέσω της ανάρτησης των προσκλήσεων προκηρύξεων, ο κατάλογος των ενταγμένων έργων, στοιχεία προόδου υλοποίησης και βασικά επιτεύγματα του προγράμματος και υπάρχει και ο φάκελος με τα συμπεράσματα της Επιτροπής Παρακολούθησης που έχουν γίνει έως τώρα του προγράμματος.

Εκτός από τη διαδικτυακή επικοινωνία λαμβάνουν χώρα και άλλες ενέργειες. Όπως αποστολή ηλεκτρονικού υλικού e-mail και διάφορες συναντήσεις όπου διατυπώνονται τυχόν προβληματισμοί και δίνονται απαντήσεις άμεσα και κατανοητά.

Να υπενθυμίσω τέλος ότι το πρόγραμμα δεν απευθύνεται άμεσα στο ευρύ κοινό αλλά σε συγκεκριμένους δικαιούχους οι οποίοι αναφέρονται στην εξειδίκευση του προγράμματος. Αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξαιρετικά σύντομη, εγώ ήθελα να ακούσω και κάτι παραπάνω!
Α. ΚΑΣΩΤΑΚΗ: Πείτε μου, ρωτήστε με για κάτι περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται για τα θέματα της πληροφόρησης περισσότερο; Η κα Μπαναβά έχει τον λόγο.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς να υπενθυμίσω ότι είναι αλήθεια ότι τα θέματα επικοινωνίας και πληροφόρησης και ανάδειξης το τι κάνει γενικά η περιφερειακή πολιτική για να μιλήσω για το δικό μου Ταμείο αλλά και για το Κοινωνικό Ταμείο είναι μεγάλης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα θα πάρει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην επόμενη προγραμματική περίοδο.



Όπως έχει αναφερθεί είχε σταλεί ένα γράμμα από την Επίτροπο Κρέτσου και την κα Τίσεν επί του θέματος απλώς εδώ θα ήθελα λίγο να καταλάβω, γιατί φαίνεται ότι στη δράση που προβλέπεται για τη δημοσιότητα έχετε προβλέψει αυτή τη στιγμή ένα ποσό που είναι 3 εκατομμύρια. Από αυτά τα 3 εκατομμύρια έχουμε εντάξει 2,2 γιατί θα έλεγα ότι αυτή την πληροφορία τώρα που μας δώσατε, θα έλεγα ότι είναι οι κλασικές μορφές πληροφόρησης και ξαφνιάζομαι λίγο -εκτός αν υπάρχει και δεν μας το είπατε- ότι δεν άκουσα για social media. 
Α. ΚΑΣΩΤΑΚΗ: Σε αυτά που αναφέρθηκα έχουν να κάνουν καθαρά με το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας. Επειδή ακριβώς είναι έτσι η φύση του προγράμματος έχουμε εστιάσει κυρίως στη διαδικτυακή επικοινωνία στο www.tebo.gr όπου αναφέρονται τα πάντα που έχουν σχέση με το πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ασχοληθεί με social media, γι' αυτό και τονίζουμε ότι είναι οι δικαιούχοι συγκεκριμένοι. Δεν απευθυνόμαστε άμεσα στο ευρύ κοινό, είναι έτσι η φύση του προγράμματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως έλεγε πολύ σωστά η Ασημένια αναφέρθηκε μόνο στη δράση πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Από εκεί και πέρα το συνολικό ποσό που αναφερόμαστε 4 εκατομμύρια αφορά όλους τους δικαιούχους. Ειδικότερα αφορά ως δικαιούχο την ΕΥΣΣΑ και τη Μονάδα Γ και την ΕΥΣΕΚΤ. Θέλω ειδικά να μιλήσω για την ΕΥΣΣΑ προγραμματίζει μεγάλη πληροφοριακή καμπάνια στο άμεσο διάστημα οπότε σε αυτή την περίπτωση υπήρχαν κάποια θεσμικά ζητήματα που περιμέναμε να λυθούν, ώστε να φτιάξουμε και το πλάνο πάνω στο οποίο θα στηριχθούμε για την πληροφόρηση και διαφήμιση που θα δοθεί σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πάντως μέσα στο 2019 θα υπάρχει μεγάλη δράση πληροφόρησης όπου φυσικά θα καλύψει μέρος του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη δράση. 

Κα ΔΗΜΟΥ: Από την πλευρά μας ως ΕΥΣΕΚΤ είμαστε ο δικαιούχος με το χαμηλότερο προϋπολογισμό όπως θα δείτε στη σχετική δράση. Έχει 2 εκατομμύρια η ΕΥΣΣΑ και 250.000 η ΕΥΣΕΚΤ. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες δράσεις κυρίως αναμόρφωση του site, αναδιοργάνωση για να υπάρχει πρόσβαση στους ΑμεΑ. Εμείς ως φορέας συντονισμού των δράσεων του ΕΚΤ κάνουμε κάποιες οριζόντιες δράσεις όπως εργαλεία, ηλεκτρονική αφίσα και είναι στον άμεσο σχεδιασμό μας και η εφαρμογή social media για τις δράσεις του ΕΚΤ. 


Οπότε συμπληρωματικά με την ΕΥΣΣΑ με την οποία συνεργαζόμαστε βεβαίως για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας θα στραφούμε και προς αυτού του είδους τις δράσεις το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. 
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν σχετίζεται με το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας, το www.anaptixi.gov.gr είναι στην ευθύνη του προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας; Να σας πω γιατί το ρωτάω. Διότι μας προέκυψε ένα θέμα που σχετιζόταν με το κλείσιμο, όπου είχαμε πάρει τα επίσημα έγγραφα του κλεισίματος με όλα τα έργα και όλα τα στοιχεία και δυστυχώς δεν είχε γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων που είχαμε στο www.anaptixi.gov.gr το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί βρεθήκαμε αντιμέτωποι γιατί έχουμε μια συνεργασία για το κλείσιμο και προπαντός και για τα priority projects με το ευρωκοινοβούλιο όπως θα το γνωρίζετε και οι άνθρωποι πήγαν και έλεγξαν τι λέγαμε εμείς με βάση τα έγγραφα κλεισίματος που για μας αυτά είναι τα επίσημα και όχι αυτό που είναι στο www.anaptixi.gov.gr και οι άνθρωποι είχαν πάει στο www.anaptixi.gov.gr και πήγαν και έλεγξαν πιστέψτε με έργο – έργο τι λέγαμε εμείς σαν Υπηρεσία σαν D.g. Regio και τι έλεγε το www.anaptixi.gov.gr


Απλώς το έθεσα για τον λόγο ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ό,τι βάζουμε στο διαδίκτυο που είναι για το κοινό και μπορεί να το βλέπει και το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ενημέρωση όταν γίνονται αλλαγές να μπαίνουν και στο σύστημα για να μην έχουμε διαφορετικές πληροφορίες η μία σε χαρτί να λέει α και στο σύστημα να λέει β. Ευχαριστώ.
Α. ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ: Αν κατάλαβα καλά υπάρχει ένα θέμα με τα έργα προτεραιότητας το κομμάτι αυτό του www.anaptixi.gov.gr. Γιατί γενικά το www.anaptixi.gov.gr ενημερώνεται σε ημερήσια βάση από το ΟΠΣ δηλαδή ό,τι στοιχεία υπάρχουν στο ΟΠΣ για ένα έργο ή δαπάνες ή συμβάσεις οι ανάδοχοί του, ενημερώνεται αντίστοιχα και το www.anaptixi.gov.gr.



Για τα έργα προτεραιότητας μόνο επειδή η ενημέρωση δεν ήταν ad  hoc για όλα τα έργα νομίζω έχει μείνει αλλά θέλω να το κοιτάξω –το έχω στο γραφείο δεν είμαι τώρα πρόχειρος- ότι έχουμε βάλει σε κάποιο σημείο μέχρι πότε είναι τα στοιχεία που φαίνονται στο www.anaptixi.gov.gr για το συγκεκριμένο και τα έργα. 



Αλλά θα κοιτάξω, οπότε αν τα στοιχεία παραδείγματος χάριν λένε, η οθόνη λέει ότι τα στοιχεία είναι μέχρι 15/8/2017 –λέω μια ημερομηνία- προφανώς είναι μέχρι τότε, δεν είναι μεταγενέστερα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. 



Πάντως γενικά η ενημέρωση, η πληροφορία είναι με τα χτεσινά δεδομένα, με τα δεδομένα της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή το www.anaptixi.gov.gr για το 2020 είναι με τα δεδομένα μέχρι και την Κυριακή. 

Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Να πω κάτι για την επόμενη προγραμματική, χωρίς να έχουμε φτάσει σε σχέση με την πληροφόρηση. Εκτός από την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, νομίζω ότι το κοινό αυτό που θα ήθελε από όλα τα web sides των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα, δηλαδή να είναι πιο διαδραστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή;

Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Δηλαδή να μπορεί να απευθύνεται, να στέλνει ερώτημα να παίρνει γρήγορα απάντηση. Το να βλέπει μια πληροφορία η οποία του περιγράφει το επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο ευρύ κοινό και στη δική μας την ομάδα δεν το αντιλαμβάνεται και πάρα πολύ καλά, με τόσους τεχνικούς όρους και ακρωνύμια που θα πρέπει δηλαδή να μεταφερθεί λίγο και η γλώσσα στα web sides να είναι πολύ απλουστευμένη, χωρίς να μιλάνε με ακρωνύμια όλα αυτά, να τα καταλαβαίνουν οι πολίτες.



Αλλά πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαδραστικότητα, δηλαδή ότι μπορεί ο πολίτης να στέλνει ανά πάσα στιγμή ένα μήνυμα που να λέει «σας παρακαλώ πολύ ενημερώστε με γι' αυτή τη δράση, τι εννοείτε εκεί» και αμέσως κατ' ευθείαν να του απαντάνε. Υπάρχουν διάφορα, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά μοντέλα το web II δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα για να αυξήσεις τη διαδραστικότητα.



Όταν ήμασταν στο web I δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Στο web II υπάρχει αυτή η δυνατότητα και εκτός αυτού φανταστείτε ότι έχουν φτάσει τώρα οι ιστοσελίδες εννοώ από εμπορικά καταστήματα να επιτυγχάνουν μια εμβάθυνση του πολίτη με το ηλεκτρονικό μέσο μέσω της εξατομίκευσης ως ένα βαθμό.



Δηλαδή όταν ξαναμπείς στο site μπορεί το site να επιλέγει να σου δείχνει πλευρές του που σχετίζονταν με την προηγούμενη πληροφόρησή σου. Αυτή που μπήκες κι έψαχνες και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μια μεγαλύτερη εμβάθυνση του πολίτη με το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τώρα το λέω καθαρά συμβουλευτικά, δεν ξέρω κατά πόσο τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να το κάνουν αυτό. Εδώ θα πάμε και στην έκδοση του web III που θα έχουμε να κάνουμε και με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή εξελίσσονται πάρα πολύ όλα αυτά τα ζητήματα.


Σίγουρα το διαδραστικό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ένας πολίτης που ψάχνει μια πληροφόρηση θέλει σε κάποιον να απευθυνθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές γενικότερα site του Δημοσίου, δεν μιλάω για τα επιχειρησιακά προγράμματα που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ για να βρεις το τηλέφωνο. Που είναι το τηλέφωνο του φορέα για να πάρεις, δηλαδή μπορεί να αναφέρεται κάτω – κάτω, να πρέπει να κατέβεις τη σελίδα και να ψάξεις, λες και έχει φτιαχτεί με τόσο έντεχνο τρόπο για να μην το βρίσκεις το τηλέφωνο.



Αυτά όλα τα θέματα θέλουν μια επανεξέταση στο πως φτιάχνουμε τα site και με ποια λογική.  Για την ΕΣΑμεΑ αυτό που είναι το επίπεδο 3 προσβασιμότητας που είναι όταν μια ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη και σε άτομα με νοητική αναπηρία, που σημαίνει ότι η πληροφόρηση παρέχεται με απλό και κατανοητό τρόπο, ως ένα βαθμό θα έπρεπε να συμβαίνει με όλα τα site. Δεν μιλάω να φτάσει στο επίπεδο το περιεχόμενο να μπορεί να καλύψει την ανάγκη ενός ατόμου με αναπηρία με νοητική αναπηρία, αλλά πρέπει να είναι απλουστευμένη η γλώσσα γραμμένη και η γλώσσα να είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ώστε να του εξηγούν ότι αυτό το επιχειρησιακό, έχει άμεση σχέση με τη ζωή σου γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο και μπορείς να το αξιοποιήσεις με αυτό κι αυτό τον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συμφωνήσω απολύτως και θεωρώ ότι μπορείτε να το ξαναθέσετε και στην ετήσια συνάντηση αν τεθεί το θέμα της πληροφόρησης που αφορά όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και όχι μόνο της Τεχνικής Βοήθειας.
Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Εγώ μιλάω γενικότερα για τις ιστοσελίδες του Δημοσίου, γιατί αυτές τις μέρες ενσωματώνεται και η Οδηγία 2016 που έχει να κάνει με τους ιστότοπους των φορέων του Δημοσίου τομέα και με την προσβασιμότητα και βρισκόμαστε σε μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προς την προσβασιμότητα. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα και γενικότερα σε όλο το δημόσιο το περιεχόμενο και η διαδραστικότητα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση και θα καταγραφεί οπωσδήποτε. Το ΕΣΠΑ για την ώρα αυτό που κάνει είναι να απαντά σε ερωτήματα.

Α. ΚΑΣΩΤΑΚΗ: Στο www.espa.gr όντως υπάρχουν όλα τα προγράμματα και υπάρχει το help desk που μόλις τώρα αναφέρθηκε και εκεί ο καθένας μας μπορεί να θέσει τα ερωτήματά του και νομίζω οι συνάδελφοι την επόμενη μέρα απαντούν.



Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας στο site προσπαθήσαμε ακριβώς αυτό να γίνει σε συνεργασία με τη Μονάδα Γ όλο το περιεχόμενο το οποίο κοινοποιείται να είναι όσο γίνεται πιο φιλικό και κατανοητό και έχουμε προσπαθήσει ακριβώς στις πράξεις να είναι εύληπτη η πληροφόρηση. Πιστεύω ότι είναι πολύ «καλύτερο» από ό,τι ήταν την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή έχουμε συνεργαστεί αρκετές ώρες όσον αφορά σε αυτό.

Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Ισχύει απόλυτα αυτό που λέτε είναι καλύτερο και ισχύει και το άλλο που είπατε ότι δεν έχει να κάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα άμεσα με τους ωφελούμενους – άτομα, έχει να κάνει με τους φορείς. Επομένως οι δικαιούχοι ουσιαστικά μπορούν να το διαφημίσουν πιο καλά το πρόγραμμα στις δικές τους ομάδες σε όσους απευθύνετε τα δικά τους τα προγράμματα. Γι' αυτό κι εμείς στην ιστοσελίδα μας όταν είχαμε υλοποιήσει ένα έργο την προηγούμενη προγραμματική περίοδο είχε μπει στην ιστοσελίδα αναφορά στο τι είναι το πρόγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν τα άτομα με αναπηρία γενικότερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως είναι μια αρρώστια όλα αυτά τα ακρωνύμια στο ΕΣΠΑ που πραγματικά μας μαστίζει και δεν μπορούμε και μεταξύ μας να συνεννοηθούμε. Εγώ πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι θέλουν να πουν οι συνάδελφοι γιατί χρησιμοποιούν απίστευτα ακρωνύμια. Ο καθένας ξέρει το δικό του εξειδικευμένο και νομίζει ότι το ξέρει όλος ο κόσμος. Έτσι φαίνεται και η δουλειά μας ίσως και πιο σημαντική, αλλά ελπίζω να το ξεπεράσουμε αυτό και να πάμε στο επόμενο στάδιο.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς αν κατάλαβα σωστά, ότι υπάρχει αυτό το help desk όπου μπορεί ο καθένας να κάνει την ερώτησή του, είναι απλώς σα να στέλνω ένα e-mail και μας απαντάνε. Εσείς όμως μιλάτε για κάτι άλλο, εσείς μιλάτε ότι την ώρα που ο πολίτης μπαίνει στο σύστημα να υπάρχει ήδη …

(Διαλογικές συζητήσεις)
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Να σας πω τι είναι για να μου πείτε αν θεωρείτε αυτό, εγώ να σας πω αυτή την εμπειρία που έχω εγώ. Οι αεροπορικές εταιρείες … airlines με το που μπαίνετε μέσα για να κάνετε μια κράτηση απ' ευθείας σας βγαίνει ένα μικρό μήνυμα όπου σας λέει είμαι ο… λέει συνήθως και το όνομα για να είναι πιο φιλικό και λέει «αν μπορώ να σας βοηθήσω με κάτι», χωρίς ακόμη να έχω ξεκινήσει εγώ αν ψάχνω να κάνω web checking αν ψάχνω να κάνω κράτηση. 


Εγώ συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα ευχαριστώ γι' αυτή την παρέμβαση που κάνατε, γιατί αυτό που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε γιατί για να γίνει για όλα τα προγράμματα γιατί πρέπει να δούμε και πόσο επιτυχή σε αυτό μπορεί να είναι. 



Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει είναι να κάνουμε ένα πιλοτικό. Να μην το κάνουμε εξ αρχής παντού, να αποφασίσετε εσείς γιατί σίγουρα είστε σε καλύτερη θέση από ό,τι θα μπορούσαν να ήταν εγώ ή οι συνάδελφοί μου να αποφασίσετε σε ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε αυτό να γίνει, να δούμε και μάλιστα αν αυτό μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί όχι μόνο από το δικό σας το πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να το δούμε και λίγο και από την ανταγωνιστικότητα, αν είναι κάτι που μπορεί να προβλεφθεί εκεί. 



Φαντάζομαι θα είναι και μικρό το ποσό και να γίνει ένα πιλοτικό και να αξιολογηθεί και να δούμε αν είναι κάτι ελλιπές, ή αν είναι κάτι που μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα να το καλυτερεύσουμε και μετά να το κάνουμε σε όλα τα προγράμματα, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε αυτό θέλει ένα άτομο κατά αποκλειστικότητα τουλάχιστον για να απαντάει γιατί άμα αρχίσουν να μας ρωτούν για το ΕΣΠΑ καταλαβαίνετε ότι οι ερωτήσεις δεν θα τελειώνουν ποτέ. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να φτιάξουμε ένα κατάλογο με απαντήσεις τι είναι το ΟΠΣ ας πούμε και να βγαίνει η απάντηση. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) … με βάση τα ερωτήματα που κάνει ο κάθε χρήστης να προσαρμόζει, να τον πηγαίνει στα σχετικά σημεία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει πρέπει να το μελετήσουμε λίγο περισσότερο ιδιαίτερα με την Μονάδα Γ. Οπότε να προχωρήσουμε, να κλείσουμε κι αυτό το κεφάλαιο της σημερινής συζήτησης – συνάντησης. 


Τότε πάμε στα ειδικά θέματα και να ξεκινήσουμε με τη Μαίρη Μπραγιάτη, θα αναφερθούμε στα οριζόντια ζητήματα μια συνολική ενημέρωση θα σας κάνουμε και θα μας πει από τη Μονάδα Β σχεδιασμού και αξιολόγησης της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
Απαιτήσεις παρακολούθησης δεικτών (ΕΥΣΣΑ)

Μ. ΜΠΡΑΓΙΑΤΗ: Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα νούμερα, βέβαια τα λεφτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα, αλλά όταν πληρώνουμε κάτι πρέπει να ξέρουμε και τι ακριβώς παίρνουμε, τι μετράμε, τι επίπτωση έχει, οπότε αναγκαστικά σήμερα εγώ θα πρέπει να σας  μιλήσω λίγο για τους δείκτες και τις απαιτήσεις της περιόδου.


Τα ζητήματα σχεδιασμού σε αυτή την περίοδο και παρακολούθησης των δεικτών παρουσιάζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και όλα αυτά είναι αποτυπωμένα μέσα σε όλα τα έγγραφα της Επιτροπής, στους Κανονισμούς και σε όλα τα ευρωπαϊκά έγγραφα και ειδικά αυτή η προσέγγιση των Κανονισμών της πολιτικής συνοχής τώρα που χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, απαιτεί τα επιχειρησιακά να προσανατολίζονται σε σαφώς διατυπωμένα, αναμενόμενα αποτελέσματα και ειδικούς στόχους. 

Οι απαιτήσεις αυτές για την παρακολούθηση των δεικτών βέβαια αποτέλεσαν και μια γενική αιρεσιμότητα, την αιρεσιμότητα αυτή για τα στατιστικά συστήματα και τους δείκτες αποτελεσμάτων, που δεν απαιτούσαν απλά μια άθροιση των δεικτών απλά να αθροίζουμε τους δείκτες, θέλαμε να διαμορφωθεί ένα ολόκληρο σύστημα αξιόπιστο, έγκυρο και άμεσο.
Η σύνδεση των αποτελεσμάτων έπρεπε πρέπει και πρέπει να γίνεται μέσω κατάλληλων δεικτών. Τι σημαίνει όμως κατάλληλος δείκτης; Τι σημαίνει καταλληλότητα; Ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και στατιστική επικύρωση στην ποιότητα, πρέπει να υπάρχει σαφήνεια της κανονιστικής ερμηνείας, να ανταποκρίνεται στην πολιτική που αυτό υπηρετεί και να μπορούμε να έχουμε έγκυρη συλλογή των στοιχείων.

Επίσης σε αυτή την προγραμματική περίοδο έχουμε και το πλαίσιο επίδοσης. Τι είναι το πλαίσιο επίδοσης; Ενδεχομένως το έχετε ακούσει, κάθε άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει ένα γκρουπ από τους δείκτες που έχει ο άξονας, πρέπει να επιτευχθεί και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο επίδοσης του άξονα. 

Δηλαδή έχουμε κάποιους δείκτες με ορόσημο το ’18 και στόχους για το ’23 το οποίο αποτελούν το πλαίσιο, μετράται η επιτυχία του η επίτευξή του στην ετήσια έκθεση του ’19 και συνδέεται με την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης που είναι το 6% το οποίο όμως η Τεχνική Βοήθεια δεν έχει πλαίσιο επίδοσης οπότε δεν μιλάμε για επίτευξη.

Εν πάση περιπτώσει η χρήση των δεικτών είναι κατά κύριο λόγο για την παραγωγή των αναφορών, δηλαδή τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και την έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ. Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης τις εγκρίνει η Επιτροπή Παρακολούθησης άρα έχετε λόγο να το ακούσετε για να ξέρετε από πού προκύπτουν κι όλα αυτά τα στοιχεία που εγκρίνετε. Και η έκθεση προόδου του ΕΣΠΑ την καταρτίζει δυο φορές μέσα στην προγραμματική περίοδο η Εθνική Αρχή Συντονισμού και η ΕΥΣΣΑ σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες.

Κατά την αξιολόγηση ο δείκτης αποτελέσματος αυτή την περίοδο έχει μια άλλη έννοια. Δηλαδή δεν μετράμε το άμεσο αποτέλεσμα της πράξης, ορίζουμε το δείκτη αποτελέσματος και μετά ερχόμαστε με μια αξιολόγηση επιπτώσεων για να δούμε πόσο η συγχρηματοδοτούμενη δράση έχει συμβάλλει στο δείκτη. Γιατί ο δείκτης που έχουμε ορίσει ως δείκτη αποτελέσματος η αλλαγή του οφείλεται και σε άλλους παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με το συγχρηματοδοτούμενο κομμάτι, είναι πιο γενικοί, πιο over all και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Δηλαδή μετράω σε μια Περιφέρεια τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό φυσικά δεν οφείλεται μόνο στη συγχρηματοδοτούμενη δράση, οφείλεται και σε άλλα πράγματα. Με την αξιολόγηση των επιπτώσεων θα δω πόσο έχει συμβάλλει αυτή η δράση που έχω βάλει, ή τέλος πάντων ο ειδικός στόχος σε αυτή την πράξη.

Σημαντικό είναι να πούμε βέβαια ότι οι απαιτήσεις αυτές για τα θέματα των δεικτών συνδέονται που αφορούν την ποιότητα και την αξιοπιστία και με αναστολή πληρωμών. Δηλαδή καταλαβαίνουμε πόση σημασία δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα παρακολούθησης των δεδομένων.

Το σετ των δεικτών ενός επιχειρησιακού πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά δυο είδη δεικτών: δείκτες αποτελέσματος που ανά Ταμείο έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή στο ΕΧΠΑΑ, στο Αγροτικό Ταμείο και στο Θάλασσα και Αλιεία είναι σαφώς προσδιορισμένοι, στο ΕΚΤ είναι σχεδόν σαφώς όλοι ορισμένοι, ενώ στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής προσδιορίζονται από το κράτος – μέλος. 
Το δεύτερο σετ είναι οι δείκτες εκροής με χρήση και κοινών δεικτών και ανάλογα με το Ταμείο. Το σύστημα παρακολούθησης είναι μια δυναμική διαδικασία αυτό το έχουμε δει ήδη από την τροποποίηση των Κανονισμών τώρα με το OMNIBUS όπου στο ΕΚΤ βγήκαν κάποιοι δείκτες, στο ΕΤΠΑ μπήκαν άλλοι δείκτες, γενικώς είναι μια δυναμική και αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία.

Οι δείκτες αποτελέσματος. Κάθε ειδικός στόχος έχει ένα δείκτη αποτελέσματος τουλάχιστον. Οι δείκτες πρέπει να έχουν τιμή βάσης αποτελέσματος για το ’14 και στόχο για το ’23. Και όσοι δεν είχαν και δεν είχαμε τιμές και δεν είχαμε δείκτες για όσους δεν υπήρχαν, τότε καταρτίζαμε ένα σχέδιο δράσης ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις στο πλαίσιο της γενικής αιρεσιμότητας 7.

Τέτοια σχέδια είχαν αντιμετωπιστεί και καλυφθεί για 20 σχέδια δράσεις για ελλείψεις δεικτών. Για το ΕΤΠΑ όπως είπαμε οι στόχοι των δεικτών δεν οφείλονται  μόνο στη συνεισφορά του προγράμματος ενώ στο ΕΚΤ η σχέση είναι πιο άμεση δηλαδή τόσους ωφελούμενοι μπήκαν τόσοι βγήκαν. Το «βγήκαν» είναι το αποτέλεσμα, το «μπήκαν» είναι η εκροή γι' αυτό το λέω.

Η εκτίμηση της συνεισφοράς του προγράμματος όπως είπαμε θα γίνει με μια αξιολόγηση επιπτώσεις. Οι δείκτες εκροών σχετίζονται με τη λογική της παρέμβασης. Όλες οι επενδυτικές πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα δείκτη, μπορούν να είναι βέβαια κοινοί, αυτοί που είναι  πίσω σε κάθε Κανονισμό που προτείνονται από την Επιτροπή οι ειδικοί δείκτες που τους φτιάχνει το κάθε κράτος – μέλος.
Οι κοινοί δείκτες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την πλειονότητα των προτεραιοτήτων των Ταμείων όμως πάντα χρειαζόμαστε να μετρήσουμε και κάτι άλλο που πιθανώς δεν έχει καλυφθεί οπότε τον καλύπτουμε με ειδικό δείκτη. 
Η τιμή βάσης είναι το 0 για τους εκροείς και αφορά το 2014 ενώ η τιμή στόχος είναι το 23. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων καταρτίστηκε το ενιαίο σύστημα δεικτών παρακολούθησης 2014-2020 και το οποίο αποτελεί ένα υποστηρικτικό έγγραφο για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης της γενικής αιρεσιμότητας κατ' αρχήν, ενώ παράλληλα συγκεντρώνει σε ένα κείμενο όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους δείκτες, όλες τις πληροφορίες που αφορούν ορισμούς μεθόδους μέτρησης, διαδικασίες, αρμοδιότητες, ρυθμίσεις για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων για την παρακολούθηση, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση προσωπικών δεδομένων, μηχανισμούς διασφάλισης της στατιστικής επικύρωσης των δεικτών αποτελέσματος, διαδικασίες διασφάλισης διαθεσιμότητας στοιχείων για την εκπόνηση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων. 

Διότι για την αξιολόγηση των επιπτώσεις πρέπει να έχουμε σκεφτεί τι στοιχεία θα χρειαστούμε σχεδόν από την αρχή της υλοποίησης, ώστε στην πορεία να αρχίσουμε να τα μαζεύουμε. Δεν είναι ότι το 2021-’22 εγώ αποφασίζω να κάνω μια αξιολόγηση και ό,τι έχω. Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει αυτή ανέβει επίπεδο και θα κάνω κι άλλη μια παρένθεση λίγο να πω γι' αυτό που έλεγε ο κ. Λογαράς. Η αξιολόγηση πια στα παραδοτέα της τα επιμερίζει ανάλογα με τις ομάδες – στόχο.

Που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα απλοποιούνται, ή τέλος πάντων προσδιορίζονται οι ομάδες στόχου έτσι ώστε να λαμβάνουν την πληροφορία που ο αξιολογητής και ο αρμόδιος φορέας θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν από αυτή την αξιολόγηση ώστε να το καταλάβουν όλοι. Γιατί η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική για το πρόγραμμα και για τον σχεδιασμό αλλά και για την υλοποίηση. Κλείνω την παρένθεση.

Πέρα από το ενιαίο σύστημα δεικτών που όποιος θέλει να συμπληρώσει ένα τεχνικό δελτίο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να γνώστης έχει φτιαχτεί ένα έγγραφο με οδηγίες και κατευθύνσεις που είναι και στο ΟΠΣ ούτως ή άλλως οπότε όταν μπαίνει ο κάθε δικαιούχους ή ο κάθε φορέας μπορεί να δει τις οδηγίες και να τον βοηθήσουν.

Τι είναι ο δείκτης; Ο δείκτης στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΕΣΠΑ είναι η προίκα της πράξης που την κουβαλάει από την αρχή του μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Όλες οι απαιτήσεις που προαναφέραμε έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες και στα έντυπα του ΣΔΕ και ξεκινώντας από την εξειδίκευση, από το πρόγραμμα στο οποίο υπάρχουν, κάθε εξειδίκευση περιλαμβάνει μέσα τους δείκτες εκροής και του αποτελέσματος και όλα αυτά ακολουθούν στην πρόσκληση που θα το ορίσει η Διαχειριστική Αρχή, μετά στο τεχνικό δελτίο πράξης που το στοχοθετεί ο δικαιούχος, αυτό που η Διαχειριστική Αρχή έχει βάλει στην πρόσκληση. Αυτό επίσης μετά τραβιέται και μετριέται μέσα από το δελτίο δήλωσης επίτευξης δείκτη πράξης που συμπληρώνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τα στοιχεία για να κάνουμε τις ετήσιες εκθέσεις και όχι μόνο. 

Και αυτό το δελτίο το επιβεβαιώνει και η Διαχειριστική το επαληθεύει διοικητικά. Παίρνοντας όλα αυτά τα στοιχεία αφού τα κάνουμε όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και όλο το reporting τα οποία αυτόματα ανεβαίνουν και στο open data platform της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κάθε δείκτης έχει μια ταυτότητα, αυτό που λέμε εμείς δελτίο ταυτότητας δείκτη. Το δελτίο ταυτότητας δείκτη χρησιμοποιείται για κάθε δείκτη υποχρεωτικά από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους δικαιούχους που συμπληρώνουν μετά όλα τα  υπόλοιπα, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το τι, ποιος, πότε και πως ακριβώς μετράται και συμπληρώνεται από τις Διαχειριστική και τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ για τους κοινούς δείκτες. 

Στην έκδοση της πρόσκλησης υποχρεωτικά πρέπει να έχουμε δείκτες του άξονα προτεραιότητας του εγκεκριμένου επιχειρησιακού που συνδέονται με τις προκηρυσσόμενες δράσεις και στοχοθετούνται από τη Διαχειριστική. Στο τεχνικό δελτίο όπως είπαμε συμπληρώνεται από το δικαιούχο στοχοθετείται ο δείκτης εκροών και ο αποτελέσματος όπου απαιτείται αλλά δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες και ακολουθεί η επιβεβαίωση της πράξης.
Η Υπηρεσία μας έχει ήδη δρομολογήσει και προχωρά μετά από ένα μεγάλο διάστημα σχεδιασμού που προέκυψαν διάφορα προβλήματα, την ομογενοποίηση των δεικτών για το ΕΤΠΑ. Για το ΕΚΤ το έχει κάνει και το κάνει η ΕΥΣΕΚΤ.

Γιατί το κάνουμε αυτό; Κατ' αρχήν είχαν βρεθεί διάφορα προβλήματα ότι ήταν όμοιοι οι δείκτες μέτραγαν διαφορετικά πράγματα, μπορεί να μέτραγαν και τα ίδια πράγματα, αλλά τα μέτραγαν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά έπρεπε να τακτοποιηθούν ώστε να μπορούμε να έχουμε ασφαλή και αξιόπιστη άθροιση φυσικά των τιμών, να έχουμε εναρμονισμένες μεθοδολογίες για την ακριβή μέτρηση δεικτών οριζόντια στα προγράμματα, να εναρμονίσουμε και τους ορισμούς που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις μεθοδολογίες. Γιατί οι δείκτες πίσω στους Κανονισμούς έδιναν μόνο τον ορισμό οπότε εκεί ο καθένας πήγαινε και ανάλογα με το πώς το αντιλαμβανόταν το μετρούσε κιόλας να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό δείκτη όταν αποτιμάται η ίδια η εκροή και τέλος να μειώσουμε φυσικά και το συνολικό αριθμό των δεικτών.

Κατά τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν προκύπτει διάφορα ευρήματα τα οποία στην ουσία συνθέτουν τους παράγοντες αξιοπιστίας του συστήματος δεικτών. Τι σημαίνει αξιοπιστία του συστήματος; Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια στις διαδικασίες, να υπάρχει αυτόματη εξαγωγή των τιμών των δεικτών από το πληροφοριακό σύστημα, να γίνονται συχνότεροι ποιοτικοί έλεγχοι του συστήματος για την αποφυγή λαθών, δηλαδή σε περιπτώσεις που μπορεί να μην έχει συμπεριληφθεί τιμή δείκτη σε κάποια πρόσκληση ή σε κάποιο τεχνικό δελτίο. Να υπάρχουν λάθος αντιστοιχίσεις, να βάλαμε άλλο δείκτη σε άλλη επενδυτική προτεραιότητα και τα λοιπά.

Επίσης να υπάρχει ιχνηλασιμότητα του συστήματος δεικτών. Να επιλυθούν θέματα διπλομέτρησης ή σε περιπτώσεις που υπήρχε έλλειψη οροφής που λέμε στις τιμές των δεικτών δηλαδή όταν αθροίζαμε πληθυσμούς να μην αθροίζουμε τον πληθυσμό της Ελλάδας επί δέκα φορές, γιατί μια πράξη μπορεί να είναι ένας εξοπλισμός κι ένα έργο υποδομής να αφορά το  ίδιο έργο και εμείς προσθέτουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα.

Λάθη που συνδέονται με λάθος οδηγίες ενδεχομένως. Επίσης χρειάζονται περισσότερο διοικητικές επαληθεύσεις και επιτόπιοι έλεγχοι και φυσικά μια ανάγκη που προέκυψε και στην πορεία επιλύθηκε και από το ΟΠΣ ήταν να υπάρχει πλήρης διαλειτουργικότητα πρωτίστως με την ευρωπαϊκή βάση της SFC ώστε να μπορούμε να τραβάμε τα στοιχεία που ανεβάζουμε στην SFC και όπου είναι δυνατό και το οποίο το ΟΠΣ το επεξεργάζεται από όσο ξέρω και με άλλες εθνικές βάσεις δεδομένων.
Τι γίνεται τώρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Εδώ πάλι μας τα αλλάζουν λίγο τα πράγματα η αλήθεια είναι, υπάρχει μια εννοιολογική άλλη προσέγγιση. Γίνεται εστίαση στα επιτεύγματα των παρεμβάσεων και παίρνουμε το άμεσο αποτέλεσμα δηλαδή η εκροή έρχεται και γίνεται αποτέλεσμα της πράξης. Είναι λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα, θα το βρούμε.

Οι κοινοί δείκτες πια είναι για όλα τα Ταμεία δεν έχει το κάθε Ταμείο τους δικούς του δείκτες. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη είναι εξαιρετικά θετικό διότι υπάρχουν φυσικά και στα Ταμεία κοινές πολιτικές περιοχές που πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους δείκτες.

Επίσης υπάρχει αυτή η διάσταση ευτυχώς έχουν κρατήσει τη συνέχεια με αυτή την περίοδο και την αξιοποίηση αυτής της εμπειρίας όλης του συστήματος παρακολούθησης το οποίο θέλω να σας πω ότι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου απλό να στηθεί και να γίνει αυτό το fine tuning που έπρεπε να γίνει, όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την παρακολούθηση πια, θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα –δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις- κάθε δυο μήνες. 

Δηλαδή κάθε δυο μήνες θα περνάνε στοιχεία στην SFC και αυτά θα ανεβαίνουν κατ' ευθείαν στο open data platform που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ετήσια έκθεση. Οπότε η πλατφόρμα της SFC και η δική μας θα επικαιροποιείται σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. 

Το πλαίσιο επίδοσης δεν υπάρχει με την έννοια που το ξέρουμε, καλύπτει όλους τους δείκτες εκροών και αποτελέσματος του προγράμματος δεν υπάρχουν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που δεν ξέρω αν είστε τώρα βέβαια εσείς δικαιούχους ενδεχομένως και να το ξέρετε και τα  βασικά στάδια υλοποίησης που υπήρχαν στο πλαίσιο επίδοσης.
Τίθενται ορόσημα για το 2024 μόνο για τους δείκτες εκροών ενώ για το ’29 για τους δείκτες εκροής και τους δείκτες αποτελέσματος. Επειδή δεν υπάρχει αποθεματικό επίδοσης, υπάρχει η πρόβλεψη για τον προγραμματισμό πέντε συν δύο έτη όπου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης ξανακοιτάμε τι κάναμε τα πρώτα πέντε χρόνια και ξαναρίχνουμε το ζάρι να δούμε τι γίνεται μετά, τα λεφτά των επόμενων δύο ετών και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, πραγματικά γίνεται ένα γιγάντιο έργο πάνω στους δείκτες, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά απαιτούν πάρα πολλές ώρες δουλειάς από πίσω και θεωρώ ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο. Παρ' όλο που μας γύρισαν όλες οι ετήσιες εκθέσεις πίσω ακριβώς για τη διπλομέτρηση, νομίζω ότι συνολικά τα προγράμματα έχουν μια πολύ πιο σαφή εικόνα χρησιμοποιώντας σωστούς δείκτες και πολιτικές χωρίς δείκτες δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν, ούτε σχεδιασμός μπορεί να γίνει χωρίς στατιστικά δεδομένα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Ας έχουμε λίγους, αλλά ας είναι σωστά καταμετρημένοι οι δείκτες αυτοί ώστε να κάνουμε το επόμενο βήμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο.


Μια που λέγαμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο δεν ξέρω η ΕΥΣΕ θα μας κάνει μια εισήγηση για την πρόοδο του ΕΣΠΑ αυτής της περιόδου ή να περάσουμε κατ' ευθείαν στην επόμενη; 

Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 
– ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Ε. ΜΑΥΡΙΔΟΥ: Θα πω κάποια στοιχεία σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά την πρόοδο υλοποίησης. Η κυρία χρηματοδότηση χωρίς το πλαίσιο επίδοσης κυμαίνεται στα 25,82 δις, οι προσκλήσεις ανέρχονται στα 22,45 δις, οι εντάξεις στα 16,96 δις, οι νομικές δεσμεύσεις στα 11,73 δις και οι δαπάνες περίπου στα 5,37 δις. 
Σκοπός για το 2018 είναι η μεγιστοποίηση της καταχώρησης δαπανών για την αύξηση εισροής κοινοτικών πόρων και αναμένεται να είναι περίπου στα 2,5 δις για το 2018. Γενικότερα στα επιχειρησιακά προγράμματα δεν προβλέπεται απώλεια πόρων λόγω εφαρμογής του κανόνα ν+3 δηλαδή θα επιτευχθεί το ν+3 του ’18 όπως είπε και ο κ. Νασιγκόγκος προηγουμένως για την Τεχνική Βοήθεια έχει ήδη επιτευχθεί. Τώρα όσον αφορά τις δαπάνες έχουν αποσταλεί από τις Διαχειριστικές Αρχές σχέδια δράσης δαπανών, εκεί αποτυπώνεται μια μείωση των προβλέψεων ως το τέλος του ’18. Αυτή όμως η υστέρηση δαπανών έναντι των προβλέψεων αναμένεται να καλυφθεί έως το τέλος του χρόνου αλλά απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια απ' όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι οι Διαχειριστικές και οι δικαιούχοι.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας οι δαπάνες υπερβαίνουν το μέσο όρο στόχο δαπανών του έτους 2018 συγκρινόμενες με τα υπόλοιπα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Ευχαριστώ.
Επόμενη προγραμματική περίοδος 2021-2027
Εισήγηση ΕΥΣΣΑ σχετικά με την πορεία διαπραγμάτευσης 
και στρατηγικού σχεδιασμού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι έχουμε και μια συνολική εικόνα για την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά να σας πω και λίγα λόγια για την διαπραγμάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Όπως ξέρετε το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της. Την πρότασή της και για τον προϋπολογισμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου και ποιες είναι οι πολιτικές που υποστηρίζει και με τι ποσά, όσο και για το θεσμικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς δηλαδή για την υλοποίηση των προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Ο προϋπολογισμός συνολικά ανέρχεται στο 1 τρις 350 δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018 δηλαδή αντιστοιχεί στο 1,11% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Το ποσό αυτό σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο σαν ποσοστό, σημασία έχει το ποσοστό στο ΑΕΠ και όχι το συνολικό ποσό, γιατί αυτό εξαρτάται από χιλιάδες άλλους παράγοντες, να ξέρετε ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν 1, 08 τώρα είναι 1,11 έφτασε ουσιαστικά στο 0,91%. 

Οπότε τώρα εάν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στο 1,11 καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πέσει κάτω από το 1% και μιλάμε τώρα για τους 27 και όχι τους 28 δηλαδή έχει λάβει υπόψη του αυτές τις μεγάλες αλλαγές. 

Επίσης ο προϋπολογισμός έχει λάβει υπόψη του και τις νέες προκλήσεις και προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές αφορούν τόσο στην έρευνα και καινοτομία, αλλά αφορούν επίσης στα θέματα της μετανάστευσης, έχει αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός για τα θέματα της μετανάστευσης, τη διαχείριση των συνόρων, τα θέματα ασφάλειας και άμυνας αυτή είναι μια τελείως νέα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ από την άλλη μειώνονται οι παραδοσιακές πολιτικές και αυτές είναι η πολιτική της συνοχής που μειώνεται σε σταθερές τιμές περίπου 10% του συνολικού προϋπολογισμού και μειώνεται η γεωργική πολιτική περίπου στο 17%.

Ποια είναι η δομή. Η δομή του προϋπολογισμού διαφοροποιείται και αυξάνει τα κεφάλαια. Ενώ ήταν πέντε πολιτικές θα έλεγα συνολικά, τώρα γίνονται επτά. Ας πούμε για παράδειγμα η πολιτική της συνοχής έχει σπάσει στα δύο, το ΕΤΠΑ, το Ταμείο συνοχής είναι υποοροφή, ενώ παλιά η πολιτική της συνοχής ήταν υποκεφάλαιο. 

Αυτό σημαίνει ότι ενώ παλιά το υποκεφάλαιο τα υπόλοιπα ποσά δεν  μπορούσαν να πάνε σε άλλες πολιτικές, εάν είναι σε υποροφή υπάρχει η δυνατότητα τα υπόλοιπα της πολιτικής συνοχής να πηγαίνουν σε άλλες πολιτικές. Αυτό μπορεί να κρύβει από πίσω τη δυνατότητα πιέσεων του πλαισίου  υλοποίησης της πολιτικής συνοχής και κατ’ επέκταση ωφέλειας πόρων που να πάνε σε άλλες πολιτικές. 

Αυτά τα λένε οι κακοί, εγώ δηλαδή. Μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει από την εμπειρία που είχαμε  μέχρι τώρα δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές πιέσεις προς την πολιτική της συνοχής και να κάνει πολλές πολιτικές που δεν έκανε, άρα φορτώνουμε πολιτικές να κάνουν με τους ίδιους πόρους, μειώνονται οι πόροι και να υπάρχει αυτή η ευελιξία του προϋπολογισμού.

Επίσης στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτός από τη μεθοδολογία πως θα γίνει η κατανομή των πόρων που πάντα στη μεθοδολογία αυτή υπάρχουν μαύρα κουτιά τα οποία δεν ξέρουμε πώς να τα κατανοήσουμε και κάνουμε ερμηνείες, δηλαδή ναι μεν μιλάμε για τη μεθοδολογία αλλά πάντα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι σαφή, έχουμε και τα ποσά αυτή τη φορά εκ των προτέρων.

Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπολογίζω για την Ελλάδα για παράδειγμα, ότι θα λάβει 19,2 δις σε τιμές του 2018 ενώ σε αντίστοιχες τιμές την προηγούμενη προγραμματική περίοδο ήταν 17,8. Άρα έχουμε μια αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Για μας το 8% με τις σημερινές συνθήκες είναι πολύ λίγα χρήματα. Με μια μείωση 25-30% του ΑΕΠ και πράγματι αν κάνουμε κανονικούς υπολογισμούς  βάσει της μεθοδολογίας το ποσό βγαίνει πολύ υψηλότερο αλλά η μεθοδολογία αυτή έχει βρει διάφορους τρόπους να περιορίζει τα ποσά αυτά στο τέλος. Αυτό το λένε reverse safety net και λέει ότι καμία χώρα δεν πρέπει να πάρει πάνω από 8% σε σχέση με το ποσό που πήρε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Άρα γι' αυτό έχουμε αυτή την αύξηση του 8% ενώ θα έπρεπε να είχαμε μια αύξηση του 50% το λέω πολύ χοντρικά.

Επίσης στη νέα προγραμματική αλλάζει η κατανομή των Περιφερειών σαν ποσοστά. Δηλαδή είχαμε τις λιγότερο ανεπτυγμένες μέχρι 75% εισόδημα του μέσου ευρωπαϊκού, οι ενδιάμεσες οι μεταβατικές που λέγαμε έφτανε στο 90 τώρα πάει στο 100% άρα δηλαδή οι Περιφέρειες μετάβασης είναι από το 75 μέχρι το 100% και ύστερα έχουμε τις πιο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Με αυτή την αλλαγή ωφελείται πάρα πολύ η Γαλλία και η Γερμανία, όμως ωφελείται και η Ελλάδα γιατί η Αττική θα γίνει Περιφέρεια μετάβασης και όχι ανεπτυγμένη, εφόσον είναι στο 96%. Διαφορετικά άλλη μία είναι το Νότιο Αιγαίο σε Περιφέρεια μετάβασης γιατί είναι στο 76% και δεν βλέπουμε να αλλάζει αυτό και οι άλλες 11 θα είναι Περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες στο σύνολο των 13 της Ελλάδας.

Επίσης να πούμε ότι προστίθενται δυο νέα κριτήρια για την κατανομή των πόρων. Το ένα αφορά τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2030 και το άλλο αφορά τη μετανάστευση. Παράδοξο! Και για τα δύο αυτά κριτήρια η Ελλάδα ωφελείται 0 ευρώ για διάφορους λόγους  πάλι μεθοδολογικούς που τους προσαρμόζουμε κάθε φορά όπως θα θέλαμε, ανάλογα ποιους ωφελούν και ποιους όχι, γιατί ξέρετε οι μεθοδολογίες ποτέ δεν είναι ουδέτερες.

Για την Ελλάδα το κριτήριο της μετανάστευσης δίνει 0 ευρώ γιατί ειδικά το μόνο κριτήριο που ξεκινά από το 2013 μέχρι το 2016 και λόγω της κρίσης πολλοί μετανάστες έφυγαν, μιλάμε για εθνικότητας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί μετανάστες επέστρεψαν ή πήγαν σε άλλες χώρες λόγω της κρίσης γιατί δεν υπήρχε απασχόληση στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο παρ' όλο που έχουν περάσει όλοι οι πρόσφυγες από την Ελλάδα, το ισοζύγιο είναι αρνητικό, άρα μηδέν. Αν το παίρναμε από το ’14 και ύστερα θα είχαμε  μια μικρή ωφέλεια. 

Το ίδιο ισχύει για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα λόγω της κρίσης μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας, είτε γιατί δεν είχαμε λεφτά για τη θέρμανση, είτε δεν κυκλοφορούσαμε με τα αυτοκίνητα, είτε έκλεισαν οι βιομηχανίες και έχουμε πετύχει τους στόχους του 2030 και άρα δεν δικαιούμαστε χρήματα. Έτσι για να δείτε λίγο ότι και οι μεθοδολογίες ποτέ δεν είναι ουδέτερες.
Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι οι έντεκα θεματικοί στόχοι μετατρέπονται σε πέντε πολιτικούς στόχους, όμως με τη σημαντική διαφοροποίηση ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν είναι πια θεματικός στόχος μέσα στην πολιτική της συνοχής, αλλά αποτελεί ένα υποκεφάλαιο, υποοροφή πιο πολύ θα έλεγα για τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα έχει η κεντρική διαχείριση και αναλόγως τον πληθυσμό κάθε χώρας θα δικαιούται και το ανάλογο ποσό.
Δηλαδή για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τουλάχιστον αυτή είναι η αρχική πρόταση που είναι σε διαπραγμάτευση. Άρα δεν έχουμε πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής και η διαχείριση θα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο και τα χρήματα θα γίνει η κατανομή σύμφωνα με τον αριθμό… δηλαδή έτσι γιατί μας αρέσουν αυτά τα περίεργα παραδείγματα, η Γερμανία θα ωφελείται με 4 δις ενώ η Ελλάδα θα ωφελείται με κάποια εκατομμύρια.
Τέλος τα θέματα της θεματικής συγκέντρωσης αλλάζουν. Ευτυχώς γίνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυξάνουν τα ποσοστά. Σε εθνικό επίπεδο θα μετρούνται, αλλά θα αυξάνουν τα ποσοστά και αυτό είναι επίσης ένα θέμα διαπραγμάτευσης και μάλιστα τα διαχωρίζονται, είναι άλλα για την έρευνα την τεχνολογία, είναι άλλα για το διοξείδιο του άνθρακα και τα λοιπά.

Η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι για τον προϋπολογισμό τουλάχιστον να υπάρχει μια αρχική συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές. Για την ώρα φαίνεται πολύ δύσκολο, αλλά τίποτε δεν αποκλείεται. 

Όσον αφορά για την διαπραγμάτευση που γίνεται στο Συμβούλιο για το κανονιστικό πλαίσιο η Αυστριακή Προεδρία δηλαδή μέχρι το τέλος του ’18 έχει ανοίξει τρία μπλοκ -έτσι τα έχουν χωρίσει όλο το κανονιστικό πλαίσιο σε μπλοκ- και έχει ωριμάσει αρκετά τη συζήτηση γι' αυτά τα τρία και έπεται η επόμενη Προεδρία που θα είναι η Ρουμανική, να ανοίξει τα επόμενα κεφάλαια του κανονιστικού πλαισίου.

Ειδικότερα για τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, θέλεις να πεις δυο σημεία; Και αν είναι, συμπληρώνουμε. 

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Για την Τεχνική Βοήθεια κατ' αρχήν μια πρόταση ήταν να μην υπάρχει εθνικό πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας, αλλά να πηγαίνει στις Τεχνικές Βοήθειες των υπολοίπων προγραμμάτων. Υπήρχε μια επίσης πρόταση για μείωση του ποσοστού της Τεχνικής Βοήθειας 4% για το ΕΤΠΑ να πάει στο 2,5% το οποίο μετά από συζητήσεις μια πρόταση τώρα που έχει έρθει είναι για να πάει στο 3,5% και υπάρχει ακόμη διαπραγμάτευση ανοιχτή. Το Ταμείο Συνοχής πάει στο 6%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  Όχι παραμένει 2,5%.

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Εντάξει. Το ΕΚΤ νομίζω είναι στο 6%; Κάποιο ήταν στο 6%...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι 6% είναι εδαφική συνεργασία…

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Μόνο; Τέλος πάντων εντάξει. Μετά υπάρχει όρος flat rate τώρα που υπάρχει μια εισήγηση τέλος πάντων το οποίο ουσιαστικά θα εξαρτάται το ποσοστό της Τεχνικής Βοήθειας με το ποσοστό επίτευξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Δηλαδή αν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εισηγείται για πληρωμή 1 δις, αντίστοιχα θα παίρνει το ποσοστό το οποίο είναι για την Τεχνική Βοήθεια χωρίς παραστατικά. 3,5% ας πούμε για το ΕΤΠΑ ή 2,5 όπως είναι για το ΕΚΤ ή για το Ταμείο Συνοχής.
ΜΕΛΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Άρα δεν θα υπάρχει κεντρικό πρόγραμμα;

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Μια εισήγηση ήταν αυτή, δεν έχει κλείσει ακόμη αυτό το πράγμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η αρχική εισήγηση της Επιτροπής είναι να μην υπάρχει εθνική Τεχνική Βοήθεια άρα μπορεί και να μην βρισκόμαστε. Επειδή όμως εμείς θέλουμε να βρισκόμαστε, σίγουρα το διεκδικούμε. Είναι πολλές χώρες που διεκδικούν, οπότε μάλλον θα αφεθεί η δυνατότητα σε κάθε χώρα να επιλέξει αν θα υπάρχει. 


Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όπως καταλαβαίνετε γιατί υπάρχουν εκεί μέσα τα θέματα και της .…..

(Διαλογικές συζητήσεις)
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εθνικό πρόγραμμα. Δεν είναι καθόλου σαφές, εμείς έτσι το διαβάζουμε πάντως.

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο επειδή ξεκινήσαμε πριν λίγους μήνες, τελικά θα ξέρουμε μόνο όταν θα εγκριθεί το νομοθετικό πλαίσιο και οι Κανονισμοί, πραγματικά εκεί θα ξέρουμε τι είναι. Απλώς αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα γίνει ένας πολύ καλός διαχωρισμός γιατί όπως το είπες και πολύ σωστά θα υπάρχει κάτι ξεχωριστό, αυτό το SRSS που λέμε, θα πάρει το δικό budget θα κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. 


Απλώς εγώ έχω καταλάβει ότι ένα πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας που θα έχεις κάποιες οριζόντιες δράσεις το οποίο κι αυτό ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για τους μισθούς αν θα είναι ακόμη επιλέξιμο ή δεν θα είναι επιλέξιμο, αλλά από ό,τι κατάλαβα και το συζητούσατε τελευταία φορά ότι θα μπορούσε εφόσον καταλήγουμε σε αυτό, να υπάρχει και εθνικό πρόγραμμα. Αλλά πάντα με ένα ερωτηματικό, όταν είναι όλα υπό συζήτηση δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διάβασα την πρόταση της Προεδρίας που έστειλε την Παρασκευή και πράγματι αφήνει αυτή τη δυνατότητα είναι σαφές δηλαδή που επιτρέπει στα κράτη - μέλη να έχουν και εθνικό πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. 


Επίσης να πω ότι επειδή οι προκαταβολές μειώνονται δραστικά, σαν πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή είναι μισό τα εκατό μέχρι το 2026 αν δεν κάνω λάθος, μισό όμως τα εκατό. Ενώ στην προηγούμενη προγραμματική είχαμε 3% για τις δυο πρώτες χρονιές και ύστερα ειδικά για την Ελλάδα είχαμε επιπλέον προκαταβολή. Αυτό θα μας δημιουργήσει τρομερό πρόβλημα στην Τεχνική Βοήθεια.



Γιατί για να δηλώνονται οι δαπάνες περνάει κάποιο χρονικό διάστημα οπότε στην αρχή μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Προκαταβολές δεν υπάρχουν, Τεχνική Βοήθεια δεν θα έχουμε λόγω του ότι δεν θα έχουμε δαπάνες. Οπότε αυτό είναι επίσης ένα θέμα προς διαπραγμάτευση και θα δούμε τι θα γίνει. 

ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Δηλαδή αν επιλέξουμε να έχουμε εθνικό πρόγραμμα πάλι κι αυτό θα εξαρτάται από τις δαπάνες που θα δηλώνονται απ' όλα τα προγράμματα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την ώρα αυτό ισχύει και με μισό τα εκατό προκαταβολή. Θα δούμε. Είναι κάτι που το προσπαθούμε. Συμπληρωματικά να ακούσουμε και την ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για το ΕΚΤ.

Εισήγηση ΕΥΣΕΚΤ του Κανονισμού ΕΚΤ+
Κα ΔΗΜΟΥ: Γεια σας. Η κα Κωστοπούλου ανέλυσε σε πολύ μεγάλο βαθμό το νέο πλαίσιο, εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ θα πω δυο λόγια τα οποία αφορούν το ΕΚΤ και ορισμένες διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στη νέα περίοδο.
Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι το ΕΚΤ πλέον δεν είναι το ΕΚΤ όπως το ξέραμε. Είναι ένα διευρυμένο ΕΚΤ και γι' αυτό το λέμε ESF+ που περιλαμβάνει πλέον 5 Ταμεία ή δράσεις. 

Το πρώτο είναι το ΕΚΤ όπως το γνωρίζουμε σήμερα με τις γνωστές δράσεις που αφορούν την απασχόληση, το ανθρώπινο δυναμικό. 

Το δεύτερο είναι η πρωτοβουλία των νέων που όπως γνωρίζετε είναι ένας αυτόνομος προϋπολογισμός που αφορά τους νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και αγοράς εργασίας έως 29 ετών. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε το ’12 αν δεν απατώμαι στην Επιτροπή και διαχειριστικά έχει το ίδιο πλαίσιο βέβαια διαχείρισης με το ΕΣΠΑ αλλά έχει αυτόνομο προϋπολογισμό γι' αυτό όπως θα δείτε στις δαπάνες είναι αυτόνομη. 
Το τρίτο είναι το Ταμείο ΤΕΒΑ το fead το περίφημο της ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους. Είναι ένας προϋπολογισμός που πολύ παλιά διαχειριζόταν το Αγροτικής Ανάπτυξης, τώρα το διαχειρίζεται το Εργασίας. Ειδικότερα ένας Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας το ΥΑΔ που αφορά επισιτιστική βοήθεια προς τους απόρους και αυτό πλέον συμπεριλαμβάνεται στο καινούργιο ΕΚΤ. 
Η τέταρτη δράση είναι το EASY είναι η πρωτοβουλία κοινωνικής καινοτομίας και απασχόλησης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι σήμερα ήταν ανταγωνιστικό, δεν ανήκει στην επιμερισμένη διαχείριση αλλά στην άμεση διαχείριση. Ασχολείται το Υπουργείο Εργασίας και με αυτό.

Το πέμπτο είναι ένα πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας που πλέον είναι ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που αφορά κυρίως έρευνες, μελέτες και δράσεις τεχνολογίας στο χώρο της υγείας. Δεν έχει το χαρακτηριστικό  που έχουν τα σημερινά προγράμματα. 

Αυτά είναι τα πέντε Ταμεία – υποταμεία που θα αποτελέσουν το νέο διευρυμένο Ταμείο του ΕΚΤ, ESF+. Και από αυτά θα πω πάλι ότι τα τρία πρώτα θα είναι με επιμερισμένη διαχείριση, τα άλλα δύο το EASY θα παραμείνει με άμεση και έμμεση και το τελευταίο με άμεση σε γενικές γραμμές.

Προχωρώντας τώρα στην επόμενη ενότητα θα επαναλάβω αυτό που είπε και η κα Κωστοπούλου ότι πλέον οι πρώην θεματικοί στόχοι γίνονται στόχοι πολιτικής. Ως στόχο πολιτικής του ΕΚΤ είναι ο λεγόμενος «4» που αφορά την κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που εστιάζει σε τρεις ενότητες δράσεων σε ειδικούς στόχους. 

Ειδικοί στόχοι είναι οι πρώην επενδυτικές προτεραιότητες στο σημερινό ΕΣΠΑ. Η πρώτη ενότητα αφορά θέματα απασχόλησης. Ξεκινάμε από την ενότητα της απασχόλησης που αφορά βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, αφορά εκσυγχρονισμό των θεσμών της αγοράς εργασίας, δράσεις κατ' εξοχήν του ΟΑΕΔ μέχρι στιγμής. Αφορά προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω των δράσεων και της εναρμόνιση στοιχεία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που είναι πολύ γνωστή σε εμάς με τις δράσεις των Παιδικών Σταθμών.

Θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όπως και προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον, καθώς επίσης και θέματα της ενεργού γήρανσης. Αυτή είναι η ενότητα, υποενότητα της απασχόλησης.

Η άλλη βασική ενότητα είναι της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπου περιλαμβάνει τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, την προώθηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς επίσης και την προώθηση της δια βίου μάθησης. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα ότι ένα μεγάλο τμήμα του προϋπολογισμού του ΕΚΤ πηγαίνει σε δράσεις εκπαίδευσης, χρηματοδοτούνται οι μισθοί των αναπληρωτών καθηγητών και τα λοιπά και μια ποικιλία δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης με πάρα πολλούς ωφελούμενους και ανέργους και εργαζόμενους.

Η τρίτη ενότητα είναι αυτή που αφορά την κοινωνική ένταξη με την ενεργό ένταξη και την απασχολησιμότητα αρκετών ομάδων μειονεκτουσών. Είναι η ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών Ρομά, υπάρχει τελευταία μια ειδική ευαισθητοποίηση στις δράσεις Ρομά, είναι γνωστό ότι έχει γίνει και νέα Ειδική Γραμματεία στο Εργασίας. Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, περίθαλψη, ένταξη ατόμων σε φτώχεια ή αποκλεισμό, άπορα παιδιά καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της υλικής στέρησης των απόρων.

Όλες αυτές οι δράσεις που ανέφερα προηγουμένως και στις τρεις ενότητες διέπονται από τις οριζόντιες αρχές της ισότητας των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και τη μη διάκριση. Και ακουμπάνε βέβαια  στο στόχο πολιτικής της πιο έξυπνης Ευρώπης και της πιο πράσινης Ευρώπης επιπλέον.
Αν θέλουμε να κάνουμε έναν υπολογισμό των πόρων του ΕΚΤ δεν θα πάω σε ακριβή νούμερα όπως είπε και η κα Κωστοπούλου ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί, αλλά σε μια μεθοδολογία επιμερισμού που προκύπτει και από τον Κανονισμό που είναι σε διαβούλευση, ο οποίος μιλάει ότι ειδικά για τις δράσεις κοινωνικής ένταξης πρέπει να έχουμε ένα μίνιμουμ 25%. 

Φανταστείτε αν έχουμε ένα budget ενός 1 δις θα πρέπει ένα μίνιμουμ 25% να πάει στις δράσεις για την κοινωνική ένταξη, ένα μίνιμουμ 2% για τις δράσεις του ΤΕΒΑ. Έχει ενδιαφέρον το όριο που βάζει για τους νέους στην πρώην ΠΑΝ όπου μιλάει για ένα μίνιμουμ 10% με την προϋπόθεση ότι ο δείκτης αυτός νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας που είναι έως 29 ετών, θα πρέπει αν το μετρήσουμε, ο δείκτης αυτός της χώρας μέλους να είναι μεγαλύτερος από μέσο όρο της Ένωσης το ’19.

Εάν αυτός ο δείκτης στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από το ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά το ’19 δικαιούμαστε τότε να έχουμε ένα μίνιμουμ 10%. Αν κι αυτό αναθεωρείται στη μέση της προγραμματικής περιόδου όπως λέει και ο Κανονισμός.

Τέλος ένα σημαντικό ποσοστό λέει κατάλληλο ποσό δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, θα είναι για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης στους κοινωνικούς εταίρους όπως δίνεται και σήμερα όπου όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν ένα σημαντικό ποσοστό από τις δράσεις του ΕΚΤ. Αυτά για την επιμερισμένη διαχείριση. 

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δράσεων σε γενικές γραμμές θα ήθελα να έχουμε στο νου μας το εξής: όπως ξέρετε το ΕΚΤ δεν χρηματοδοτεί ούτε αγορά γης, ούτε αγορά ακινήτων, ούτε υλοποίηση υποδομών. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του ΕΤΠΑ. Αντίθετα όμως οι θεματικοί πόροι που αφορούν επίπλωση, εξοπλισμό και οχήματα μπορεί να είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι η αγορά αυτών έχει συμπληρωματικότητα στις δράσεις.

Δηλαδή για να μην σας κουράζω, θα θυμάστε ότι παλιά υπήρχαν τα προγράμματα του ΕΚΤ «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου στο Γ' ΚΠΣ είχαμε από τις Νομαρχίες αυτοκίνητα όπου έλεγαν «Βοήθεια στο Σπίτι» νομού Τρικάλων παραδείγματος χάριν, ήταν επιλέξιμη και η αγορά αυτοκινήτου. Αυτό προφανώς θα ισχύει και στην επόμενη περίοδο.

Επιπλέον εδώ έχει μεγάλη σημασία η δαπάνη προσωπικού και πως αυτή θα υπολογίζεται. Επειδή στις δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου μεγάλο ποσοστό αφορά μισθούς είτε απασχολουμένων στις δομές σε διάφορες δομές, είτε σε Παιδικούς Σταθμούς, είτε σε Κέντρα Κοινότητας σε πλειοψηφία δράσεων, θα πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο του Κανονισμού η άμεση δαπάνη προσωπικού να μην είναι υψηλότερη από το 100% της συνήθους αμοιβής για το συγκεκριμένο επάγγελμα στο κράτος – μέλος βάσει στοιχείων Eurostat.

Αυτό όπως γνωρίζετε ενέχει κινδύνους γιατί ενδεχομένως τα στοιχεία της Eurostat που δίνει το κράτος – μέλος να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των μισθών της οποιασδήποτε κατηγορίας. Ένα παράδειγμα, μπορεί οι καθαρίστριες να παίρνουν σε μια δομή 800 € ενώ τα στοιχεία της Eurostat στο συγκεκριμένο επάγγελμα να αφορούν 500 € και έτσι αυτό είναι υπό διαπραγμάτευση και δεν ξέρω πως θα καθοριστεί στο τέλος.

Ήδη από ό,τι ξέρω υπάρχουν αντιδράσεις κάποιων κρατών - μελών πιο φτωχών όπως η Βουλγαρία και άλλες. Αυτά σε γενικές γραμμές για την επιλεξιμότητα των βασικών παραμέτρων στο ΕΚΤ. 

Τέλος επειδή η κα Μπραγιάτη έκανε μια αναλυτική αναφορά στους δείκτες δεν θα σας κουράσω περισσότερο, απλώς το παρήγορο είναι ότι θα υπάρχουν κοινοί και ειδικοί δείκτες και για το ΕΚΤ. Το νέο στοιχείο είναι ότι θα μειωθούν από 32 στους 23 αναφέρει το σχέδιο Κανονισμού.
Και επίσης κάτι που μπορεί να αφορά εδώ είναι ότι οι δείκτες για τα μειονεκτούντα άτομα θα μπορούν να συλλέγονται από τους δικαιούχους από διοικητικές πηγές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Φαντάζομαι θα εξειδικευτεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα οποία μπορεί να μην έχουν άμεση σχέση με την Τεχνική Βοήθεια, αλλά έχουν άμεση σχέση με την νομιμοποίηση των προγραμμάτων και τον σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική. Να πω εδώ ότι εκτός των άλλων αυτό που προσπαθούμε είναι να επαναφέρουμε και το άρθρο για τα ΑμεΑ στο νέο Κανονισμό του ΕΤΠΑ.
Δ. ΛΟΓΑΡΑΣ: Σας ευχαριστούμε θερμά από την  ΕΣΑμεΑ για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια με την ΕΥΣΣΑ και ειδικά μαζί σας κα Κωστοπούλου, που προσπαθούμε σε όλο αυτό τώρα με τη διαπραγμάτευση που γίνεται να συνεχίσουμε να εξακολουθήσει μάλλον να μείνει στους Κανονισμούς η προσβασιμότητα ως κριτήριο επιλεξιμότητας. Αυτό θέλουμε. 



Το παλεύουμε και με το European Disability Forum από το εξωτερικό, το οποίο έρχεται σε επαφή με τους θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί έχουμε μια εμπειρία τεράστια στην Ελλάδα ειδικά δηλαδή με το κριτήριο όπως μπήκε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένο, είμαστε πολύ μπροστά απ' όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης η δουλειά που έχει γίνει στην Ελλάδα, όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται.


Έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και να μην χαθεί όλη αυτή η δουλειά που έχει γίνει. Ευχαριστώ και πάλι την ΕΥΣΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχουμε όλοι υποχρέωση να ζητήσουμε τουλάχιστον να προστεθεί παρ' όλο που δεν πετυχαίνουμε πολλά πράγματα στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς για την καινούργια προγραμματική περίοδο να γνωρίζουν ήδη όλοι ότι επανερχόμαστε ξανά στο ν+2 και δεν θα είναι πια ν+3 και το άλλο είναι ότι πράγματι όπως αναφέρθηκε ότι το γεγονός ότι μειώνονται οι προκαταβολές θα είναι ένα ζήτημα, το άλλο ζήτημα όμως είναι ότι εφόσον περάσει αυτή η πρόταση μειώνονται και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Ότι αυτή τη στιγμή για τις λιγότερο αναπτυγμένες το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα είναι 70% και για τις δυο Περιφέρειες γιατί εμείς θα έχουμε μεταβατικές περιοχές εκεί είναι 55% που κι αυτό θα είναι μια καινούργια δυσκολία που θα έχουμε ούτως ή άλλως την επόμενη προγραμματική περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ  που μου το θύμισες αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη προγραμματική, ελπίζω όμως στη διαπραγμάτευση να αλλάξουν αυτά και έτσι να μην χρειάζεται να επανέλθουμε.


Η κα Μπανάβα κάνει εισήγηση για το κλείσιμο. 

Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Να σας πω και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι αλήθεια ότι είναι πάντα χαρά να είμαι σε αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης γιατί είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης που κάθε φορά που ερχόμαστε, τουλάχιστον οι εκπρόσωποι και του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής ότι ερχόμαστε πάντα για  να σας συγχαρούμε όπως σας συγχαίρουμε και αυτή τη στιγμή, για την πολύ καλή θα έλεγα υλοποίηση του προγράμματος σε σχέση με όλα τα προγράμματα. Κανένα πρόγραμμα δεν έχει φτάσει τον αριθμό των προσκλήσεων που έχετε, τον αριθμό των εντάξεων, τον αριθμό συμβάσεων ακόμη και τις πληρωμές. 
Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης που ήταν αυτά τα ζητήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας αλλά αυτά τα ζητήματα που λίγο μας καθυστερούσαν την υλοποίηση των προγραμμάτων, είτε των τομεακών είτε των περιφερειακών και αυτά ήταν παραδείγματος χάριν ο ενδιάμεσος φορέας, είχαμε κάποια θέματα κρατικών ενισχύσεων, είχαμε αυτά τα έντυπα για τα έργα μελέτη – κατασκευή, είχαμε το θεσμικό πλαίσιο και για τις δημόσιες συμβάσεις που έχει δρομολογηθεί και αυτή τη στιγμή από ό,τι έχουμε ενημερωθεί όλα αυτά τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί και σήμερα θα έλεγα ότι κανονικά γενικά το ΕΣΠΑ θα πρέπει  τώρα να αρχίζει να τρέχει και με πολύ μεγάλους αριθμούς.
Τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα. Όπως είπα από την αρχή πάει πάρα πολύ καλά, έχετε ήδη καλύψει το ν+3 του ’18, έχετε ήδη καλύψει το ν+3 του ’19, έχετε ήδη καλύψει το ν+3 του ’20 με ένα πολύ μικρό ποσό το οποίο απλώς το λέω αλλά είναι τόσο μικρό το ποσό που δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καλύψετε, που είναι στο Κοινωνικό Ταμείο για μεταβατικές περιοχές. Είναι ένα πολύ μικρό ποσό.

Πράγματι εντάξεις συμβάσεις προσκλήσεις και θα έλεγα ότι η Διαχειριστική Αρχή έχει κάνει τη δουλειά της, αυτή τη στιγμή είναι τώρα οι φορείς που πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ρυθμούς υλοποίησης για να ανεβάσουμε και το ποσοστό γιατί οι δαπάνες, αν και είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. 37% δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα πρόγραμμα. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή και οι δαπάνες να αυξάνονται. 

Κάποιος όμως βλέποντας τα νούμερα, θα πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε και το 2015 γιατί κάποια στιγμή θα υπάρχει μια υπερδέσμευση. Αυτή η υπερδέσμευση θα σχετίζεται σίγουρα με έργα που είναι πολύ σημαντικά και για το πρόγραμμα και για τη χώρα και ίσως εκεί θα πρέπει έγκαιρα να απαιτηθούν ή να προβλέψουμε τους πόρους από το ΠΔΕ.
Με βάση τις νομικές δεσμεύσεις οι πόροι που απομένουν είναι λίγοι και εδώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα ότι αν θα υπάρξουν διαθέσιμοι πόροι για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου γιατί και το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας έχει να παίξει ένα ρόλο για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Θα κάνω ένα σχόλιο για δυο έργα τα οποία όμως είχα τη χαρά το πρωί να έχω μια τεχνική συνάντηση και ήδη εκεί μου ανέφεραν τα καλά νέα. Υπήρχαν δυο έργα το ένα ήταν το «ΠΣΠΕ» και το άλλο είναι το αποθετήριο μελετών το οποίο δεν βλέπαμε πρόοδο. Με μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα σήμερα ότι αυτά τα έργα έχουν δρομολογηθεί σιγά - σιγά και ότι θα ξεκινήσουμε και μάλιστα προπαντός για το Αποθετήριο που είναι για τις μελέτες, η πλατφόρμα θα είναι ήδη μέσα στο ’19 έτοιμη.

Σχετικά όμως με τις μελέτες θα πρέπει να προσέχουμε κάτι: επικαιροποίηση  μελέτης που οφείλεται σε καθυστερήσεις οι οποίες έχουν καταστήσει την μελέτη παρωχημένη δεν είναι επιλέξιμη, αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και είναι θέμα θα έλεγα χριστής διαχείρισης.

Σχετικά με την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, θα αναφερθώ γιατί είναι κάτι που ακούμε συνεχώς σε όλες τις Επιτροπές Παρακολούθησης. Ο νόμος υιοθετήθηκε εδώ και ένα χρόνο ίσως και λίγο παραπάνω για την υποστήριξη, δεν θα έχουμε χρόνο, το ξέρω γιατί η κα Κωστοπούλου θα πρέπει να φύγει, αλλά είναι αλήθεια ότι θα ήθελα λίγο να ακούσω την εμπειρία που είχαμε με την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων, την υποστήριξη  που δίνει και η ΜΟΔ. Γιατί αν κάποιος ακούσει, θα έλεγα ότι ακούμε δυο κουδούνια. Από τη μια μεριά ότι όλα πάνε καλά και από την άλλη μεριά μας λένε ότι δεν πάνε όλα καλά και θα ήθελα λίγο να ακούσω και τι πιστεύετε εσείς και ποια είναι η δική σας εμπειρία.

Χαίρομαι που έχετε 2 εκατομμύρια για τη δημοσιότητα και για την πληροφόρηση κι αυτό είναι πολύ ευχάριστο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης όταν ακούει κάποιος το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας όλοι νομίζουμε ότι είναι μισθοί, γιατί είναι αλήθεια ότι αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του προϋπολογισμού.
Θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτό. Αντιθέτως το πρόγραμμά σας έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση των συνθηκών υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Γι' αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας θα πρέπει να βοηθήσει και είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει γιατί πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει το ’19 γιατί αλλιώς θα έχουμε κάποια προβλήματα το ’20.

Θα πρέπει να γίνει κινητοποίηση και να βοηθήσετε και εσείς σαν πρόγραμμα των πιο δυναμικών παραγόντων και των τελικών δικαιούχων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της προγραμματικής περιόδου και να χρησιμοποιηθούν οι πόροι με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο και φυσικά με σεβασμό στους κανόνες της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Θα αναφερθώ ακόμη σε δυο θέματα. Αν και το πρώτο θέμα δεν σχετίζεται με το πρόγραμμά σας αλλά είναι το θέμα της διοικητικής ικανότητας και θα ήθελα να καλέσω τις ελληνικές Αρχές αν και ήδη γνωρίζω ότι το κάνετε και να σας συγχαρώ και γι' αυτό, αλλά να συμμετέχετε συστημικά σε πρωτοβουλίες της Επιτροπής και να επικοινωνείτε -κάτι το οποίο είναι μια πολύ καλή ιδέα, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια δίκτυα- με Διαχειριστικές Αρχές και άλλων χωρών για να δείτε ποιες είναι κι εκεί κάποιες καλές πρακτικές και ίσως και για κάποιες επιλύσεις θεμάτων υλοποίησης ή οργάνωσης που αυτοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει και ίσως θα μπορούσαν κι εμάς να μας βοηθήσουν. 

Το δεύτερο, εγώ θα σας πω και για την προγραμματική περίοδο απλώς να σας πούμε λίγο που βρισκόμαστε εμείς σαν Υπηρεσίες της Επιτροπής. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία και αυτές οι διαπραγματεύσεις θα μας απασχολήσουν από τις αρχές της επόμενης χρονιάς. 

Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν ενταχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν ήταν ενταγμένη σε αυτό το European Semeste. Μετά όμως την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής εντάσσεται και η Ελλάδα σε αυτή τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου όπως όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές της επόμενης χρονιάς και μάλλον πιστεύουμε ότι θα είναι το Φεβρουάριο Μάρτιο θα στείλει σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα, ένα έγγραφο που ονομάζεται Country Report το οποίο είναι ένα ειδικό έγγραφο.

Σε αυτό το έγγραφο μέχρι τώρα η Επιτροπή επεσήμαινε που βρίσκεται η κάθε μία χώρα σε μια σειρά από τομείς και κυρίως που βρίσκεται η υλοποίηση των μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο την επόμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ποιες είναι κατά την άποψή της οι επενδυτικές ανάγκες και οι προτεραιότητες και οι ανάγκες κάθε μιας χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Επί τη βάση αυτού του εγγράφου θα ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις τους επόμενους μήνες. Και φυσικά θα δώσουμε όλη τη δέουσα και εσείς και εμείς προσοχή σε αυτή τη διαδικασία. Ο στόχος είναι όχι μόνο να έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο εγκεκριμένο μέχρι τις ευρωεκλογές το Μάιο του ’19 αλλά να έχουμε και την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων πολύ πιο νωρίς από ό,τι το είχαμε στην περίοδο ’14-’20.
Αν και το αναφέρατε ότι πράγματι ενώ τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής μειώνονται κατά 10% για την Ελλάδα αυξάνονται 8%. 

Και το τελευταίο θα έλεγα ότι η καλή διαπραγμάτευση της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα είναι σε μια καλή βάση αν έχουμε να αποδείξουμε κι εμείς τι έχουμε κάνει στο ’14-’20. Γι' αυτό η επιτυχία της υλοποίησης και την πορεία των προγραμμάτων και να έχουμε αποτελέσματα θα βοηθήσει πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι εδώ θα κλείσω λέγοντας ότι ναι μεν θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε αποτελέσματα στο ’14-’20 να ξεκινήσουμε ωρίμανση έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο γιατί ακόμη δεν γνωρίζουμε και τι θα γίνει με τα phase έργα. 

Γιατί πολλά έργα παραδείγματος χάριν δεν θα μπορούν να γίνουν phased γιατί το φυσικό αντικείμενο δεν θα είναι πια επιλέξιμο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει πολύ σύντομα να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο τι θέλουμε και να ωριμάζουμε έργα. 

Εδώ θα κλείσω και να σας ευχηθώ πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας και εγώ προσωπικά και όλη η μονάδα είμαστε  πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθάμε και να είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να σας τα είπα πολύ γρήγορα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ελένη, πάντα είναι καλοδεχούμενα τα σχόλια. Σκεφτόμουν μήπως Δημήτρη θέλεις να απαντήσεις σε κάποια από τα σχόλια ή να δώσουμε κατ' ευθείαν τον λόγο στην …
Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι σχετικά με το ποσοστό της μισθοδοσίας στο πρόγραμμα της Τεχνικής Βοήθειας. Να μην το βλέπουμε μόνο σε σχέση με το ποσοστό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια αλλά να το βλέπουμε σαν ποσοστό επί της Τεχνικής Βοήθειας που έρχεται στη χώρα, το οποίο ουσιαστικά είναι το 25% το ποσοστό αυτό. Επομένως υπάρχει ακόμη διαθέσιμο 75% το οποίο μπορούν να γίνουν άλλες δράσεις οι οποίες χρειάζονται προκειμένου να γίνει επιτυχής η υλοποίηση των προγραμμάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΜΟΔ κάτι θα ήθελε να πει σε σχέση με την υποστήριξη των δικαιούχων.
Ι. ΠΡΙΦΤΗ: Σε σχέση με την υποστήριξη των δικαιούχων επειδή κάνατε μια σχετική ερώτηση θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια υποστήριξη εκ μέρους της ΜΟΔ. Ένας μεγάλος άξονας είναι οι ομάδες της, οι ομάδες όπως γνωρίζουμε ασχολούνται με την υποστήριξη των μικρών δικαιούχων που έχουν σχέση με τα νησιά και τους ορεινούς Δήμους πρόσφατα εδώ και αρκετό καιρό.


Η υποστήριξη που γίνεται, γίνεται κατόπιν αιτημάτων τους σε θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα είτε υπάρχει μια πρόσκληση η οποία είναι στον αέρα, είτε πρόκειται να βγει είτε χρειάζεται κάτι πιο γενικό το οποίο τους παρέχεται, είτε εξ αποστάσεως είτε επί τόπου, όπου πηγαίνουν οι συνάδελφοι όταν απαιτείται.



Υπάρχουν κάποια γενικά θέματα που τους υποστηρίζουμε για παράδειγμα συντάσσονται τεύχη διακήρυξης τα οποία τα ανεβάζουμε για διάφορα θέματα που βγαίνουν πάλι από προγράμματα που έχουν μεγάλη αδυναμία και σε αυτό το κομμάτι.



Η υποστήριξη που τους γίνεται από τις ομάδες γίνεται ακόμη και σε θέματα το πώς να βάλουν έργα στο e-ΠΔΕ πώς να κάνουν πολύ βασικά πράγματα τα οποία γι' αυτούς είναι πάρα πολύ δύσκολα, πόσο μάλλον είναι δύσκολα για μεγάλους δικαιούχους και δυνατούς, φανταστείτε τι συμβαίνει με το κάθε μικρό νησί ή τον κάθε ορεινό Δήμο που θέλει να ανεβάσει το e-ΠΔΕ ένα έργο για να ζητήσει χρηματοδότηση. Είναι αρκετά σύνθετα γι' αυτούς, έχουμε αρκετά καινούργια συστήματα τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας οπότε αυτό είναι μια καθημερινότητα για μας.


Θα ήθελα να πω ακόμη ότι μέσω και της τηλε-εκπαίδευσης η οποία γίνεται μπαίνουν συνέχεια καινούργια μαθήματα και με την κανονική εκπαίδευση, την κλασική στην τάξη τα οποία αφορούν το ΕΣΗΔΗΣ για παράδειγμα που έχει σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις το Νόμο 4412 όπου γίνονται συνεχώς κύκλοι σεμιναρίων που ενημερώνονται κατ' αρχήν σίγουρα οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν αυτούς που έχουν αδυναμία αλλά καθώς και τους δικαιούχους. 



Έχουν γίνει από όσο γνωρίζω αλλά δεν το ξέρω πολύ καλά κάποιοι κύκλοι και στις Περιφέρειες όπου πηγαίνουν οι Υπηρεσίες της ΕΑΣ και ενημερώνουν κι εκεί τους δικαιούχους επί τόπου, τους οποίους συγκεντρώνουν, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι έχουν ανάγκη την παραδοσιακή εκπαίδευση και τους είναι πάρα πολύ φιλικό όλο αυτό, είναι κάτι που το γνωρίζουν. ΄



Καθώς επίσης να πω ότι εκπονούνται ακόμη οδηγοί και συνεχώς γίνεται κάτι τέτοιο για έργα αυτεπιστασίας της Αρχαιολογίας και διάφορα άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι πάρα πολύ βοηθητικά το να τα βρίσκεις και να είναι κάπου δομημένα. Βοηθούνται πάρα πολύ και οι αδύναμοι και όχι μόνο οι αδύναμοι δικαιούχοι πάνω σε αυτό. Αυτά σε σχέση με την υποστήριξη της ΜΟΔ, ευχαριστώ.
Κα ΔΗΜΟΥ: Όσον αφορά τα δίκτυα που μας προτρέψατε, ήθελα να πω ότι ως ΕΥΣΕΚΤ που είναι Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΚΤ και ενταγμένη στην ΕΑΣ αποτελούμε Διεύθυνση ισότιμη με την ΕΥΣΕ έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο της διακρατικότητας μια κατηγορία δράσεων για τα δίκτυα. 



Ήδη έχουμε οργανώσει πέντε έξι στην Ελλάδα παραδείγματος χάριν το δίκτυο απλουστευμένου κόστους σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ έγινε τον Μάρτιο του ’18 η απασχόληση το ’17. Εκπρόσωποι δηλαδή οργανώνονται εδώ τα δίκτυα, επίκειται της μετανάστευσης, υπάρχει μια εμπειρία σημαντική στα διακρατικά δίκτυα.


Μάλιστα στην οργάνωσή τους και στις άλλες δράσεις η άντληση των πόρων είναι από την Τεχνική Βοήθεια. Θα δείτε στις δαπάνες των εκδηλώσεων ότι αφορούν και δίκτυα επομένως υπάρχει μια εμπειρία την οποία θα αξιοποιήσουμε σε λίγο και θα ενημερωθείτε περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
Ε. ΜΠΑΝΑΒΑ: Απλώς επειδή στην επόμενη προγραμματική περίοδος θα έλεγα ότι οι κλασικές δράσεις θα είναι πάρα πολύ μειωμένες, θα είναι όλες αυτές οι δράσεις που αυτή τη στιγμή λίγο έχουμε κάποιες δυσκολίες όπως είναι ο θεματικός στόχος 1, 2 και 3 και προπαντός ο 1 και 2 θα έλεγα ότι για τους αδύναμους δικαιούχους αν έχουν δυσκολία για να εκτελέσουν τις κλασικές δράσεις, καταλαβαίνετε πόσο ακόμη πιο δύσκολο θα είναι για τους ίδιους να υλοποιήσουν αυτές τις πολύ καινούργιες δράσεις που θα είναι το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σύντομα να πω γιατί πραγματικά πρέπει να φύγω, συγνώμη αλλά πρέπει να πάρω ένα λεωφορείο να πάω στην Επιτροπή Παρακολούθησης των Ιωαννίνων. 
Για το Αποθετήριο μελετών ουσιαστικά να υπάρχει μια λίστα με όλες τις μελέτες που έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον από τα διαρθρωτικά Ταμεία με στόχο να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Είπαμε ότι πρόσφατα πήραμε το παραδοτέο του συμβούλου για τις προδιαγραφές της επόμενης πρόσκλησης για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι εφόσον πάρουμε κάποιες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία για κάποια θέματα πως θα τα περιγράψουμε πως θα τα οριοθετήσουμε, στη συνέχεια θα βγούμε σε πρόσκληση να προχωρήσει αυτό το θέμα γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Καταλαβαίνετε να καταγραφούν όλες οι μελέτες και να μην γίνονται δεύτερη φορά, ή να βοηθά η μια μελέτη την άλλη. Αν είναι, μπορούμε να βρίσκουμε το περιεχόμενό τους ώστε να συμβουλευόμαστε και να γίνει η επόμενη μελέτη πιο συνθετική, να εμπλουτιστεί.

Το άλλο που θα ήθελα να πω, για τη ΜΟΔ απαντήσαμε αλλά η διοικητική ικανότητα γίνεται συστηματικά και η μέθοδος των δικτύων μάλιστα έχει κριθεί και σαν καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουμε και τα δίκτυα της έξυπνης εξειδίκευσης και το δίκτυο χωρικών και μάλιστα και συνεργαζόμαστε με τη  GRSC που είναι το ερευνητικό κέντρο για την έξυπνη εξειδίκευση στη Σεβίλλη. 

Εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιούμε κατά το δυνατό τα δίκτυα γιατί θεωρούμε πράγματι ότι αυτή η ανταλλαγή των καλών πρακτικών είναι εξαιρετικά σημαντική και ακόμη περισσότερο προσλάβαμε τον ΟΟΣΑ με ένα βασικό πλεονέκτημα που έχει, ότι πέρα από το ότι συμμετέχουν 37 χώρες και  μάλιστα εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου οπότε υπάρχει η εμπειρία στα θέματα της διακυβέρνησης που έχει εξειδίκευση ο ΟΟΣΑ στα θέματα της διακυβέρνησης και μπορούν να μας μεταφέρουν καλές πρακτικές όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τις άλλες ηπείρους, οπότε θεωρώ ότι χρησιμοποιούμε ίσως τον καλύτερο σύμβουλο γι' αυτά τα θέματα.

Τέλος για το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο position paper που λέγαμε στο παρελθόν θα είναι αυτό Country Report το οποίο ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα περάσει δυστυχώς κατά την άποψή μου –το λέω αυτό για να γραφτεί- από τη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου δηλαδή θα περάσει από το Ecofin η διαδικασία του Συμβουλίου από τους Υπουργούς Οικονομικών. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα.

Όσο για την ωρίμανση των έργων και των μελετών ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σε εθνικό επίπεδο μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να δοθούν πόροι για μελέτες για την ωρίμανση έργων γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, αλλά θα θέλατε κάτι να συμπληρώσετε ή να προσθέσετε; Όχι. Τότε να περάσουμε στο τελευταίο στάδιο την ανάγνωση των συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης ημερήσια διάταξη 19 Νοεμβρίου 2018. 



«Η Επιτροπή Παρακολούθησης τους Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. τάδε της ΕΥΣΣΑ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας…. -τα περνώ αυτά-  συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της στις 19 Νοεμβρίου του 2018 στην Αθήνα μετά από την αριθμ. Πρωτοκόλλου τάδε πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Παναγιώτη Κορκολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ. 



Στην 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέστησαν 12 μέλη με δικαίωμα ψήφους επί συνόλου 20 μελών και 1 μέλους δίχως δικαίωμα ψήφου. Και θα επισυναφθεί φυσικά το έγγραφο με τις υπογραφές. Διαπιστώθηκε η απαρτία και μετά την πρόταση της Προέδρου εγκρίθηκε από τα μέλη η ακόλουθη ημερήσια διάταξη:



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης, εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης.



Έγινε η παρουσίαση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια με παρουσία της προόδου της υλοποίησης, με την εισήγηση για την 1η αξιολόγηση, τα συμπεράσματα, την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος με εισήγηση για την τροποποίησή της και η πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος.



Τέλος περάσαμε στα Ειδικά θέματα, με παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και αναφέρουμε τις Υπηρεσίες που έκαναν την εισήγηση αυτή και στα άλλα θέματα θα προσθέσουμε οπωσδήποτε ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων από την ΕΥΣΕ.

Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε στα βασικά σημεία ενεργοποίησης του προγράμματος δίνοντας έμφαση στις προσκλήσεις, εντάξεις, νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες. 


Επίσης αναφέρθηκαν στα προβλήματα που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν ή χρίζουν αντιμετώπισης. Τέλος η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή για την κατάρτιση υποβολή και έγκριση από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος 2017.



Δεύτερον, 1η αξιολόγηση τα συμπεράσματα. Η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή για την αξιολόγηση και τα συμπεράσματα αυτής. 



Τρίτον, η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ενημέρωσε την Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης εξειδίκευσης του προγράμματος και την αναγκαιότητα για την τροποποίηση αυτής. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις δράσεις που είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν στον προϋπολογισμό τους και εισηγήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Διαχειριστικής Αρχής.



Τέταρτον, η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με την πληροφόρηση και επικοινωνία του Προγράμματος.



Μετά έχουμε τις παρεμβάσεις στα ειδικά θέματα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών. Η Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της ΕΥΣΣΑ για τις απαιτήσεις παρακολούθησης των δεικτών. Μετά η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΕ για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και τις ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής. 



Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο της ΕΥΣΑ για την πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 και μετά η Επιτροπή Παρακολούθησης ενημερώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΕΥΣΕΚΤ σχετικά με την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 για τα θέματα του ΕΚΤ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος να πούμε ότι θα αναφέρουμε στις λοιπές παρεμβάσεις ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε παρέμβαση – ενημέρωση από εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ Α.Ε. και επιδόθηκε υπόμνημα με τις θέσεις του Συλλόγου, που θα επισυναφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.



Υπάρχει κάποια τροποποίηση που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι; Όχι. Συμφωνείτε με τα πρακτικά; Εγκρίνονται;

ΜΕΛΗ: Εγκρίνονται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα.
Δ. ΝΑΣΙΓΚΟΓΚΟΣ: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της Μονάδας Δ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για την τόσο σημαντική και αξιόλογη δουλειά που κάνατε. Αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα, όχι μόνο ως προς τις απορροφήσεις αλλά και ως προς τον σχολιασμό και την πληρότητα που είχαν όλα τα κείμενο της σημερινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Φαντάζομαι έτσι γινόταν και στο παρελθόν, αλλά σίγουρα θα γίνονται από εδώ και πέρα οι Επιτροπές Παρακολούθησης. Ελπίζουμε και στη νέα προγραμματική περίοδο να έχουμε Επιτροπές Παρακολούθησης για την εθνική τεχνική βοήθεια. 


Ειλικρινά ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από τη Μονάδα για το τόσο σημαντικό και αξιόλογο έργο. Ευχαριστώ και εσάς που παρευρεθήκατε και θα τα πούμε του χρόνου πάλι.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PAGE  
2
[image: image1.jpg]Emxeipnoiaxé Mpdypappa
METAPPYOMIXH AHMOZXIOY TOMEA

Evpwnativd Evwon
Eupnatt Kovumd Taielo

vimatn - pyosa - dnkeyin





[image: image1.jpg]